

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 4/2024

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Zhotovitel:** **Daniel ŠPERK**
sídlo: Budiměřice 147, Nymburk 288 02
tel.: 777 088 053
e-mail: daniel.sperk@seznam.cz
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. účtu: 2256783001/5500
IČO: 68992335
DIČ: CZ 7509020992
- 1.2 Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Nymburk,a.s.**
sídlo: Bobnická 712, Nymburk 288 02
IČO: 46357009
DIČ: CZ46357009
tel.:
e-mail:
zastoupená: Milan Prisčák-investiční technik
Miloš Petera – předseda představenstva

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Změna předmětu plnění smlouvy – dodatečné práce dle aktuální situace na staveništi.
Dodatečné práce nezahrnuté v rozpočtu.
Práce jsou specifikovány v **Příloze 1** – Změnový list č. 1

IV. SMLUVNÍ CENA DÍLA

- 5.1 Změna ceny za provedení díla:

Původní cena ze smlouvy o dílo se po dohodě obou smluvních stran zvyšuje o více práce ve výši 103.043,37,- Kč bez DPH, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.
Toto zvýšení bylo sjednáno na základě požadavků objednatele, které je závazné pro obě smluvní strany.

5.2 REKAPITULACE:

Původní cena ze smlouvy o dílo činí	507.202,20 Kč
Zvýšení ceny (vícepráce) o změnový list č.1	103.043,37 Kč
Konečná cena za dílo se po dohodě smluvních stran mění	610.245,57 Kč bez DPH

Za objednatele

Datum:


20. 06. 2025



.....
podpis a razítko

Za zhotovitele

Datum:



podpis a razítko

Příloha: Změnový list č. 1 – detailní rozpočet

Změnový list č.1

Stavba: Oprava stávajících prostor v areálu ÚV Babin
Objekt: Areál ÚV Babin
Část: Stavební práce - práce nad rámeč plnění
JKSO: 021/2025

Objednatel: Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.,
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA DANIEL ŠPERK
Datum: 9.6. 2025

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
H HSV, PSV Soupis prací a dodávek HSV								
4 Vodovodné konstrukce								
1	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tl. C 20/25					
		63	Podlahy a podlahové konstrukce					
2	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm					
		998	Přesun hmot					
3	K	998018002	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m					
		PSV	Práce a dodávky PSV					
		767	Konstrukce zámečnické					
4	K	Material	Plotny 180/10					
5	K	767-x1	Vrtání děr					
6	H	767-x2+mater.	Výroba ploten pro zábradlí vč. dodávky materiálu					
7	K	767-x3	Úprava zábradlí vč. navážení plochačů					
8	K	767-x4+mater.	Chernické kotvení vč. montáže					
9	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebiratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
10	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m					
		783	Nátěry					
11	K	783122710R00	Nátěr syntetický OK "A" základní					
Součet								
Zařízení staveniště, úklid a odvoz odpadu na skládku								
Koordinace a kompletační činnost								
Mimořádná doprava osob a materiálu								
Cena bez DPH čílní								

Poznámka:

Náklady spojené s odběrem vody a elektřiny nese investor.
Všechná cena bude účtována dle skutečně provedených prací.
Je účtováno dle zákona platného k DUZP.