

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2025/0982/OSIO/1

**uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů**

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4

se sídlem: Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4

zastoupený: Ing. Jakubem Dvořákem vedoucím odboru stavebních investic a oprav Úřadu městské části Praha 4

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Vinš, referent oprav OSIO

IČO: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: Jaroslav Čermák

evidovaný u Živnostenského úřadu v Černošicích

se sídlem: V Horkách 1095, 252 29, Karlík

IČO: 62465953

DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu zveřejněné správcem daně: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

1.1. Dne 21. 5. 2025 byla se zhotovitelem Jaroslavem Čermákem, V Horkách 1095, 252 29, Karlík, IČO: 62465953 uzavřena smlouva o dílo č. SML/2025/0982/OSIO na plnění představující veřejnou zakázku, realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem **“Hrusická 2537/7 – Praha 4- rekonstrukce elektroinstalace“**.

1.2. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla, změna ceny díla, dle cenové nabídky ze dne 25. 6. 2025, jenž tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

1.3. Navržené rozšíření předmětu díla vzniklo v návaznosti na již probíhající práce, jelikož bylo zjištěno, že stávající elektrické vedení zkratovalo a je zcela nefunkční. Jedná se o vícepráce, spočívající v odstranění havarijního stavu světelných obvodů, nefunkčních svítek a zhotovení nových rozvodů, včetně dodávky a montáže LED osvětlení.

II. Cena díla

2.1. Cena díla dle smlouvy činí 395.528,00 Kč bez DPH, 21% DPH činí 83.060,88 Kč, celková cena díla je 478.588,88 Kč včetně DPH.

2.2. V důsledku změny předmětu díla dle čl. I. se zvyšuje cena díla o částku ve výši:
77.178,00 Kč bez DPH
16.207,38 Kč DPH 21%
93.385,38 Kč včetně DPH

kdy celková cena díla po změně činí:
472.706,00 Kč bez DPH
99.268,26 Kč DPH 21%
571.974,26 Kč včetně DPH

III. Doba zhotovení díla

3.1. Doba zhotovení díla dle SML/2025/0982/OSIO článku III. odstavce 3.3 se zněním dodatku č. 1 se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo SML/2025/0982/OSIO ze dne 21. 5. 2025 zůstávají v platnosti beze změn.

4.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V Praze dne 22-07-2025



140/46, Praha 4
za objednatele

Ing. Jakub Dvořák,
vedoucí odboru stavebních investic a oprav
Úřadu MČ Praha 4



za zhotovitele

Jaroslav Čermák

Cenová nabídka

Stavba: **Přední budovy Evangelická akademie - dodatek** Dodavatel:
Hrusická 2537/7, 14100 Praha 4

ELEKTRO Jaroslav Čermák
V Horkách 1095
252 29 Karlík

25.06.2025

IČ
DIČ

62465953

Rekapitulace:

Celkem bez DPH 77 178,00 Kč

Dodatek: Cena je aktuální pouze 2 měsíce. Z důvod cen materiálu.

číslo položky	Název položky	Měrné jednotky	Množství	Cena za jednotky	Cena celkem
1.	Počítačová učebna - LED panel	ks	5	2 066,00 Kč	10 330,00 Kč
2.	Kancelář 1	ks	2	2 066,00 Kč	4 132,00 Kč
3.	Kancelář 2	ks	2	2 066,00 Kč	4 132,00 Kč
4.	Kancelář 3	ks	2	2 066,00 Kč	4 132,00 Kč
5.	Ředitelna	ks	2	2 066,00 Kč	4 132,00 Kč
6.	Chodby, WC. Sklady - LED panel 18W	ks	14	630,00 Kč	8 820,00 Kč
7.	Protahní UTP pro PC	m	600	45,00 Kč	27 000,00 Kč
8.	Demontáž a likvidace sv	ks	1	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč
9.	Doplnění krytů sv	m	1	3 200,00 Kč	3 200,00 Kč
10.	Přemístění a přepojení racku	ks	1	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč
Celkem bez DPH					77 178,00 Kč