

DODATEK č. 2
Smlouvy o dílo, na akci

„Křížení příkopu A s Modlanským potokem“

Kód akce: A301

č. ORS/Kr/110/2017

č. 3/2017

SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2

403 39 Chlumec

IČO: 00007536

DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických: [REDAKCE], vedoucím oddělení realizace staveb,
[REDAKCE], technickým pracovníkem oddělení realizace staveb

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most, číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen **objednatel**)

a

MAX BUILDING s.r.o.

Horní Chobolice 38

411 46 Liběšice

IČO: 286 88 821

DIČ: CZ28688821

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26977

Zastoupena: Andreou Lescheovou, jednatelkou

Ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Ústí nad Labem, číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen **zhotovitel**)

(dále společně jen **smluvní strany**)

Smluvní strany, v souladu s čl. XIX. odst. 8. Smlouvy o dílo na akci „Křížení příkopu A s Modlanským potokem“ (dále jen „Smlouva“), kód akce A301, upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu uzavřenou dne 9. 5. 2017, pod č. objednatele ORS/Kr/110/2017 a zhotovitele č. 3/2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2017 a uzavírají tento Dodatek č. 2 k předmětné Smlouvě.

I. DŮVOD UZAVŘENÍ DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku je:

Změna ukončení a předání předmětu díla:

Stavba byla zahájena předáním staveniště dne 5. června 2017. V souladu s plánem organizace výstavby byly práce zahájeny na objektu SO 02 - Křížení příkopu A s přeložkou Modlanského potoka a současně také na objektu SO 01 - Úprava opevnění přeložky Modlanského potoka, a to v úseku km 3,610 - 3,640 od rozdělovacího objektu po propustek na křížení s komunikací. S ohledem na připravovanou realizaci rekonstrukce celé přeložky Modlanského potoka od km 0,000 až po km 3,460 a dále od km 3,640 až po km 3,767 bylo v průběhu realizace prvního úseku rozhodnuto, po předchozím projednání na kontrolním dnu a se souhlasem projektanta, stavbu provést jako soustavu zkušebních úseků.

Důvodem je ověření nejen projektovou dokumentací navrženého způsobu rekonstrukce - dlažba z lomového kamene do šterkopískového lože, ale i dalších možných technických řešení - dlažba ze štípaného kamene do šterkopískového lože, dále pak dlažba ze štípaného kamene do betonového lože a dalších technických řešení. Práce jsou realizovány po jednotlivých úsecích na základě zápisů z pravidelně konaných kontrolních dnů za účasti projektanta. Každý ze zkušebních úseků je po dokončení vyhodnocován a následně stanoveno technické řešení pro další úsek.

Z uvedených důvodů bude nutné zpracovat protokol změny na úpravu předmětu plnění a následně dodatek ke smlouvě o dílo, avšak až po stanovení technických řešení pro celý úsek stavby. Dále pak je nutné z výše uvedených důvodů prodloužit lhůtu pro ukončení a předání předmětu díla, a to „nejpozději do 30. září 2017“.

II. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se, na základě výše uvedeného v čl. I., dohodly na následující změně Smlouvy.

1. Článek IV. Smlouvy ve znění:

IV. LHŮTA PRO UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Ukončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 31. července 2017**

se nahrazuje novým zněním:

IV. LHŮTA PRO UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Ukončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 30. září 2017**

2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají nezměněna.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2. Tím není dotčeno oprávnění zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou každé smluvní straně.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 2, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 31. 7. 2017

V Liběšicích dne 31. 7. 2017

.....
Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(objednatel)

.....
Andrea Lescheová
jednatelka
MAX BUILDING s.r.o.
(zhotovitel)