

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-008178
Číslo smlouvy konzultanta: D25-046.Sd01

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: **I/12 Běchovice - Úvaly - Vyvolané investice - DSP, IČ, MPČ, VD-ZDS, TP, AD (bez BIM)**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: 10006-15937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2.

účastníci Společnosti „SG + WRG_Menší zakázky RB a YB_2024“ založené Smlouvou o společnosti
se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
zastoupeným

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.;

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 6088

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

PUDIS a.s.

se sídlem v Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
zastoupeným

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1458

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem v náměstí Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
zastoupeným

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 21645

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem v Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
zastoupeným

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 785

jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
zastoupeným

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 1217

jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

Woring s.r.o.

se sídlem K Dráze 594/25, Koterov, 326 00 Plzeň
zastoupeným

IČO: 29159342, DIČ: CZ29159342

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 27718

jako „Společník 6“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem Plnění Dílčí veřejné zakázky je vypracování DPS, IČ k DPS včetně MPV, VD-ZDS, TP, AD (bez BIM) na akci I/12 Běchovice – Úvaly – Vyvolané investice, v rozsahu dle přílohy „Vyvolané investice D0 511 a I/12 v přípravě ŘSD s.p.“, pro záměry:

Obslužná cesta Legionářů

Obslužná stezka Oplanská – Ježovická

Rekonstrukce ulice Staroujezdská

Komplexní rekonstrukce ulice V Lipách

Rekonstrukce ulice Zařičanská

Rekonstrukce ulice Rohožnická

Okružní křižovatka Rohožnická x Zařičanská

Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

Pokud je v této Smlouvě nebo v dokumentech tvořících součást této Smlouvy nebo v přílohách této Smlouvy uveden termín „Služby“, „plnění“ nebo „dílo“ platí, že se jedná o totožný termín ve všech mluvnických formách a podobách.

2. Konzultant je při realizaci této Smlouvy vázán zejména technickými podmínkami, které jsou uvedeny v Rámcové dohodě a specifikované v této Smlouvě.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantu zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcovou dohodou na projektové práce pro menší zakázky staveb PK dle RED BOOK a YELLOW BOOK 2024“, číslo 01ST-001238, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2024-018048 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:

- 1) Tato Smlouva
- 2) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - zvláštní podmínky pro projektové práce (verze pro Rámcové dohody)
- 3) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - obecné podmínky
- 4) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
- 5) Rámcová dohoda
- 6) Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 82, TP 87, TP 170, TP 62 a TP 92
- 7) Oborově platné metodiky BIM (pod gescí Státního fondu dopravní infrastruktury) a to včetně BIM protokolu

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH
6 522 200,- Kč	1 369 662,- Kč	7 891 862,- Kč

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou, specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 Rozsah služeb této Smlouvy
3. Cena plnění byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantu hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace je _____ a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Smluvních podmínek je _____

Článek III.

Harmonogram

1. Podrobný harmonogram a specifikace případných etap a lhůt pro předání a převzetí plnění je součástí Přílohy 4 Harmonogram této Smlouvy.
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: I/12 km 0,000 – 12,640

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Pro změnu podkonzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí podmínky pro podkonzultanta, uvedené v Rámcové dohodě.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: Nepoužije se.
5. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 6 „Prohlášení o odborném personálu“.

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4.
7. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele
za konzultanta
8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti konzultanta - dle Přílohy č. 1 této Smlouvy, které konzultant objednateli předá v termínu: dle Přílohy č. 4 této Smlouvy
9. Konzultant prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu Pod-čl. 3.1.1 Smluvních podmínek. Dozví-li se konzultant o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat a postupovat podle Pod-čl. 3.1.3 Smluvních podmínek.
10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
11. Faktury vystavené Dodavatelem v elektronické formě budou zaslány datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo Rámcové dohody objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.
12. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Nepoužije se.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
Příloha č. 1 Rozsah služeb, včetně soupisu prací
Příloha č. 2 Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované Objednatelem
Příloha č. 3 Odměna a platba
Příloha č. 4 Harmonogram
Příloha č. 5 Seznam podkonzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
Příloha č. 6 Prohlášení o odborném personálu
Příloha č. 7 Předávací protokol ke Smlouvě
Příloha č. 8 Dokumentace - Vyvolané investice D0 511 a I/12

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Podepsal
DN: cn=
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=59713,
email=
@sudop.cz
Datum: 2025.07.07 15:05:37
+02'00'



Podepsal
DN: cn=lr
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=032164,
email=
@sudop.cz
Datum: 2025.07.07 16:02:00 +02'00'

Příloha č. 1

PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO MENŠÍ ZAKÁZKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ REALIZOVANÝCH DLE SMLUVNÍCH PODMÍNEK RED BOOK A YELLOW BOOK 2024

ROZSAH SLUŽEB

Čl. 1

Specifikace projektu

Projekt ve smyslu Pod-čl. 1.1.22 **I/12 Běchovice – Úvaly – vyvolané investice – DPS, IČ k PZ, MPČ, VD-ZDS, TP, AD (bez BIM)**

Specifikace projektu:

Předmětem Plnění Dílčí veřejné zakázky je vypracování DPS, IČ k DPS včetně MPV, VD-ZDS, TP, AD (bez BIM) na akci I/12 Běchovice – Úvaly – Vyvolané investice, v rozsahu dle přílohy „Vyvolané investice D0 511 a I/12 v přípravě ŘSD s.p.“, pro záměry:

Obslužná cesta Legionářů
Obslužná stezka Oplanská – Ježovická
Rekonstrukce ulice Staroujezdská
Komplexní rekonstrukce ulice V Lipách
Rekonstrukce ulice Zaříčanská
Rekonstrukce ulice Rohožnická
Okružní křižovatka Rohožnická x Zaříčanská

Objednatel poskytne Konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci a podklady:

- Nepoužije se.

Osoba Objednatele ve smyslu Pod-čl. 4.2.1 oprávněna Udělit písemný pokyn Konzultantovi zahájit poskytování Služeb: ředitel Závodu Praha.

Rozsah služeb je podrobně definován v této specifikaci projektu a dále rovněž v soupisu prací sloužícím k nacenění rozpisu služeb tvořícím nedílnou součást této Přílohy 1.

Soupis prací sloužící k nacenění doplňuje specifikaci projektu (vzájemně se vysvětlují), přičemž v případě věcného rozporu mezi specifikací projektu a soupisem prací má přednost soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb).

Čl. 2

Požadavky na rozsah a obsah plnění Smlouvy

Poptávané projektové práce pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, SSÚD, telematika apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti budou zahrnovat především:

- vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DPS bez BIM (projektová dokumentace pro povolení stavby);
- vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS bez BIM (vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby) nebo ZDS pro stavby realizované na základě smluvních podmínek FIDIC – žlutá kniha;
- výkon inženýrské činnosti pro získání správního rozhodnutí výkon majetkoprávního vypořádání;
- výkon autorského dozoru;
- technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy;
- zajištění výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě.

V případě požadavku na zpracování Plánu BOZP určeným Koordinátorem pro stupně DUSP/DUSP-DI/DPS/DSP/PDPS je tato činnost uvedena v soupisu prací v rámci Technické pomoci. Při určení Koordinátora se

postupuje v souladu s vnitřní směrnicí ŘSD s. p. 10-S-14.7 Aplikace zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP.

Konzultant bude služby uvedené výše poskytovat dle platných právních předpisů a dle požadavků Objednatele, přičemž je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smluv, vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění
- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy v platném znění
- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD s.p. a pro tvorbu digitálních map komunikací provozovaných ŘSD s.p., v platném znění
- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD s.p., v platném znění
- C3 – Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD s.p., v platném znění
- XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění;
- Interní předpisy ŘSD s.p. (Metodiky, Příkazy, Směrnice, PPK, R-plány atd.) zveřejněné na stránkách ŘSD s.p. (www.rsd.cz);

Pakliže jsou Konzultantu stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci, je povinen tyto plnit pouze pokud byla taková osoba Objednatelem ustanovena (určena/oznámena). Ostatní povinnosti Konzultanta dle Smlouvy tím nejsou dotčeny.

Konzultant zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby efektivně navrhl zábor pozemků dotčených stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, tunely) s cílem optimalizace stavebních nákladů a respektoval stav i sestavení katastrálního operátu. Projektová řešení je povinen konzultovat s Objednatelem a zpracovatelem oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci (je-li Objednatelem stanoven), a to průběžně a již od vstupního výrobního výboru.

Čl. 3 **Předmět plnění**

DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY (DPS)

DPS bude realizována v rozsahu platné vyhlášky k zákonu č. 283/2021 Sb., kterou se stanoví podrobnost obsahu dokumentace pro povolení stavby ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění (dále jen „Směrnice“) a dle podmínek a požadavků Objednatele. Všechny odlišné postupy a změny musí schválit Objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec jsou uvedeny v příslušné Smlouvě.

Objednatel prohlašuje, že náročnost zpracování této dokumentace odpovídá stupni DUSP-DI.

Součástí prací je zajištění níže uvedených průzkumů a dalších podkladů pro zpracování DPS. Náklady na zajištění níže uvedených podkladů/průzkumů jsou součástí příslušné položky Soupisu prací (rozpisu služeb) – část Technická pomoc.

Průzkumy a podklady zajišťované Konzultantem: uvedeno v soupisu prací.

Tyto průzkumy a podklady jsou součástí související dokumentace.

Konzultant v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení předávaných podkladů dle Čl. 1 této Přílohy.

Součástí prací může být vyhotovení projektu podrobného GTP dle TP 76 pro dopracování DPS a součinnost při provádění průzkumu GTP, pokud je uvedeno ve Specifikaci služeb a/nebo v soupisu prací.

Součástí prací není vyhotovení podrobného doplňkového geotechnického průzkumu – vyhotoví jiný konzultant. Konzultant v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení geotechnického průzkumu, který je podkladem pro tento stupeň, a závěry kontroly písemně sdělí Objednateli do 21 kalendářních dní od předání geotechnického průzkumu objednatelům. Pokud Konzultant nesdělí Objednateli v uvedené lhůtě připomínky, má se za to, že s předanými podklady souhlasí a jsou dostatečné pro zpracování příslušného stupně dokumentace. Toto ustanovení platí analogicky pro všechny podklady pro projekt zajišťované Objednatelům.

Konzultant, v případě, že to bude nutné, je povinen zajistit verifikační stanovisko Ministerstva životního prostředí potvrzující, že jím zpracovaný čístopis dokumentace pro společné povolení je v souladu se stanoviskem hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (tzv. "stanovisko EIA"), tj. konzultant prověří, zda při zpracování čístopisu DPS nedošlo ke změnám technického řešení stavby, které by mohly mít negativní vliv na životní prostředí.

Součástí plnění je mimo jiné i záborový elaborát (ZE) a geometrické plány, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak.

Konzultant je povinen zpracovat návrh konceptu ZE (zpracován dle datového předpisu pro úroveň DSP), projednat návrh hranic trvalých záborů, dopad dočasných záborů včetně věcných břemen s jednoznačným řešením rizik dopadajících do majetkoprávního vypořádání a zbytkových parcel.

Konzultant zpracuje a předá čístopis ZE-DSP s odsouhlasenými hranicemi trvalých a dočasných záborů i věcných břemen, který je vstupním podkladem pro tvorbu geometrických plánů (GP).

Konzultant zpracuje a vyznačí v souladu s legislativou oddělovací GP na základě Objednatelům odsouhlaseného ZE-DSP, zajistí ověření GP ÚOZI a katastrům nemovitostí a zpracuje čístopis ZE-DSP-SP dle ověřených GP a stavu katastrálního operátu dle datového předpisu C3. Nedílnou součástí dokumentace je vždy výměnný formát záborového elaborátu VFZE pro automatické zadání stavby do systému majetkoprávního vypořádání MPV.

Konzultant zpracuje Harmonogram postupu výstavby s využitím technického předpisu ŘSD s.p., M1 – Metodika pro tvorbu harmonogramu (Katalog prací)“.

ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ DOKUMENTACE

Konzultant je povinen před odevzdáním konceptu projednat rozpracovanou projektovou dokumentaci s Objednatelům. Výrobní výbory budou svolány pro každou řadu objektů SO a to min. 2x během zpracování konceptu, pokud Objednatel nerozhodne jinak.

U technicko-ekonomické studie budou výrobní výbory svolány 1x měsíčně, pokud Objednatel nerozhodne jinak.

V průběhu zpracování projektové dokumentace je Konzultant povinný podle potřeby a po dohodě s Objednatelům svolávat další výrobní výbory za účasti všech dotčených orgánů a organizací a Objednatelům stanoveným okruhem zástupců Objednatelů nebo externích subjektů. Ze všech projednání je Konzultant povinný zpracovat záznam/zápis a projektovou dokumentaci dle požadavku doplnit.

Konzultant se zúčastní, na vyžádání Objednatelů, projednávání dokumentace s dotčenými organizacemi a doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých požadavků. Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu. Konzultant je povinen výrobní výbor svolat nejpozději v termínu odevzdání konceptu projektové dokumentace.

Konzultant se po odsouhlasení Objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených nemovitostí, a doplňuje projektovou dokumentaci zejména aktualizacemi ZE a podkladů pro sestavení smluvních dokumentů.

Dokumentace bude v konceptu ve stanoveném termínu předložena Objednateli k posouzení. Požaduje se předložení úplného konceptu, tj. všech příloh dle příslušných Vyhlášek stanovujících rozsah těchto dokumentací a Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (vyjma příloh, které z podstaty jejich náplně nelze v konceptu předložit). Po obdržení vyjádření Objednatele ke konceptu zajistí Konzultant zpravidla ve lhůtě do 28 dnů projednání uplatněných připomínek Objednatele včetně příslušných specialistů.

Objednatel si vyhrazuje právo žádat odevzdání dokumentace stavebních objektů cizích správců v samostatné dokumentaci (dokumentacích). Za takovéto případné rozdělení dokumentace nenáleží Konzultantovi nárok na dodatečnou platbu.

Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy, dokumentaci pro odnětí ZPF a PUPFL, atd. příslušným orgánům, které na základě těchto součástí dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich vyskládáním tak, aby nebylo požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci. To neplatí, jestliže dokumentace byla příslušnému orgánu Konzultantem prokazatelně předložena a projednána, dotčený orgán však následně změnil svůj názor nebo požadavky s tím, že tyto požadavky vyvolávají podstatné přepracování projektové dokumentace.

Dokumentaci musí Konzultant v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání.

Zpracovatel expertního posouzení (supervize) dokumentace (díla), je-li Objednatelem stanoven, musí být pozván na všechny výrobní výbory a případně na další jednání, kde je jejich účast nutná či vhodná.

Koncepční změny projektové dokumentace, její podstatné doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu, pokud je požaduje Objednatel nebo jakákoliv třetí strana po vypořádání připomínek Objednatele ke konceptu dokumentace se považují za práce nad rámec uzavřené smlouvy za předpokladu, že tyto změny projektové dokumentace, její podstatné doplnění či přepracování nejsou důsledkem porušení povinností Konzultanta dle této smlouvy. Při takovýchto změnách projektové dokumentace, její podstatné doplnění či přepracování má Konzultant právo postupovat podle čl. 5 Smluvních podmínek (Variace služeb).

INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného stavebního povolení, společného povolení, povolení záměru, či jiného příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní komunikace, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí.

Součástí inženýrské činnosti je zajištění správního rozhodnutí pro vyvolané přeložky ČEZ Distribuce dle PD zpracované ČEZ Distribuce.

Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání příslušného správního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zajištění vydání příslušného správního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního či stavebního nebo společného řízení, účast na jednáních vyvolaných projednáním stavby, apod.

Pro výkon inženýrské činnosti obdrží Konzultant plnou moc Objednatele.

Konzultant je povinen využívat systém PPS (Postup přípravy staveb), což je on-line webová aplikace (nástroj) pro vytváření harmonogramů procesů staveb, a to v rozsahu evidence a průběžné aktualizace údajů o postupu inženýrské činnosti. Přístup do systému PPS Objednatel poskytne Konzultantovi, a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Konzultant má povinnost v systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky

v rozsahu dle dohody s Objednatelům dané systémem a bezodkladně do systému PPS zadávat změny. Veškeré náklady spojené s vedením PPS zahrnul konzultant do nabídkové ceny služeb jako celku. Náklady na pořízení a správu aplikace PPS nese Objednatel, přístup do on-line aplikací poskytne Objednatel Konzultantovi bezúplatně.

MAJETKOPRÁVNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

V případě, že je předmětem zakázky zajištění majetkoprávní činnosti, tak je seznam činností rozšířený zejména o seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu, obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků, sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání a odsouhlasení s Objednatelēm, jednání s vlastníky – fyzickými i právníckými osobami, příp. konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy, jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu nebo záznamu do katastru nemovitostí (dále také „KN“), jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geometrických plánů do KN a povolení vkladu do KN, podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.), zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí, projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem, zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene, podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene, zajištění podkladů pro vypracování návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického práva, příp. věcného břemene, apod.

Součástí je taktěž majetkoprávní vypořádání pro vyvolané přeložky ČEZ Distribuce dle PD zpracované ČEZ Distribuce.

V rámci výkonu majetkoprávní přípravy staveb je Konzultant povinen zajišťovat majetkoprávní vypořádání v on-line aplikaci Objednatelē na vedení majetkoprávního vypořádání (MPV). Jedná se o nástroj pro sjednocení přístupu a postupů k majetkoprávnímu vypořádání. On-line aplikace MPV je určena pro aktivní řízení procesů a řešení jednotlivých kroků majetkoprávního vypořádání. Zajišťuje přehledné, jednotné prostředí pro práci na jednotlivých smluvních případech při řešení výkupů, nájmu, věcných břemen či při vyvlastňování. Nabízí aktuální přehled jednotlivých procesních kroků a zároveň aktuální přehled stavu majetkoprávního vypořádání včetně statistik ve vizuální podobě. Přístup do on-line aplikace MPV poskytne Konzultantu Objednatel, a to včetně manuálu školení, podpory a na její použití. Vstupem pro zavedení/aktualizace ZE do systému je vždy VFZE z důvodu automatizace a garantovaného vedení procesu majetkoprávního vypořádání podporou MPV, který je nedílnou součástí ověřeného záborového elaborátu od ÚOZI.

Konzultant je povinen v on-line aplikaci MPV pracovat a průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem a bezodkladně do systému MPV zadávat změny.

Konzultant je povinen využívat veškeré vzory smluv atd., které jsou Objednatelēm požadovány a pro tento účel implementovány v MPV.

Veškeré náklady spojené s vedením MPV zahrnul Konzultant do nabídkové ceny služeb jako celku. Náklady na pořízení a správu aplikace MPV nese Objednatel, přístup do on-line aplikace poskytne Objednatel Konzultantovi bezúplatně.

Majetkoprávními projednáními se pro potřeby této Smlouvy rozumí též majetkoprávní činnost či majetkoprávní příprava.

SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍMI PARTNERY OBJEDNATELE

Konzultant musí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem expertního posouzení (supervize apod.) a/nebo koordinátorem projektových prací a poskytovat jim podklady pro jeho činnost. V rámci expertního posouzení projektové dokumentace je Konzultant povinen se řídit doporučeními a návrhy zpracovatele expertního posouzení, odsouhlasenými Objednatelēm. Pokud bude Objednatelēm stanoven koordinátor projektových prací, je Konzultant povinen dbát jeho pokynů odsouhlasených Objednatelēm.

Expertní posouzení projektu ze strany Objednatelē (či jím najatého konzultanta) je součástí plnění a související náklady zahrne Konzultant do nabídkové ceny.

VYBRANÉ DOKUMENTY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY (DÁLE JEN „VD-ZDS“)

Konzultant je při realizaci VD-ZDS povinen postupovat v souladu s platnou přílohou k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, a jeho prováděcích vyhlášek, v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit Objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v příslušné Smlouvě.

V rámci zpracování VD-ZDS je Konzultant povinen dbát pokynů Objednatele a v rámci výrobních výborů nebo koordinačních porad nebo jiných technických porad mezi Konzultantem a Objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací. Objednatel je oprávněn požádat zpracovatele o předání projektu Základní vytyčovací sítě v předstihu samostatně, a to bez nároku na platbu za samostatné předání výše uvedeného projektu. Součástí plnění je i projekt skřývek pro ZAV, pokud je uveden v soupisu prací.

Součástí VD-ZDS je i technická podpora Objednateli při zpracování vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby, vztahujících se k PDPS, soupisu prací a ZTKP. Náklady za tuto činnost zahrne Konzultant do nabídkové ceny za zpracování VD-ZDS.

Pokud bude stavba zadávána na základě smluvních podmínek FIDIC „žlutá kniha“ je předmětem zpracování ZDS především:

- a) Rozpracování technického řešení v podrobnosti a rozsahu dle požadavků zadavatele;
- b) Zpracování Harmonogramu postupu výstavby dle Metodiky pro časové řízení u stavebních zakázek (pro SO 100 a 200 bude HMG zpracován nejméně do 2. stupně podrobnosti) a současně s využitím technického předpisu ŘSD s.p.: „M1 – Metodika pro tvorbu harmonogramu (Katalog prací)
- c) Výkaz konstrukčních celků

TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI DLE JEHO POTŘEB

Technickou pomocí Objednateli se rozumí takové činnosti Konzultanta, jejichž potřeba vznikne v rámci plnění předmětu díla konkrétní Smlouvy, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení díla a s tímto dílem přímo souvisí, a které jsou nad rámec činností oceněné Konzultantem ke dni podání nabídky. Jedná se o takové činnosti, jejichž potřeba vznikne v souvislosti s plněním předmětu díla v rámci jeho projednání stavbou dotčenými orgány a organizacemi a v souvislosti s přípravou a realizací stavby. Jedná se o:

- a) Doplnující odborné posudky spojené s projednáním stavby;
- b) Doplnující odborné, popř. právní poradenství při řešení majetkoprávních problémů;
- c) Doplnující odborné analýzy technického řešení předmětné stavby;
- d) Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a Objednatelem požadovaného technického řešení;
- e) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby;
- f) Technické rozpracování zvláště složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na základě pokynu Objednatele;
- g) Prověřování variant technického řešení na základě pokynu Objednatele;
- h) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při přípravě zadávacích podmínek veřejné zakázky na zhotovitele stavby;
- i) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při oponentuře výstupů Objednatele a jeho externích poradců;
- j) Technická, zakázková a organizační pomoc v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby;
- k) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při řešení sporných otázek mezi Objednatelem a Konzultantem, při předcházení sporů, při smírném řešení sporů i v rámci případných soudních či rozhodčích řízení;
- l) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc v rámci případných správních řízení a navazujících soudních řízení správních;
- m) Technická pomoc při provedení kontroly zpracování projektové dokumentace všech projektových stupňů z pohledu norem, předpisů, zákonů;
- n) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby;
- o) Součinnost při provádění geotechnického průzkumu;

- p) Na základě pokynu Objednatel zpracování změn či doplnění PDPS v průběhu realizace stavby
- q) Technická pomoc Objednateli v rozsahu provedení technické asistence při posouzení, přípravě a realizaci ZBV:

i. Přípravná fáze zahrnující provedení:

- základní analýzy projektu, studium projektové dokumentace, smluvní dokumentace a dalších podkladů zaměřených zejména na základní příčiny vzniku ZBV;
- shromáždění, kontrolu a vyhodnocování doplněných podkladových materiálů, specifikaci dalších materiálů, které bude třeba ještě doložit, včetně činností spojených se sběrem a shromážděním podkladových materiálů za součinnosti Objednatele.

ii. Analytická fáze zahrnující provedení:

- postupné zpracování základních textových a tabulkových částí pro jednotlivé změny během výstavby (dále jen „ZBV“), které budou obsahovat technicko-legislativní argumentaci pro zařazení jednotlivých Změn;
- oponentura tvrzení a nároků uplatňovaných Konzultantem;
- vyhodnocení možností postupu podle smluvní dokumentace, výkladových pravidel FIDIC a ZZVZ, včetně související rozhodovací a výkladové praxe k ZZVZ;
- úvodní kontrolu rozčlenění Změn do jednotlivých skupin dle ZZVZ a dle výkladové praxe MMR, ÚOHS a SFDI, včetně související analýzy splnění podmínek pro realizaci ZBV.

iii. Finální fáze zahrnující provedení:

- přípravu technických a ostatních částí smluvní dokumentace týkajících se dodatků základních smluvních dokumentů mezi Objednatel a jednotlivými konzultanty.
- činnost bude soustředěna zejména na přípravu a kontrolu zpracování jednotlivých ZBV a začlenění kladných a záporných položek z hlediska získaných doplňujících podkladů a informací za použití výkladové praxe dle ZZVZ.

Výsledným výstupem finální fáze bude

- finální úprava uspořádání jednotlivých ZBV vč. všech potřebných příloh;
- závěrečné posouzení jednotlivých ZBV z hlediska jejich souladu se ZZVZ;
- cenové posouzení.

- r) Technická pomoc Objednateli při zpracování odborných analýz a posudků:

- i. Analýza zadávacích podmínek veřejné zakázky na stavební práce, včetně doporučení na úpravu zadávacích podmínek;
- ii. Analýza žádosti konzultantů o vysvětlení zadávacích podmínek veřejné zakázky na stavební práce, včetně přípravy návrhu vypořádání žádostí;
- iii. Analýza námitek konzultantů proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky na stavební práce, posouzení důvodnosti námitek a zákonnosti a věcné správnosti postupu Objednatele, včetně přípravy návrhu na vypořádání námitek;
- iv. Analýza podnětů a návrhů k ÚOHS na přezkum úkonů Objednatele v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce, včetně přípravy návrhu jednotlivých vyjádření Objednatele a případného rozkladu proti rozhodnutí ÚOHS;
- v. Analýza podaných správních žalob event. analýza možností podání správních žalob, navazujících na správní řízení před ÚOHS, včetně přípravy návrhu procesních úkonů Objednatele;
- vi. Oponentura k znaleckým posudkům a odborným vyjádřením a stanoviskům, zpracovaným pro Objednatele třetími osobami;
- vii. Analýza problematických aspektů nabídek účastníků zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce;
- viii. Příprava doporučení Objednateli a jím jmenovaným komisím k postupu při posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky na stavební práce;
- ix. Analýza možností zaslání výzev účastníkům zadávacího řízení k vysvětlení nabídek, včetně přípravy návrhu souvisejících výzev;
- x. Posouzení možností Objednatele ve vztahu k prošetření mimořádně nízké nabídkové ceny;
- xi. Analýza dodatečných sdělení účastníků zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce;
- xii. Analýza jednotlivých úkonů Objednatele v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce;

- xiii. Analýza nároků zhotovitele v rámci plnění smlouvy o dílo, včetně přípravy návrhu řešení;
- xiv. Analýza vadného plnění zhotovitele a jeho důsledků z hlediska uzavřené smlouvy o dílo, včetně přípravy souvisejících dokumentů pro Objednatele;
- xv. Analýza postupu správce stavby, resp. technického dozoru stavby z hlediska uzavřených smluv a příprava návrhu souvisejících dokumentů pro Objednatele.

VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU (AD)

Výkon autorského dozoru bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Rozsah činností autorského dozoru je dán Stavebním zákonem a přílohou č. 2 Výkonového a honorářového řádu ČKAIT, 2009.

Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy Objednatele. Výzva musí být Konzultantu oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce Objednatele.

Zjistí-li Konzultant při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, Objednatele. Konzultante stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

Objednatel zajistí pro Konzultanta nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v tomto smyslu zejména oznámí Konzultanta jako osobu vykonávající autorský dozor stavby a zajistí, aby Konzultant dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.

V rámci AD zpracovává poskytovatel na základě vyžádání Objednatele odborná vyjádření, posouzení změn díla a další činnosti přímo vyplývající ze SGR 18/2017 v platném znění.

AD, na základě pokynu Objednatele, ve vzájemně dohodnutém termínu a rozsahu, zpracovává projektovou dokumentaci (výkresová část + soupis prací s výkazem výměr) změny vzniklé v průběhu realizace stavby (skutečně zastižené podmínky na staveništi).

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Čl. 4

Formát a způsob odevzdání Rozsahu plnění

Konzultant je povinen předat čistopis díla v každém stupni projektové dokumentace v elektronické podobě v otevřeném formátu dle datového předpisu C2 (ZE dle datového předpisu C3).

Dokončené dílo bude předáno zadavateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4.

Plnění bude odevzdáno v rozsahu:

<u>DPS</u>	<u>koncept</u>	2x elektronicky (PDF) na datovém nosiči
	<u>čistopis</u>	3x autorizovaná PD (přehledná a koordinační situace navíc 10x) 3x elektronicky (PDF + C2) na datovém nosiči

		1x s ověřením stavebních úřadů k termínu odevzdání inženýrské činnosti
	Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu	2x/2x elektronicky (PDF + C3) na datovém nosiči
	Pravomocná správní rozhodnutí	1x originál s doložkou o nabytí právní moci 1x úředně ověřená kopie 1x elektronicky na datovém nosiči
	Vyjádření, rozhodnutí	1x originál 1x kopie 1x na datovém nosiči
	Výpisy z LV	1x originál 1x na datovém nosiči
	Smlouvy (kupní, věcná břemena, a další)	2x originál 1x kopie 1x na datovém nosiči
<u>VD-ZDS</u>	(část PDPS, ZTKP) koncept	2x elektronicky (PDF) na datovém nosiči
	(část PDPS, ZTKP) čistopis	2x elektronicky (PDF + C2) na datovém nosiči
	Datový nosič se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu rozpočtů ve formátu *.xc4 (např. ASPE, atd.)	2x (jednou neoceněná, jednou oceněná)
	VD-ZDS čistopis po zadávacím řízení	5x elektronicky (PDF + C2) na datovém nosiči, 5x autorizovaná PD v tištěné podobě

Veškeré odevzdávané dokumentace budou autorizovány jejich zpracovatelem, respektive hlavním inženýrem projektu. Formáty jednotlivých příloh se řídí Směrnicí pro dokumentaci staveb.

Elektronickou verzí se rozumí formáty *.pdf, *.dwg a *.dgn. Konzultant je povinen celý Rozsah plnění vždy odevzdat minimálně v jednom z formátů *.dwg nebo *.dgn (bude určeno na výrobních výběrech s Objednatelem). Digitální verze čistopisu předmětu plnění bude současně odevzdána v souladu s Datovým předpisem C2.

Čl. 5

Postoupení a subdodávky (Pod-čl. 1.6.5)

Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod-konzultantů, minimálně následující části projektové dokumentace:

- Nepoužije se.

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a dále souvisejícími právními předpisy a normami.

Konzultant nesmí zadat subdodávku na výkon všech Služeb nebo jejich části bez písemného souhlasu Objednatele i v případě nepřekročení limitu z Celkové nabídkové ceny uvedeného v pod-čl. 1.6.3, a to vždy pokud s postoupením poddodávky dochází ke změně personálu dle pod-čl. 3.5.1

Čl. 6

Doklady o kvalitě poskytovaných služeb

Konzultant na vyzvání Objednatele předloží před podpisem Smlouvy doklad:

- a) o zavedeném systému managementu kvality v souladu s Metodickým pokynem Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat kvalitativní požadavky Rámcové dohody,

resp. Smlouvy o dílo. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným v Rámcové dohodě. Objednatel je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.

- b) o zavedeném systému environmentálního managementu v souladu s ČSN ISO 14001
- c) o zavedeném systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ČSN ISO 45001

Konzultant před podpisem Rámcové dohody a následně pak před podpisem každé Smlouvy Objednateli doloží, že disponuje platnými doklady o kvalitě poskytovaného plnění v následujícím rozsahu:

Požadovaný rozsah	Činnost
Doklad o zavedení systému managementu kvality – certifikát dle ČSN EN ISO s 9001, v platném znění a splňující požadavky MP SJ-PK nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu MP SJ-PK	- projektová činnost ve výstavbě, - výkon zeměměřických činností, - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, - geologické práce.
Doklad o certifikaci systému environmentálního managementu – certifikát dle ČSN EN ISO 14001 v platném znění	- projektová činnost ve výstavbě, - výkon zeměměřických činností, - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, - geologické práce.
Doklad o certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – certifikát dle ČSN ISO 45001 v platném znění	- projektová činnost ve výstavbě, - výkon zeměměřických činností, - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, - geologické práce.

Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 02PT-008178 objednatele

**PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH OSOB POSKYTOVANÉ
OBJEDNATELEM**

1.1 Personál objednatele

Objednatel na své náklady neposkytne Konzultantu žádný personál.

1.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem

Objednatel neposkytne Konzultantu žádné vybavení a zařízení.

1.3 Personál konzultanta

Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím podkonzultantů, minimálně výkon těchto pozic:

- Nepoužije se.

1.4 Služby od třetích stran

Nejsou uvažovány.

Další informace, které jsou podle Zvláštních podmínek uváděny v rámci této Přílohy

a) Zástupce objednatele

Zástupcem Objednatele je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní osoby za Objednatele. Jedná se o kontaktní osobu ve věcech smluvních.

b) Zástupce Konzultanta

Zástupcem Konzultanta je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní osoby za Konzultanta. Jedná se

c) Forma elektronického přenosu (Pod- čl. 1.3.1 (c))

Dohodnutou formou elektronického přenosu je přenos skrze datovou schránkou ověřeným elektronickým podpisem Zástupce Objednatele, resp. Zástupce Konzultanta.

d) Zveřejnění (Pod-čl. 1.9.1 a Pod-čl. 1.8)

Konzultant není bez souhlasu Objednatele oprávněn vyjadřovat se do sdělovacích prostředků k záležitostem souvisejícím s předmětem plnění.

e) Pojištění (Pod-čl. 9.1.1)

Konzultant na vyzvání objednatele předloží před podpisem Rámcové dohody a po dobu trvání odpovědnosti (ve smyslu Pod-čl. 8.2) musí udržovat pojištění:

Druh pojištění	Minimální hranice pojistného plnění
pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku způsobenou třetí osobě při výkonu všech podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této Rámcové dohody,	pro každou jednu škodní událost minimálně 35.000.000,- Kč

PŘÍLOHA 3 - ODMĚNA A PLATBA

Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku.

1) Cena a sazby

Cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) bude odpovídat součtu cen jednotlivých dílčích činností, uvedenému ve Smlouvě. V případě služeb „technické pomoci objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ a „autorský dozor“ bude cena určena jako násobek příslušné hodinové sazby, uvedené v konkrétní Smlouvě o dílo, a skutečného počtu hodin poskytování těchto služeb. V případě ostatních dílčích činností bude cena odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným pro tyto činnosti v konkrétní Smlouvě. Cena za provedení služeb bude hrazena pro jednotlivá plnění Konzultantovi způsobem uvedeným níže. Změna ceny je možná pouze za podmínek uvedených v Rámcové dohodě. Pakliže není v Rámcové dohodě výslovně stanoveno jinak, tyto ceny zahrnují veškeré režijní náklady, související výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod., pakliže není v Rámcové dohodě stanoveno jinak. Tyto ceny jsou fixní a nebudou se během doby trvání příslušné Smlouvy měnit.

Ceny jsou stanoveny v Kč.

2) Způsob platby podle činností stanovených v Rozsahu služeb

a. Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

Odměna za „technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ dle příslušné Smlouvy bude Konzultantu hrazena měsíčně zpětně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené v dané Smlouvě, vynásobené skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu eviduje Konzultant a tato evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury Konzultantem, vztahující se k „technické pomoci Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“. Evidenci odpracované doby předá konzultant objednateli do 7 kalendářních dnů po ukončení každého měsíce, ve kterém byla „technická pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci těchto služeb Objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba objednatele, kterou je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě) tuto evidenci odpracované doby bezodkladně, to je zpravidla do 14 kalendářních dnů, schválí nebo vznese své připomínky.

Konzultant je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby ze strany Objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou faktury – daňového dokladu (Předávací protokol). Na základě dohody smluvních stran je možné vykazovat provedené práce i za delší období (není nutné vykazovat měsíčně).

b. Autorský dozor

Odměna za autorský dozor dle příslušné Smlouvy bude Konzultantu hrazena měsíčně zpětně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené v dané Smlouvě, vynásobené skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu eviduje Konzultant a tato evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury Konzultantem, vztahující se k autorskému dozoru. Evidenci odpracované doby předá Konzultant objednateli do 7 kalendářních dnů po ukončení každého měsíce, ve kterém byl „autorský dozor“ realizován, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci těchto služeb Objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba Objednatele,

kterou je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě) tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky.

Konzultant je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby ze strany Objednatele. Objednatel schválená evidence odpracované doby je přílohou faktury – daňového dokladu (Předávacího protokolu). Na základě dohody smluvních stran je možné vykazovat provedené práce i za delší období (není nutné vykazovat měsíčně).

c. Inženýrská činnost

Odměna za výkon inženýrské činnosti bude Konzultantovi hrazena v níže uvedených splátkách:

- 20 % na základě doložení dokladu o tom, že byly osloveny všechny DOSS, jejichž stanovisko je vyžadováno pro získání všech správních rozhodnutí, které jsou předmětem plnění;
- 60 % na základě podání úplné žádosti o stavební povolení/společné povolení/povolení záměru (tzn. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na hlavní trasu (pokud je hlavní trasa rozdělena na více řízení, bude splátka uhrazena po podání poslední žádosti);
- 10 % na základě podání úplné žádosti o stavební povolení/společné povolení/povolení záměru (tzn. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na všechny ostatní stavební objekty stavby (pokud je předmětem plnění zajištění více stavebních povolení/společných povolení/povolení záměru, bude splátka uhrazena po podání poslední žádosti);
- 10 % na základě získání všech stavebních povolení/společných povolení/povolení záměru v právní moci, které jsou předmětem plnění (splátka bude uhrazena po získání posledního).

Součástí faktury bude, osobami k tomu oprávněnými ve Smlouvě, potvrzený Předávací protokol, potvrzující splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky.

Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat celkové (paušální) ceně za tuto činnost uvedeně ve Smlouvě, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci inženýrské činnosti.

Veškeré Objednatel předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, aj.) budou Konzultantu proplaceny dle Konzultantem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní osobou Objednatele v této věci (osobou příslušnou ke schválení) je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě.

Pro zamezení dvojímu výkladu uvádíme, že pokud jsou v soupisu prací uvedeny položky sloužící k nacenění a ocenění „zajištěním znaleckého posudku“ zahrnují tyto položky nejen spolupráci Konzultanta se znalci, ale i cenu samotných znaleckých posudků (znalečné).

d. Majetkoprávní vypořádání

Odměna za výkon majetkoprávního vypořádání bude poskytovateli hrazena v níže uvedených splátkách:

- 30 % poté, co poskytovatel odešle návrh všech smluv (kupní, nájemní, věcná břemena) na všechny vlastníky v rozsahu dle záborového elaborátu;
- 60 % poté co poskytovatel uzavře smlouvy (kupní, nájemní, věcná břemena) se všemi vlastníky, kteří jsou ochotni smlouvu uzavřít, a pro zbylé pozemky v rozsahu dle záborového elaborátu podá úplný návrh na vyvlastnění či podá úplný návrh na mezitimní rozhodnutí;
- 10 % po zajištění kompletního majetkoprávního vypořádání stavby (kupní a nájemní smlouvy, věcná břemena) v rozsahu dle ZE.

Součástí faktury bude ve Smlouvě oprávněným zástupcem Objednatele potvrzený Předávací protokol potvrzující splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky.

Ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy

Odměna za Ostatní činnosti Konzultanta dle Smlouvy DSP/ VD-ZDS bude Konzultantovi hrazena v níže uvedených splátkách:

- 15 % na základě projednání koncepce technického řešení před odevzdáním konceptu DPS / VD-ZDS; Dokladem o provedení projednání je záznam z výrobního výboru.
- 60 % z této ceny po odevzdání úplného konceptu příslušné DPS / VD-ZDS, a to bez částky za geometrické plány a záborový elaborát
- 25 % z této ceny po odevzdání úplného čístopisu příslušné DPS, a to bez částky za geometrické plány a záborový elaborát, nebo 20 % z této ceny po odevzdání úplného čístopisu VD-ZDS;
- 5 % z této ceny po odevzdání záborového elaborátu, zapsání všech geometrických plánů Katastrem nemovitostí a zpracování všech změn v rámci zadávacího řízení a vydání tištěné podoby VD-ZDS po zadávacím řízení. Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy bez vad a nedodělků zástupcem Objednatele ve věcech technických. Přílohou potvrzení je soupis Konzultantem skutečně provedených prací a předaných dokladů. Kontaktní osobou Objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě.

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy (činnosti) v dané Smlouvě, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb. Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě konceptu a čístopisu.

3) Společné ustanovení k fakturám

Faktura – daňový doklad – vystavená Konzultantem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN.

Faktura vč. předávacího protokolu bude doručena na korespondenční adresu Objednatele uvedenou v příslušné Smlouvě.

Splatnost faktury je 30 (třicet) kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury na korespondenční adresu Objednatele uvedenou v příslušné Smlouvě.

Faktury budou Objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Konzultanta.

4) Objednatel je oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti Konzultantu vrátit, aniž by se dostal do prodlení s její úhradou, jestliže:

- a) faktura neobsahuje správné nebo úplné údaje, včetně přiloženého Předávacího protokolu (je-li jakákoli položka nebo část položky ve faktuře předložené Konzultantem Objednateli zpochybněna);
- b) faktura neobsahuje správné nebo úplné náležitosti požadované právním řádem nebo Rámcovou dohodou;
- c) Konzultant nemá bankovní účet uvedený na faktuře řádně registrovaný v databázi „Registru plátců DPH“.

Vrácením faktury Konzultantu se ruší povinnost úhrady dané faktury v původně stanovený den její splatnosti. Konzultant je povinen vystavit novou fakturu, která bude mít všechny náležitosti v souladu s

právním řádem a Rámcovou dohodou a bude mít stanoven den splatnosti tak, aby doba mezi doručením opravené faktury objednateli a dnem splatnosti činila nejméně 30 (třicet) kalendářních dnů.

5) Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dle příslušné Smlouvy:

- a) ve vztahu k technické pomoci Objednateli včetně autorského dozoru: vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je odměna za tyto služby účtována;
- b) ve vztahu k inženýrské činnosti: vždy poslední den kalendářního měsíce, ve kterém je ze strany Objednatele písemně potvrzeno převzetí všech rozhodnutí, povolení nebo dokladů, v souladu s kap. 2.3
- c) ve vztahu k cenové úpravě položkových cen v důsledku inflace podle Článku 6: okamžik doručení Konzultantovi oznámení Objednatele o schválení vyúčtování předloženého Konzultantem, toto oznámení je pro účely fakturace považováno za předávací protokol.

6) Cenové úpravy položkových cen v důsledku inflace:

Částky k zaplacení Konzultantovi musí být upraveny v souladu s tímto článkem za podmínky, že nastanou okolnosti rozhodné pro provedení úprav postupem podle tohoto článku. Tento článek se použije v návaznosti na vývoj průměrné roční míry inflace v průběhu poskytování služeb. Průměrná roční míra inflace je vyjádřena změnou ročního indexu spotřebitelských cen (tj. která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, míněno za období leden – prosinec kalendářního roku), podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) za předchozí kalendářní rok zveřejněných na webových stránkách ČSÚ https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace (dále též „Průměrná roční míra inflace“).

6.1 Úprava v důsledku změny Průměrné roční míry inflace ve Smlouvě na realizaci dílčího plnění bude uplatněna na následující služby:

- (a) Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy
- (b) Autorský dozor
- (c) Inženýrská činnost
- (d) Majetkoprávní vypořádání
- (e) Ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy uvedené v Příloze č.1 Rozsah služeb

V případě, že násobitel úpravy v kalendářním roce překročí hodnoty stanovené níže v odstavci (i) nebo odstavci (ii), Konzultant předloží Objednateli samostatné vyúčtování za kalendářní rok, za který má být úprava částek provedena. Toto vyúčtování bude znázorňovat částku, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku vlivu změn Průměrné roční míry inflace v souladu s tímto článkem. Ve vyúčtování budou zahrnuty:

- služby uvedené v odst. (a) a (b) provedené v období kalendářního roku, za který Konzultantovi úprava částek náleží. Vyúčtování bude provedeno jednorázově za celý kalendářní rok zpětně;
- služby uvedené v odst. (c) až (e) provedené v období kalendářního roku, za který Konzultantovi úprava částek náleží. Vyúčtování bude provedeno jednorázově za celý kalendářní rok zpětně za předpokladu, že v kalendářním roce došlo k provedení služeb způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3.

Objednatel musí nejpozději do 28 dnů po předložení Konzultantem vyúčtování schválit a schválení oznámit Konzultantovi nebo oznámit Konzultantovi, v jakém rozsahu vyúčtování neodpovídá Smlouvě. Vyúčtování za příslušný kalendářní rok předloží Konzultant Objednateli do 30.4. následujícího roku. Úpravu částek je možné uplatnit poprvé v kalendářním roce následujícím po roce do něhož spadá konec lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena Rámcová dohoda.

Částka, která má být přičtena nebo odečtena za příslušný kalendářní rok, se musí vypočíst podle vzorce:

(i) v případě, že hodnota násobitele úpravy bude větší než 1,05

$$UCn = Fnz \left((Pnz - 1) - \frac{Lmin}{100} \right) + Fnz1 \left((Pnz1 - 1) - \frac{Lmin}{100} \right) + Fnz2 \left((Pnz2 - 1) - \frac{Lmin}{100} \right) + Fnz3.x \left((Pnz3.x - 1) - \frac{Lmin}{100} \right) + \dots + Fnz3.x \left((Pnz3.x - 1) - \frac{Lmin}{100} \right)$$

(ii) v případě, že hodnota násobitele úpravy bude menší než 0,95

$$UCn = Fnz \left((Pnz - 1) + \frac{Lmin}{100} \right) + Fnz1 \left((Pnz1 - 1) + \frac{Lmin}{100} \right) + Fnz2 \left((Pnz2 - 1) + \frac{Lmin}{100} \right) + Fnz3.x \left((Pnz3.x - 1) + \frac{Lmin}{100} \right) + \dots + Fnz3.x \left((Pnz3.x - 1) + \frac{Lmin}{100} \right)$$

Výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok pro všechny služby uvedené v odst.

(a) a (b) podléhající úpravě podle tohoto článku:

$$Pnz = \prod_{o+1}^n (Li + 100)/100$$

Výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok pro všechny služby uvedené v odst.

(c) až (e) podléhající úpravě podle tohoto článku:

pro služby uvedené v odst. (c):

$$Pnz1 = \prod_{o+1}^{n1} (Li + 100)/100$$

pro služby uvedené v odst. (d):

$$Pnz2 = \prod_{o+1}^{n2} (Li + 100)/100$$

pro služby uvedené v odst. (e):

$$Pnz3.x = \prod_{o+1}^{n3.x} (Li + 100)/100$$

kde:

„n“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené v odst. (a) a (b) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že se současně jedná o příslušný kalendářní rok provádění těchto služeb

„n1“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené v odst. (c) s tím, že se jedná o rok zahájení provádění těchto služeb stanovený podle Přílohy 4 Harmonogram

„n2“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené v odst. (d) s tím, že se jedná o rok zahájení provádění těchto služeb stanovený podle Přílohy 4 Harmonogram

„n3.x“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro jednotlivé služby uvedené v odst. (e) s tím, že se jedná o rok zahájení provádění těchto služeb stanovený podle Přílohy 4

Harmonogram. V případě, že je podle Smlouvy poskytováno více služeb (např. zpracování DSP a VD-ZDS) použije se pro výpočet násobitele úpravy vždy rok, ve kterém byl objednatelem vydán pokyn k zahájení konkrétní služby (např. v případě zpracování DSP a VD-ZDS rok n3.1 vydání pokynu k zahájení zpracování DSP a rok n3.2 vydání pokynu k zahájení zpracování VD-ZDS).

„Li“ je Průměrná roční míra inflace pro příslušný kalendářní rok „n“, pro který je vypočítávána úprava částek (od „o+1“ do „n“), resp. Průměrná roční míra inflace ke kalendářnímu roku „n1“, „n2“ nebo „n3.x“, ke kterému je vypočítávána úprava částek (od „o+1“ do „n1“, „n2“ nebo „n3.x“); do výpočtu násobitele vstupuje Li jako hodnota (např. je-li Průměrná roční míra inflace 3% tak $Li = 3$, nebo je-li Průměrná roční míra inflace -3% tak $Li = -3$)

„L_{min}“ je hodnota, která je pro účely tohoto Článku stanovena ve výši $L_{min} = 5$

„o“ je kalendářní rok, do něhož spadá konec lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena Rámcová dohoda

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“, pro který je vypočítávána úprava částek pro všechny služby uvedené v odst. (a) a (b) podléhající úpravě podle tohoto článku

„Pnz1“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n1“, ke kterému je vypočítávána úprava částek pro všechny služby uvedené v odst. (c) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že násobitel úpravy se použije stejný pro všechny příslušné kalendářní roky, ve kterých došlo k provedení služeb způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3

„Pnz2“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n2“, ke kterému je vypočítávána úprava částek pro všechny služby uvedené v odst. (d) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že násobitel úpravy se použije stejný pro všechny příslušné kalendářní roky, ve kterých došlo k provedení služeb způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3

„Pnz3.x“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n3.x“, ke kterému je vypočítávána úprava částek pro jednotlivé služby uvedené v odst. (e) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že násobitel úpravy pro jednotlivé služby se použije stejný pro všechny příslušné kalendářní roky, ve kterých došlo k provedení jednotlivých služeb způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3. V případě, že je podle Smlouvy poskytováno více služeb (např. zpracování DSP a VD-ZDS), výpočet násobitele úpravy je proveden samostatně vždy pro rok, ve kterém byl objednatelem vydán pokyn k zahájení konkrétní služby (např. násobitel Pnz3.1 pro rok n3.1 vydání pokynu k zahájení zpracování DSP a násobitel Pnz3.2 pro rok n3.2 vydání pokynu k zahájení zpracování VD-ZDS).

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušný kalendářní rok

„Fnz“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny Objednatelem podle Smlouvy) za služby uvedené v odst. (a) a (b) provedené za kalendářní rok „n“

„Fnz1“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny Objednatelem podle Smlouvy) za služby uvedené v odst. (c) zahájené v kalendářním roce „n1“ a provedené v příslušném kalendářním roce způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3

„Fnz2“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny Objednatelem podle Smlouvy) za služby uvedené v odst. (d) zahájené v kalendářním roce „n2“ a provedené v příslušném kalendářním roce způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3

„Fnz3.x“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny Objednatelem podle Smlouvy) za jednotlivé služby uvedené v odst. (e) zahájené v kalendářním roce „n3.x“ a provedené v příslušném kalendářním roce způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3. V případě, že je podle Smlouvy poskytováno více služeb (např. zpracování DSP a VD-ZDS) použijí se samostatně částky způsobilé k platbě Konzultantovi za konkrétní služby (např. v případě zpracování DSP a VD-ZDS částky způsobilé za zpracování DSP (Fnz3.1) a částky způsobilé za zpracování VD-ZDS (Fnz3.2)).

„Fnz“, „Fnz1“, „Fnz2“ a „Fnz3.x“ za kalendářní rok, který následuje bezprostředně po roce, do něhož spadá konec lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena Rámcová dohoda, se vypočte jako součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny Objednatelem podle Smlouvy) za služby provedené v kalendářních měsících daného kalendářního roku následujících po uplynutí lhůty 12-ti kalendářních měsíců po datu konce lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena Rámcová dohoda, přičemž počátkem této lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po datu konce lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena Rámcová dohoda

Žádná úprava nebude použita pro služby vyúčtované v kalendářním roce, v němž bude hodnota násobitele úpravy Pnz nebo Pnz1 nebo Pnz2 nebo Pnz3.x vypočteného způsobem podle tohoto článku v intervalu 0,95 až 1,05 včetně těchto hodnot.

- 6.2** Úprava v důsledku změny Průměrné roční míry inflace ve vlastní Rámcové dohodě (úprava k nabídce Konzultanta předložené za účelem uzavření Rámcové dohody) se nepoužije.

7) Poplatky za financování

Při zpoždění platby ze strany Objednatele bude postupováno podle Pod-článku 8.5.8 s tím, že v případě prodlžení Objednatele s úhradou peněžité částky je Objednatel povinen uhradit Konzultantovi zákonný úrok z prodlení z opožděné platby, je však vyloučen nárok na náhradu škody.

V případě nedodržení konkrétních termínů dokončení Služeb nebo jejich částí uhradí Konzultant smluvní pokutu stanovenou pro jednotlivé činnosti, tímto však není vyloučen případný nárok na náhradu škody.

8) Smluvní pokuty

Popis části díla (služeb)	Smluvní pokuta za nedodržení termínů dokončení Služeb nebo jejich částí
Technické řešení DPS	0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení
koncept DPS	0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení

Popis části díla (služeb)	Smluvní pokuta za nedodržení termínů dokončení Služeb nebo jejich částí
čistopis DPS	0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení
záborový elaborát + geometrické plány	0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení
Majetkoprávní příprava – uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění – pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu	0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení
Výkon inženýrské činnosti – oslovení všech DOSS, jejichž stanovisko je vyžadováno pro získání všech správních rozhodnutí, jejichž zajištění je předmětem plnění	0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení
Výkon inženýrské činnosti ke správnímu rozhodnutí (hlavní trasa)	0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení
Výkon inženýrské činnosti ke správnímu rozhodnutí (ostatní SO)	0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení
Koncept VD-ZDS	0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení
Koncept čistopisu VD-ZDS	0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení
Čistopis VD-ZDS	0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení
Výkon technické pomoci/výkon AD	0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení

9) Bankovní záruka

- Nepoužije se.

HARMONOGRAM

Datum zahájení: na základě písemného pokynu objednatele – datum stanovené v pokynu. Pokud není v pokynu Datum zahájení uvedeno, je tímto datem datum doručení pokynu k zahájení prací na adresu Konzultanta.

Technické řešení DPS	Do 3 měsíců od pokynu Objednatele
Koncept DPS	Do 3 měsíců od protokolárního odsouhlasení koncepce technického řešení
Čistopis DPS	Do 1 měsíce od pokynu Objednatele (po projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu
Koncept záborového elaborátu	Nejpozději k odevzdání konceptu DPS
Čistopis záborového elaborátu bez rozdělení geometrickými plány	Do 14 dní od odevzdání konceptu záborového elaborátu
Geometrické plány (GP)	Do 60 dní od pokynu objednatele Tvorba, provedení a odevzdání ověřených GP AZI a místně příslušným katastrálním pracovištěm
Zpracování GP do Záborového elaborátu	Nejpozději do 15 dnů od ověření posledního GP ze strany katastrálního pracoviště. GP budou do ZE zpracovány po katastrálních územích. Průběžné termíny budou určeny dohodou
Záborový elaborát a GP na věcná břemena	Do 2 měsíců od ověření oddělovacích GP katastrem nemovitostí
Majetkoprávní příprava – odeslání návrhů všech smluv (kupní, nájemní, věcná břemena apod.) vlastníkům nemovitostí pro veškeré nemovitosti dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu	Do 2 měsíců od zpracování GP do ZE
Majetkoprávní příprava – uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena apod.) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění – pro veškeré nemovitosti dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu	Do 5 měsíců od nabytí právní moci povolení záměru stavby, přičemž: - do 3 měsíců od právní moci povolení záměru oslovit s návrhem smlouvy splňujícím podmínky pro vyvlastnění vlastníky nemovitostí, kde dosud nedošlo k uzavření smlouvy; - do 1 měsíce po uplynutí 60tidení akceptační lhůty dle § 3 odst. 6 z č. 416/2009 Sb. podat návrh na vyvlastnění
Majetkoprávní příprava – podání žádosti dle § 4c z.č. 416/2009 Sb. o vydání meztimního	Současně s podáním žádosti o PS

rozhodnutí podle §4a téhož zákona – na pokyn Objednatele	
Výkon inženýrské činnosti – oslovení všech DOSS, jejichž stanovisko je vyžadováno pro získání všech správních rozhodnutí, jejichž zajištění je předmětem plnění	Do 2 měsíců od zpracování čístopisu projektové dokumentace DPS
Výkon inženýrské činnosti k SP (hlavní trasa)	Podání úplné žádosti o stavební/společné povolení (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na hlavní trasu do 4 měsíců od zpracování čístopisu projektové dokumentace DPS
Výkon inženýrské činnosti ke správnímu rozhodnutí (ostatní SO)	Podání úplné žádosti o stavební/společné povolení (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na hlavní trasu do 4 měsíců od zpracování čístopisu projektové dokumentace DPS
Koncept VD-ZDS	Do 4 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení plnění
Koncept čístopisu VD-ZDS	Do 4 týdnů od protokolárního projednání připomínek ke konceptu
Čístopis VD-ZDS	Do 3 týdnů od pokynu Objednatele
Výkon technické pomoci	Ode dne zahájení prací na technickém řešení DPS pokynem Objednatele průběžně do ukončení smlouvy. Dílčí termíny budou určeny dohodou
Výkon AD	Od pokynu Objednatele po celou dobu realizace stavby

SEZNAM PODKONZULTANTŮ

Společnost „SG + WRG_Menší zakázky RB a YB_2024“, zastoupen na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci společností SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
IČO: 25793349,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

jakožto konzultant služby „I/12 Běchovice - Úvaly - Vyvolané investice - DSP, IČ, MPČ, VD-ZDS, TP, AD (bez BIM) 02PT-008178“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podkonzultantů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení podkonzultanta	Identifikace podkonzultanta: a) IČO (pokud bylo přiděleno), b) sídlo podkonzultanta, c) kontaktní e-mailová adresa, d) telefon, e) podkonzultant je / není malým nebo středním podnikem f) podkonzultantovy akcie jsou / nejsou kótovány na burze cenných papírů.	Část veřejné zakázky, kterou bude podkonzultant plnit: a) popis dle soupisu prací, b) % z celkové ceny Smlouvy	Obchodní název konzultanta (v případě společné nabídky dodavatelů, člena sdružení dodavatelů), který je odpovědný za plnění podkonzultanta, tj. smluvní strana konzultanta v uzavřené poddodavatelské smlouvě nebo který ji s podkonzultantem bude uzavírat.
ALMAPRO, s.r.o.	IČO: 24150134, Průběžná 1108/77, Strašnice, 100 00 Praha 10, info@almapro.cz, +420 223 017 333, poddodavatel je malým nebo středním podnikem, poddodavatel není akciovou společností	V rozsahu činnosti člena odborného personálu – osoba zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb	SUDOP PRAHA a.s.

Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 02PT-008178 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost „SG + WRG_Menší zakázky RB a YB_2024“, zastoupen na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci společností SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 25793349,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088,

jakožto konzultant služby „I/12 Běchovice - Úvaly - Vyvolané investice - DSP, IČ, MPČ, VD-ZDS, TP, AD (bez BIM), 02PT-008178“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby „I/12 Běchovice - Úvaly - Vyvolané investice - DSP, IČ, MPČ, VD-ZDS, TP, AD (bez BIM), 02PT-008178“.

Funkce¹	Titul, příjmení, jméno	Pracovněprávní vztah ke konzultantovi / podkonzultantovi²
Osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce		pracovní smlouva SUDOP PRAHA a.s.
Osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		pracovní smlouva SUDOP PRAHA a.s.
Osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství		pracovní smlouva SUDOP PRAHA a.s.
Osoba zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby		pracovní smlouva SUDOP PRAHA a.s.
Osoba zodpovědného projektanta v oboru geotechnika		pracovní smlouva SUDOP PRAHA a.s.
Osoba provádějící zeměměřické činnosti		pracovní smlouva SUDOP PRAHA a.s.
Osoba zajišťující inženýrskou činnost		pracovní smlouva Dopravoprojekt Brno a.s.
Osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce		pracovní smlouva PUDIS a.s.

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce konzultanta na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb PK dle RED BOOK a YELLOW BOOK 2024, číslo veřejné zakázky: 01ST-001238.

2) pracovní smlouva, DPP, DPČ, smlouva o výkonu funkce, smlouva o spolupráci apod./ke konzultantovi uvést název konzultanta/člena sdružení/podkonzultanta schváleného v RD.

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-008178

Číslo smlouvy konzultanta: D25-046.Sd01

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/12 Běchovice - Úvaly - Vyvolané investice - DSP, IČ, MPČ, VD-ZDS, TP, AD (bez BIM)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: [doplní konzultant]

se sídlem: [doplní konzultant]

IČO: [doplní konzultant]

Pověřená osoba Konzultanta k předání služby [doplní konzultant]
(dále jen „Konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

- Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
 - Společně s Plněním Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
 - Objednatel uvádí, že:
 - výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
 - výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
 - Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Konzultanta (přiloží k faktuře).
 - Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
- V Praze dne _____ V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[název Konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby Konzultanta]

Příloha č. 8 Dokumentace - Vyvolané investice D0 511 a I/12

- **Tvoří samostatnu přílohu**

Vyvolané investice D0 511 a I/12 v přípravě ŘSD s.p.

Záměry úprav, oprav, rekonstrukcí a rozšíření návazné komunikační sítě v souvislosti se stavbami ŘSD D0 511 a I/12 na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Jedná se m.j. o návazné komunikace, přivaděče a doplňující dopravní stavby související bezprostředně s nadřazenými dálničními stavbami určené pro zajištění dopravní kapacitní prostupnosti, bezpečnosti v území, nebo omezení barierového efektu nových významných komunikací. Zároveň lze konstatovat, že vybrané stávající silnice představují minimální rozsah pro opravy v rámci tzv. provozních škod z výstavby D0 a I/12. Předmětné silnice, ale i komunikace nižšího významu lze označit zároveň za součásti oficiálních, tak i neoficiálních nájezdových a zásobovacích (i vnitrostaveništních) tras užívaných během výstavby. Z uvedených důvodů jsou předmětem úprav v rozsahu a řešení dle požadavků dotčených městských částí, obcí, HMP a Stř. kraje. Většina stávajících komunikací určených k rekonstrukcím je obsahem dokumentace pro stavební povolení v podobě požadavku rekonstrukce, obsahem aktuálního DSP není rozšíření, či doplnění stezky.

Předpokládaná celková hodnota kompenzačních záměrů podél stavby D0 511 a I/12 na území HMP a Stř. kraje činí 1,322 mld. Kč. Cena je bez DPH, v ceně jsou započteny i náklady na projektovou, inženýrskou a majetkovou přípravu.

Komentář:

- *Záměry vždy souvisí s hlavní stavbou D0 511, nebo I/12, rekonstrukce komunikací fakticky patří do balíku provozních škod, nebo přístupových komunikací, které bude třeba provádět v souvislosti se stavbou D0 511 a I/12*
- *Rozsah byl odhadnut na základě podkladů a jednání se zástupci TSK Hl. m. P., dotčených městských částí, Hlavního města Prahy, Říčany, Středočeského kraje a ŘSD s. p.*
- *Pro stanovení odhadovaných cen bylo využito agregovaných položek pro oceňování staveb pozemních komunikací ve stupni DÚR a DSP - aktualizace 2023 (příloha č. 2). Byl zvolen konzervativní přístup navýšení těchto položek s ohledem na nejistoty vyvolaných prací. Inflační koeficient mezi 2023 a 2024 činí 1,107.*
- *Ceny jsou stanoveny bez existence podkladové projektové dokumentace, průzkumných prací či paspórtu stavu jako odhad.*
- *V cenách nejsou zohledněny náklady projektové a inženýrské přípravy, tyto jsou v tabulce uvedeny samostatně.*
- *Ceny výkupů jsou stanoveny velmi konzervativně, při uvažování výkupů bez ohledu na dnešního vlastníka (např. i HMP) a to s postupem dle zákona 416/2009Sb.*
- *Předpokládá se, že k rekonstrukcím i novostavbám budou ze strany dotčených samospráv poskytnuty jejich pozemky bezplatně.*
- *Většina objektů rekonstrukcí stávajících komunikací je obsahem dokumentace pro SP. Byla vypuštěna až ze soupisů PDPS.*

Kompenzační záměry D0.511 a I/12 v přípravě ŘSD s.p.

Předpokládané náklady v mil. Kč bez DPH (c.ú.2023)

Zdroj požadavku		cena komunikace (rekonstrukce + rozšíření)	cena stezky/ chodníku (rozšíření, vytvoření)	cena za výkupy mimo pozemky HMP, Říčany a Stř. kraj	celkem	cena za opravu po výstavbě dle DSP (D0.511 a I/12)	celkem s odečtem rekonstrukcí DSP
Praha 22	Rekonstrukce a rozšíření ulice K Netlukám, rozšíření a doplnění stezky						
Praha 22	Rekonstrukce a rozšíření ulice Pod Jankovem, doplnění stezky						
Kolovráty	Upravená poloha ulice „nová“ Donátská, vč. Přechodu						
Nedvězí u Říčan	Rekonstrukce ulice Pánkova, doplnění stezky						
Nedvězí u Říčan + Kolovráty	Lávka přes MÚK Říčany, navazující stezka						
Královice + Praha 22	Rekonstrukce a rozšíření ulice K Uhříněvsi, doplnění stezky						
Běchovice	Rozšíření chodníku podél Českoobrodské v MÚK Dubeč						
Běchovice + Koloděje + Praha 21	Obslužná cesta Legionářů						
Koloděje	Komplexní rekonstrukce ulice V Lipách, rekonstrukce a doplnění chodníku						
Praha 21	Rekonstrukce ulice Staroújezdská, rekonstrukce a doplnění chodníku						
Praha 21	Rekonstrukce ulice Zaříčanské, rekonstrukce a doplnění chodníku						
Praha 21	Rekonstrukce ulice Rohožnická, rekonstrukce a doplnění chodníku						
Praha 21 + Sibřina	Okružní křižovatka Rohožnická x Zaříčanská						
Praha 21 + Koloděje	Obslužná stezka Oplanská - Ježovická						
Hlavní město Praha + Uhříněves	Hostivařská spojka, Kutnohorská - SOKP (st. č. 42823)						
Středočeský kraj + Říčany + ŘSD	Rekonstrukce a rozšíření ulice Lipanská						
Středočeský kraj + Říčany + ŘSD	Okružní křižovatka Lipanská x Říčanská						
Celkem výstavba ŘSD		823	123	344	1290	-44	1 246
Odhad nákladů na projektovou a investorskou přípravu (bez MPV)		x	x	x	80	-4	76
						Celkem	1 322

mil. Kč

1/ Praha 22 (Uhříněves, Netluky, Hájek u Uhříněvsi)

- Rekonstrukce a rozšíření ulice K Netlukám

Úsek mezi ul. Přátelství a MÚK Uhříněves. Délka 1800 m.

Popis stavu

Jedná se o místní komunikaci III. třídy s provozem linek BUS MHD. Komunikace má dnes nedostatečné šířkové uspořádání (5,5 m) a dochází zde k olamování krajnic hospodářskou technikou, která je umístěna v nedalekých zemědělských areálech.

Z technického hlediska je komunikace za horizontem své životnosti, čemuž odpovídá stav krytu i podkladních a podložních vrstev. Její dopravní význam v budoucnu výrazně stoupne (přivaděč k dálnici), proto zde navrhujeme celkovou rekonstrukci s rozšířením. Lze očekávat významné poškození vlivem výstavby D0. Rekonstrukce obsahem SO 186.006.



Popis požadavků

Celková rekonstrukce komunikace s rozšířením na 7,5 m. Kompletní obnova souvrství, vč. lokálních oprav zemní pláně a podloží. Rozšíření stávající stezky (1,5 m) s asfaltovým krytem na 2,5 m v délce 1000 m, resp. prodloužení stezky až k MÚK Uhříněves.

Cena


- **Rekonstrukce a rozšíření ulice Pod Jankovem**

Úsek mezi MÚK Uhříněves a ul. Pod Markétou. Délka 900 m.

Popis stavu

Jedná se o místní komunikaci III. třídy s provozem linek BUS MHD. Komunikace má dnes nedostatečné šířkové uspořádání (5,5 m) a dochází zde k olamování krajnic hospodářskou technikou, která je umístěna v nedalekých zemědělských areálech.

Z technického hlediska je komunikace za horizontem své životnosti, čemuž odpovídá stav krytu i podkladních a podložních vrstev. Její dopravní význam v budoucnu výrazně stoupne (přivaděč k dálnici), proto zde navrhujeme celkovou rekonstrukci s rozšířením. Lze očekávat významné poškození vlivem výstavby D0. Rekonstrukce obsahem SO 186.005.



Popis požadavků

Celková rekonstrukce komunikace s rozšířením na 7,5 m. Kompletní obnova souvrství, vč. lokálních oprav zemní pláně a podloží, vč. odvodňovacích prvků. Dále s doplněním samostatné pěšo-cyklistické stezky šířky 2,5 m na jižní straně ulice v návaznosti na chodník na mostě přes D0 a chodník v Hájků.

Cena

- **Rekonstrukce a rozšíření ulice K Uhříněvsi**

Úsek mezi mostem přes D0 a Královicemi a úsek mezi mostem přes D0 a ul. Václava Trojana. (společný požadavek s Královicemi)

2/ Kolovraty

- Upravená poloha ulice „nová“ Donátská

Změna trasování SO 120.8 Nová MK Donátská, doplnění přechodu



Popis požadavků

Požadavek na úpravu trasy SO 120.8 Nová MK Donátská (D0 511) východním směrem od stávající v definitivní poloze s úpravou šířkového uspořádání dle požadované změny UPSÚ HMP. Doplnění jednostranného chodníku.

Doplnění sdruženého přechodu přes ulici Nová Donátská, připravované v rámci D0 511 (v jakékoliv podobě). Umístění v prodloužení ulice Kotíkova na cestu směrem ke hřbitovu. Případně s průchodem skrz protihlukovou stěnu. Důvodem je požadavek dourbanizace východní strany Kolovrat k nové komunikaci, resp. Vedení komunikace v těsné blízkosti stávajících i plánovaných budov.

Cena

- Lávka přes MÚK Říčany

Novostavba lávky pře l/2. (společný požadavek s Nedvězí u Říčan)

3/ Nedvězí u Říčan

- Rekonstrukce ulice Pánkova

Úsek od MÚK Říčany po Nedvězí. Délka 550 m.

Popis stavu

Jedná se o místní komunikaci III. třídy s provozem linek BUS MHD. Komunikace má dnes dostatečné šířkové uspořádání (6,5 m), pouze schází související bezmotorová trasa.

Z technického hlediska je komunikace za horizontem své životnosti. Stav komunikace je v současné době uspokojivý. Její dopravní význam v budoucnu výrazně stoupne (přivaděč k dálnici). Lze očekávat významné poškození vlivem výstavby D0. Rekonstrukce obsahem SO 186.009.




Popis požadavků

Celková rekonstrukce krytu a ložné vrstvy (minimální rozsah oprav podložních vrstev), bez potřeby rozšiřování. Doplnění jednostranné pěšo-cyklistické stezky šířky 2,5 m, na jižní straně ulice v návaznosti na chodník na mostě přes D0 a chodník v Nedvězí.

Cena

- Lávka přes MÚK Říčany

Novostavba lávky pře I/2. (společný požadavek s Kolovraty)



Popis požadavků

Vlivem realizace D0 511 a MÚK Říčany dojde k přerušení v roce 2023 obnovené polní cesty mezi Kolovraty a Nedvězím. Pro bezpečné bezkolizní propojení obou oddělených částí polní cesty využívané i pěší a cyklistickou dopravou je třeba doplnit novou lávku přes silnici I/2 – Přátelství. Zároveň se předpokládá propojení se stezkami realizovanými v rámci D0 511. Šířka propojovací stezky 3,0 m. Lávka nemusí být pojízdná pro zemědělské stroje, ani IZS.

Cena

4/ Královice

- Rekonstrukce a rozšíření ulice K Uhříněvsi

Úsek mezi mostem přes D0 a Královicemi a úsek mezi mostem přes D0 a ul. Václava Trojana. Délka 280 + 1025 m. (společný požadavek s Prahou 22)

Popis stavu

Jedná se o místní komunikaci II. třídy s provozem linek BUS MHD. V nedávné době zde byla provedena souvislá údržba. S ohledem na dopravní význam, šířku (5,5 m) a využití během výstavby je vhodné rozšíření a rekonstrukce. Lze očekávat významné poškození vlivem výstavby D0. Rekonstrukce obsahem SO 186.007 a 186.008.



Popis požadavků

Celková rekonstrukce komunikace s rozšířením na 7,5 m. Kompletní obnova souvrství s úpravou odvodnění v křižovatce na Hájek. Dále s doplněním samostatné pěšo-cyklistické stezky šířky 2,5 m na severní straně ulice v návaznosti na chodník na mostě a stezku od mostu do Královic.

Cena

5/ Běchovice

- Rozšíření chodníku podél Českobrodské v MÚK Dubeč

Úsek severního chodníku podél Českobrodské ulice v místě MÚK Dubeč, v rozsahu od vjezdu do Louda auto po zastávku BUS Nádraží Běchovice. Délka 425 m.

Popis stavu

V současné době je zde chodník o šířce cca 1,5 m bez vyřešení bariérovosti. Chodník je využíván jak pěšími, tak i ostatní bezmotorovou dopravou. Cílem je zvýšení bezpečnosti a komfortu v dané křižovatce mj. pro bezmotorovou část dopravy a její vyloučení z hlavního dopravního prostoru.



Popis požadavků

Realizovat rozšíření chodníkové stezky na 3,0 m se zajištěním bezbariérového řešení pro pojezd cyklistů.


Cena

- **Obslužná cesta Legionářů**

Úsek mezi stávajícím koncem cesty Legionářů a ul. Oplanská. Délka 530 m. (společný požadavek s Prahou 21 a Koloději)

Popis stavu

V současné době z části polní až pěší (úzká) cesta s neupraveným po dešti rozbředlým povrchem a z části pole.



Popis požadavků

Realizovat novou přístupovou a propojovací cestu na pozemky a propojení podél I/12 (pro pěší a cyklisty), v šířce 3,0 m. Přístupy na některé pozemky budou po výstavbě omezeny až znemožněny, protože jsou přerušeny I/12. Povrch nezpevněný. Případně lze vyměnit za SO 160, který je zbytečný.

Cena

6/ Koloděje

- Komplexní rekonstrukce ulice V Lipách

Úsek mezi MÚK Koloděje a ul. K Běchovicům. Délka 500 m.

Popis stavu

Jedná se o místní komunikaci III. třídy (33310) s provozem linek BUS MHD. Komunikaci dnes chybí zpevněná krajnice, nebo vhodnější způsob odvodnění a dochází zde k olamování krajnic a zapadání vozidel do příkopů. Podél této kapacitně vytížené komunikace je pouze jednostranný chodník, chodci jsou tak nuceni přecházet tuto komunikaci při cestě násobně tam a zpět. Chybí funkční odvodňovací systém.

Z technického hlediska je komunikace za horizontem své životnosti, čemuž odpovídá stav krytu i podkladních a podložních vrstev. Její dopravní význam v budoucnu výrazně stoupne (přivaděč k dálnici), proto zde navrhujeme celkovou rekonstrukci s rozšířením. Lze očekávat významné poškození vlivem výstavby I/12. Rekonstrukce obsahem SO 186.



Popis požadavků

Celková rekonstrukce komunikace s rozšířením na 6,5 m. Kompletní obnova souvrství, vč. lokálních oprav zemní pláň a podloží, vč. odvodňovacích prvků. Rekonstrukce stávajícího chodníku a doplnění chodníku na východní straně ulice a stromořadí.

Cena

- Obslužná cesta Legionářů

Úsek mezi stávajícím koncem cesty Legionářů a ul. Oplanská. Délka 530 m. (společný požadavek s Prahou 21 a Běchovicemi)

7/ Praha 21

- Rekonstrukce ulice Staroujezdská

Úsek mezi MÚK Koloděje a ul. Starokolínskou. Délka 1250 m.

Popis stavu

Jedná se o místní komunikaci III. třídy (33310) s provozem linek BUS MHD. Komunikace má dnes dostatečné šířkové uspořádání (6,5 m), s lokálními zúženími vlivem směrového řešení. Částečně chybí chodník na východní straně.

Z technického hlediska je komunikace za horizontem své životnosti, čemuž odpovídá stav krytu i podkladních a podložních vrstev. Její dopravní význam v budoucnu výrazně stoupne (přivaděč k dálnici), proto zde navrhujeme celkovou rekonstrukci bez rozšíření. Lze očekávat významné poškození vlivem výstavby I/12. Rekonstrukce obsahem SO 186.



Popis požadavků

Celková rekonstrukce komunikace. Kompletní obnova souvrství, vč. lokálních oprav zemní pláň a podloží, vč. odvodňovacích prvků. Rekonstrukce stávajícího chodníku a doplnění chodníku na východní straně ulice.

Cena

- **Rekonstrukce ulice Zaříčanská**

Úsek mezi MÚK Újezd nad lesy a ul. Novosibřinskou. Délka 650 m.

Popis stavu

Jedná se o místní komunikaci III. třídy (33313) s provozem linek BUS MHD. Komunikace má dnes dostatečné šířkové uspořádání (7,5 m). Částečně chybí chodník na východní straně.

Z technického hlediska je komunikace za horizontem své životnosti. Stav komunikace je v současné době uspokojivý. Její dopravní význam v budoucnu výrazně stoupne (přivaděč k dálnici). Lze očekávat významné poškození vlivem výstavby I/12. Rekonstrukce obsahem SO 186.



Popis požadavků

Celková rekonstrukce komunikace. Kompletní obnova souvrství, vč. lokálních oprav zemní plně a podloží, vč. odvodňovacích prvků. Rekonstrukce stávajícího chodníku a doplnění chodníku na východní straně ulice.

Celková rekonstrukce krytu a ložné vrstvy (minimální rozsah oprav podložních vrstev), bez potřeby rozšiřování. Doplnění jednostranné pěšo-cyklistické stezky šířky 2,5 m, na západní straně ulice v návaznosti na chodník na mostě přes I/12 a doplnění a rekonstrukce oboustranného chodníků v intravilánu.

Cena

- **Rekonstrukce ulice Rohožnická**

Úsek mezi přemostěním I/12 a ul. Novosibřinskou. Vč. křižovatky se Zaříčanskou. Délka $950 + 150 = 1100$ m.

Popis stavu

Jedná se o místní komunikaci III. třídy (01210). Komunikace má dnes nedostatečné šířkové uspořádání (7,0 m) a dochází zde k olamování krajnic.

Z technického hlediska je komunikace za horizontem své životnosti, čemuž odpovídá stav krytu i podkladních a podložních vrstev. Její dopravní význam v budoucnu výrazně stoupne (přivaděč k dálnici), proto zde navrhujeme celkovou rekonstrukci s rozšířením. Lze očekávat významné poškození vlivem výstavby I/12. Rekonstrukce obsahem SO 186.



Popis požadavků

Celková rekonstrukce komunikace. Kompletní obnova souvrství.

Celková rekonstrukce krytu a ložné vrstvy (minimální rozsah oprav podložních vrstev), bez potřeby rozšiřování. Doplnění jednostranné pěšo-cyklistické stezky šířky 2,5 m, na západní straně ulice v návaznosti na chodník na mostě přes I/12 a doplnění a rekonstrukce oboustranného chodníků v intravilánu.


Cena

- Okružní křižovatka Rohožnická x Zaříčanská

Lokalita v k.ú. Sibřina v místě styku ulic Zaříčanská x Rohožnická x Říčanská. (Společný požadavek s obcí Sibřina)

Popis stavu

V současné době je zde průsečná křižovatka s velmi nevýhodným úhlem připojení Rohožnické ulice na Zaříčanskou, resp. Říčanskou. Úhel činí cca 45 st. Křižovatka je situována před základní školou, kde je zároveň umístěné parkoviště pro její obsluhu a autobusová zastávka. Lokalita je v denních dopravních špičkách významně dopravně zatížena a vlivem rozhledových poměrů a přímosti Zaříčanské, kde řidiči často nerespektují povolenou rychlost, poměrně rizikovým místem historicky s řadou nehod se značnými následky.



Popis požadavků

Realizace okružní křižovatky pro zajištění bezpečného přístupu do školy přes kapacitně vytížený přivaděč k I/12

Cena

- **Obslužná stezka Oplanská – Ježovická**

Úsek mezi ul. Starouújezdská a ul. Oplanská. Délka 515 m.

Popis stavu

V současné době polní až pěší (úzká) cesta s neupraveným po dešti rozbředlým povrchem.



Popis požadavků

Realizovat novou pěšo-cyklistickou stezku jako přístupovou a propojovací cestu na pozemky a propojení podél I/12, v šířce 3,0 m. Povrch nezpevněný. Případně lze vyměnit za SO 160, který je zbytný.

Cena


- **Obslužná cesta Legionářů**

Úsek mezi stávajícím koncem cesty Legionářů a ul. Oplanská. Délka 530 m. (společný požadavek s Běhovicemi a Kolodějemi)

8/ Hlavní město Praha

- Hostivařská spojka

Novostavba – Propojovací komunikace Kutnohorská – SOKP (st.č. 42823). Délka 2,633 km.



Popis požadavků

Realizace související dopravní stavby na D0 511 – obchvatu Uhřetova (Propojovací komunikace Kutnohorská – SOKP) jako náhrada stávající radiální komunikace ulice Přátelství vedené obydlým územím Uhřetova. Po dokončení D0 511 dojde k přerozdělení dopravních intenzit a značnému nárůstu intenzit těžké nákladní dopravy na ulici Přátelství a Kutnohorská směřující do MÚK Říčany na D0. Pro tyto potřeby je od počátku navržena v ÚP obchvatová komunikace tzv. Hostivařská spojka, původně v investici HMP. Jedná se o místní komunikaci I.třídy kategorie S11,5. Z hlediska předpokladů EIA pro D0 511 musí být uvedena do provozu společně s D0. V opačném případě bude požadováno nezprovoznění MÚK Uhřetova a MÚK Říčany.

Cena


9/ Říčany a Středočeský kraj

- Rekonstrukce a rozšíření ulice Lipanská

Úsek mezi MÚK Lipany a silnicí I/101 (Říčanská ul.). Délka 950 m. (společný požadavek Říčany, Středočeský kraj, ŘSD), řešená část délky 750 m.

Popis stavu

Jedná se o místní komunikaci III. třídy (3339). Komunikace má dnes nedostatečné šířkové uspořádání (5,0 m). Její dopravní význam v budoucnu výrazně stoupne (přivaděč k dálnici), proto zde navrhujeme celkovou rekonstrukci s rozšířením. Silnice bude přivaděč k dálnici od stávající významné silnice I/101, tedy přivaděč od D1 a od Říčan. Lze očekávat, že v případě mimořádných událostí bude sloužit jako náhradní trasa za D0. Na tuto komunikaci bude zároveň připojeno SSÚD pro obsluhu D0 (část komunikace již součástí akce SSÚD). Historicky byla připravována (získáno ÚR v roce 2012) do úrovně DSP, kdy následně byla příprava na ŘSD přerušena.



Popis požadavků

Celková rekonstrukce komunikace s rozšířením na 7,5 m (v původní dokumentaci 9,5 m). Kompletní obnova souvrství, úprava trasování v souladu s ÚP. Realizace společně s částí pro SSÚD. Dále s doplněním samostatné pěšo-cyklistické stezky délky 1000 m a šířky 4,0 m umístěné z části na stávající opuštěné silnici.


Cena

- Okružní křižovatka Lipanská x Říčanská

Lokalita v k.ú. Říčany u Prahy v místě styku ulic Říčanská x Lipanská. (společný požadavek Říčany, Středočeský kraj, ŘSD)

Popis stavu

V současné době je zde průsečná křižovatka s velmi vysokými dopravními intenzitami na trase I/101. Významné intenzity se očekávají na I/101 i po dokončení D0 511, kdy kromě tahu z D1 na Říčany bude nově do křižovatky přes Lipanskou ulici připojena D0 511 v MÚK Lipany. Stávající uspořádání křižovatky však s ohledem na směřování dopravy po zprovoznění D0 511 není schopné kapacitně tyto vztahy (mj. levá odbočení) zajistit. Navíc lze předpokládat, že trasa D0 – Lipanská I/101 bude v případě mimořádných situací sloužit jako náhradní trasa D0. Historicky byla proto připravována úprava křižovatky na okružní se čtyřmi paprsky (získáno ÚR v roce 2012) do úrovně DSP, kdy následně byla příprava na ŘSD přerušena (společně s rozšíření Lipanské ulice).



Popis požadavků

Realizace okružní křižovatky pro zajištění plynulosti a bezpečnosti na všech paprscích křižovatky. Umožnění vazby z Říčan a I/101 na D0 přes MÚK Lipany. Zajištění příčné vazby pěších a cyklistů přes I/101.

Cena

Vyvolané investiční akce v souvislosti se záměry D0 511 a I/12 v přípravě ŘSD s.p.

Předpokládané náklady v mil. Kč bez DPH (c.ú.2023)

Zdroj požadavku		cena komunikace (rekonstrukce + rozšíření)	cena stezky / chodníku (rozšíření, vytvoření)	cena za výkupy mimo pozemky HMP, Řičany a Stř. kraj	celkem	cena za opravu po výstavbě dle DSP (D0 511 a I/12)	celkem s odečtem rekonstrukcí DSP	stavba	Vyvolaná investice	Provozní škoda	Přístupy na pozemky	Požadavek podložen stanoviskem	Důvody
Praha 22	Rekonstrukce a rozšíření ulice K Netlukám, rozšíření a doplnění stezky							D0 511	ano	SO 186.006		Městská část, HMP	přivaděč MÚK Uhřetěves, možná objížděná trasa D0 v případě mimořádné události či uzavírky, D0 vytváří bariéru v území pro ostatní složky dopravy, je požadavek obce
Praha 22	Rekonstrukce a rozšíření ulice Pod Jankovem, doplnění stezky							D0 511	ano	SO 186.005		Městská část, HMP	přivaděč MÚK Uhřetěves, možná objížděná trasa D0 v případě mimořádné události či uzavírky, D0 vytváří bariéru v území pro ostatní složky dopravy, je požadavek obce
Kolovraty	Upravená poloha ulice „nová“ Donátská, vč. Přechodu							D0 511	ano	SO 120.8	ano	Městská část, HMP	je součástí projektu v jiné poloze, čeká se na změnu ÚP HMP, je požadavek obce
Nedvězí u Říčan	Rekonstrukce ulice Pánkova, doplnění stezky							D0 511	ano	SO 186.009		Městská část, HMP	přivaděč MÚK Uhřetěves, možná objížděná trasa D0 v případě mimořádné události či uzavírky, D0 vytváří bariéru v území pro ostatní složky dopravy, je požadavek obce
Nedvězí u Říčan + Kolovraty	Lávka přes MÚK Řičany, navazující stezka							D0 511	ano		ano	Městská část, HMP	MÚK Řičany vytváří bariéru v území, jde o náhradu za stávající poňm cestu, je požadavek obce
Královice + Praha 22	Rekonstrukce a rozšíření ulice K Uhřetěvesi, doplnění stezky							D0 511	ano	SO 186.007 a SO 186.008		Městská část, HMP	D0 vytváří bariéru v území pro ostatní složky dopravy, je požadavek obce
Běchovice	Rozšíření chodníku podél Českobrodské v MÚK Dubeč							D0 511	ano			Městská část, HMP	MÚK Dubeč vytváří bariéru v území, pěší trasy je třeba vést
Běchovice + Koloděje + Praha 21	Obslužná cesta Legionářů							I/12	ano		ano	Městská část, HMP	přístupová cesta na pozemky, je požadavek obce
Koloděje	Komplexní rekonstrukce ulice V Lipách, rekonstrukce a doplnění chodníku							I/12	ano	SO 186		Městská část, HMP	přivaděč MÚK Koloděje, možná objížděná trasa I/12 v případě mimořádné události či uzavírky, I/12 vytváří bariéru v území pro ostatní složky dopravy, je požadavek obce
Praha 21	Rekonstrukce ulice Staroújezdská, rekonstrukce a doplnění chodníku							I/12	ano	SO 186		Městská část, HMP	přivaděč MÚK Koloděje, možná objížděná trasa I/12 v případě mimořádné události či uzavírky, I/12 vytváří bariéru v území pro ostatní složky dopravy, je požadavek obce
Praha 21	Rekonstrukce ulice Zaličanská, rekonstrukce a doplnění chodníku							I/12	ano	SO 186		Městská část, HMP	přivaděč MÚK Újezd nad lesy, možná objížděná trasa I/12 v případě mimořádné události či uzavírky, I/12 vytváří bariéru v území pro ostatní složky dopravy, je požadavek obce
Praha 21	Rekonstrukce ulice Rohožnická, rekonstrukce a doplnění chodníku							I/12	ano	SO 186		Městská část, HMP	přivaděč MÚK Újezd nad lesy, možná objížděná trasa I/12 v případě mimořádné události či uzavírky, I/12 vytváří bariéru v území pro ostatní složky dopravy, je požadavek obce
Praha 21 + Sibiřina	Okružní křižovatka Rohožnická x Zaličanská							I/12	ano			Městská část, obec	na přivaděči MÚK Újezd nad lesy, možná objížděná trasa I/12 v případě mimořádné události či uzavírky, je požadavek obce
Praha 21 + Koloděje	Obslužná stezka Oplanská – Ježovická							I/12	ano		ano	Městská část, HMP	přístupová cesta na pozemky, je požadavek obce
Hlavní město Praha + Uhřetěves	Hostivařská spojka, Kutnohorská - SOKP (st. č. 42823)							D0 511	ano			Městská část, HMP	vyplývá z předpokladů EIA a dalších dokumentů, bez existence nelze naplnit okrajové podmínky pro dopravněinženýrské podklady, tj. nesplní se následné hlukové a rozptylové podmínky v území a tedy ani podmínky platnosti stanoviska EIA
Středočeský kraj + Řičany + ŘSD	Rekonstrukce a rozšíření ulice Lipanská							D0 511	ano			obec, Stř. kraj	přivaděč MÚK Lipany, možná objížděná trasa D0 v případě mimořádné události či uzavírky, D0 vytváří bariéru v území pro ostatní složky dopravy, je požadavek obce
Středočeský kraj + Řičany + ŘSD	Okružní křižovatka Lipanská x Řičanská							D0 511	ano			obec, Stř. kraj	na přivaděči MÚK Lipany, možná objížděná trasa D0 v případě mimořádné události či uzavírky, je požadavek obce
Celkem výstavba ŘSD		823	123	344	1290	-44	1 246						
Odhad nákladů na projektovou a investorskou přípravu (bez MPV)		x	x	x	80	-4	76						
						Celkem	1 322	mil. Kč					

Digitálně podepsal:
Datum: 17.07.2025 22:32:48 +02:00



USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 13. listopadu 2024 č. 814

**investicím na dopravní infrastrukturu na území hlavního města Prahy
Středočeského kraje vyvolaným v souvislosti s realizací Silničního okruhu
kolem Prahy – D0 511 a silnice I/12**

Vláda

I. schvaluje investice na dopravní infrastrukturu na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje vyvolané v souvislosti s realizací Silničního okruhu kolem Prahy – D0 511 a silnice I/12 (dále jen „Investice“), obsažené v části III materiálu čj. 912/24;

II. souhlasí

1. s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v předpokládané výši 1,322 mld. Kč bez DPH na krytí nákladů přípravy a realizace staveb dopravní infrastruktury v rámci akce podle bodu I tohoto usnesení,
2. s realizací akce Investice prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic s. p. (dále jen „ŘSD s. p.“), z finančních prostředků podle bodu II/1 tohoto usnesení;

III. ukládá ministru dopravy

1. zajistit ve spolupráci se Státním fondem dopravní infrastruktury financování podle bodu II/1 tohoto usnesení,
2. zajistit prostřednictvím ŘSD s. p., realizaci úprav, oprav, rekonstrukce, rozšíření a nové stavby návazné komunikační sítě v souvislosti se stavbami realizovanými ŘSD s. p., v rámci Silničního okruhu kolem Prahy – D0 511 a I/12 na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje.

Provede:

ministr dopravy

Na vědomí:

ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury,
generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic s. p.,
primátor hlavního města Prahy,
hejtmanka Středočeského kraje

Mgr. Bc. Vít Rakušan
1. místopředseda vlády a ministr vnitra
podepsáno elektronicky