

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03	
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s. Ve Žlíbku 1621/104, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice IČ: 27342093		
Investor:	Univerzita Karlova – FTVS	Datum: 02. 09. 2024	
Název akce: „UK FTVS – Zateplení bloku A, B, C, D a modernizace fasády bloků E, F, H v objektu Veleslavín“, EDS 133D22E0000016			
Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
Datum: 02. 09. 2024			osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na rozpočtové podklady: Nabídková cena – rozpočet NEPRO stavební a.s.		
	na jinou část smlouvy:		
<u>Předmět změnového listu:</u>			
Předmětem tohoto změnového listu je provedení změny konstrukce a zesílení stávajících vyzděných parapetních stěn v pavilonech ABC. Při modernizaci staršího objektu, ve kterém se nachází skladby materiálu, o kterých neexistují záznamy po předchozím uživateli areálu (Vysoká škola politická) při osazování skleněných stěn v prostorech lodžie byly zjištěny neúnosné vyzděné parapetní stěny, na jejichž konstrukci nebylo možné aplikovat systém prosklených stěn. V rámci přípravy projektu nebylo možné popsané konstrukční vady zjistit, jelikož nejsou k dispozici stavební výkresy z období realizace stavby. Předpokladem projektanta bylo, že vyzděné parapetní stěny mají správnou únosnost. Konstrukční skladba vyzděných parapetních stěn, na které by se měly aplikovat systémy prosklených stěn, je pro osazení těchto soustav nevhodná a nekompatibilní, musí být zesílena. Lokální zesílení není nepřináší žádnou výhodu ve smyslu účelnosti, efektivnosti nebo hospodárnosti. Ponechání stávajícího stavu nemá technický smysl, a to s ohledem na skutečnost, že není možné správně dokončit dílo. Při neaplikování osazení systému prosklených stěn by byla snížena energetická účinnost pavilonů ABC. Navržené konstrukční řešení zahrnuje vyšší izolační vlastnosti nově zvětšených místností v pavilonech ABC. Navržené řešení – zesílení parapetní stěny – je v souladu se všemi legislativními normami.			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			

Stanovisko technického dozoru investora:

S výše uvedenými změnami souhlasím

.....

Stanovisko autorského dozoru investora:

S výše uvedenými změnami souhlasím

.....

Stanovisko Správce stavby:

S výše uvedenými změnami souhlasím

.....

Příloha:

1) Nabídková cena – rozpočet NEPRO stavební a.s.

Cena méněprací bez DPH:

0 Kč

Cena víceprací bez DPH:

95 341,38 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

95 341,38 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Beze změny, dle SoD

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá. Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 20. 05. 2025

Datum: 20. 05. 2025