

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 08		
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s. Ve Žlíbku 1621/104, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice IČ: 27342093			
Investor:	Univerzita Karlova – FTVS	Datum: 01. 11. 2024		
Název akce: „UK FTVS – Zateplení bloku A, B, C, D a modernizace fasády bloků E, F, H v objektu Veleslavín“, EDS 133D22E0000016				
Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Datum: 01. 11. 2024				
Odkazy	na specifikaci:			
	na rozpočtové podklady:	Nabídková cena – rozpočet NEPRO stavební a.s.		
	na jinou část smlouvy:			
<u>Předmět změnového listu:</u>				
Předmětem tohoto změnového listu je výměna koncových prvků elektroinstalace v jednotlivých exteriérových segmentech pavilonů objektu Veleslavín za účelem zvýšení energetické efektivity. Změna směřuje ke zvýšení energetické efektivity objektu, zlepšení světelného komfortu, provozní úspornosti, bezpečnosti, a současně i k efektivnímu a účelnému vynaložení finančních prostředků v rámci správy budov.				
Popis opatření:				
• nahrazení halogenových svítidel úspornými LED svítdly s vysokou světelnou účinností, • zavedení inteligentního řízení osvětlení, zahrnující: ○ čidla intenzity denního světla, ○ pohybová a stmívací čidla, ○ možnost vzdáleného ovládání a centralizované správy, ○ nastavení provozních časových oken dle ročního období, denní doby a světelných podmínek. • optimalizace nasvícení komunikačních tras a exponovaných míst (vstupy do pavilonů, hlavní průchody, parkoviště).				
Přínosy změny:				
• energetické a provozní úspory díky nižší spotřebě a delší životnosti LED svítidel, • zvýšení úrovně bezpečnosti a prostorové orientace v areálu, zejména s ohledem na provoz v podvečerních a nočních hodinách během akademického roku (září až duben), • efektivní využití investičních prostředků, které přináší dlouhodobou návratnost bez potřeby časté údržby či výměn, • podpora studentů se specifickými potřebami (SSP): ○ zlepšení orientace a bezpečnosti pro osoby s poruchou zraku nebo s omezenou pohyblivostí, ○ vyšší kontrastní osvětlení komunikačních cest, ○ minimalizace oslnění, rovnoměrné rozložení světla bez stínových zón, ○ snazší identifikace vstupů, přechodů a orientačních bodů v kampusu, • zvýšení celkové přístupnosti prostředí, v souladu s principy univerzálního designu a inkluze,				

- snížení environmentální zátěže a podpora udržitelných technologií v souladu s ESG a strategickými cíli UK.

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Stanovisko technického dozoru investora:

S výše uvedenými změnami souhlasím

.....

Stanovisko autorského dozoru investora:

S výše uvedenými změnami souhlasím

.....

Stanovisko Správce stavby:

S výše uvedenými změnami souhlasím

.....

Příloha:

1) Nabídková cena – rozpočet NEPRO stavební a.s.

Cena méněprací bez DPH:

0 Kč

Cena víceprací bez DPH:

351 417,67 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

351 417,67 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Beze změny, dle SoD

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá. Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 21. 05. 2025

Datum: 21. 05. 2025