

DODATEK č. 07996-2025-4502-D-0184/97-01-018-S00709-02

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ – Ochranné sanační čerpání podzemní vody v areálu bývalého DS PHM Liberec-Rochlice, společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., ředitel odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. VODNÍ ZDROJE, a.s.

se sídlem na adrese: Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČO: 45274428

DIČ: CZ45274428

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1569

zastoupen: Ing. Tomášem Hájkem, předsedou představenstva

Mgr. Markem Petráčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ivem Černým, členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07996-2023-4502-S-0184/97-01-018-S00709 ze dne 27. 6. 2023 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z března 2025 označeného jako „ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY Č. 2 SEZ - OCHRANNÉ SANAČNÍ ČERPÁNÍ PODZEMNÍ VODY V AREÁLU BÝVALÉHO DS PHM LIBERECROCHLICE, SPOLEČNOSTI ORLEN UNIPETROL RPA S.R.O.“, vyhotoveného zhotovitelem, evidovaného objednatelem pod PID: MFCRFXBVBQ, č. j. MF-

472/2024/4502-49, který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 2**“).

Popis ZZS č. 2:

ZZS č. 2 zahrnuje více práce související s čištěním drenážního systému a drenážní jímky. V průběhu čištění bylo zjištěno, že délka drénu je výrazně delší, než předpokládala projektová dokumentace pro výběrové řízení a než délka, kterou uváděly archivní materiály. Tato skutečnost kladně zvýšené finanční nároky na samotnou techniku, odborné pracovníky (techniky a řešitele) a množství nebezpečných odpadů, které musí být odstraněno v souladu s platnou legislativou.

Potřeba více prací v celkové hodnotě 147 726,- Kč bez DPH.

Cenový nárůst (navýšení) činí 2,52 %.

Odůvodnění ZZS č.2:

ZZS č. 2 reaguje na nové skutečnosti související s čištěním drenážního systému a drenážní jímky v areálu bývalého distribučního skladu. Dokončení čištění drenážního systému v celé délce je pro další průběh prací zásadní, neboť drenážní systém spolu s těsnicí stěnou podél Doubského potoka tvoří jeden z prvků ochrany, který brání šíření kontaminace mimo samotnou lokalitu.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1 a ZZS č. 2** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

Cena za provedení díla bez DPH činí 7 324 363,- Kč (slovy: sedm-milionů-tři-sta-dvacet-čtyři-tisíc-tři-sta-šedesát-tři korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 22.7.2025
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 18.7.2025
Za VODNÍ ZDROJE, a.s.

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
ředitel odboru 45

Mgr. Marek Petráček
místopředseda představenstva