

Dodatek č.1 Smlouvy číslo IS/20170303/OZP/eShop

Smluvní strany

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

se sídlem: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4
zástupce: Ing. Radovan Kouřil – generální ředitel
IČO: 47114321
DIČ: CZ47114321
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. A 7232
dále jen jako „**Objednatel**“

a

STYRAX, a.s.

se sídlem: Zelený pruh 95/97, Praha 4, PSČ 140 00
zástupce: Ing. Petr Ulč, předseda představenstva
IČO: 27416712
DIČ: CZ27416712
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 10465
je plátcem DPH
dále jen jako „**Zhotovitel**“

se dohodli na následujících změnách Smlouvy číslo IS/20170303/OZP/eShop ze dne 21.3.2017 (dále jen „Smlouva“):

I.

1. V článku 1 Smlouvy odstavec 3 nově zní:
„Zhotovitel provede předmět plnění etapy 0 dle zadání nejpozději do 200 kalendářních dnů ode dne uzavření Dílčí smlouvy a provede předmět plnění etapy I dle zadání nejpozději do 270 kalendářních dnů ode dne uzavření Dílčí smlouvy.“
2. Ostatní ustanovení Smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

II.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek neobsahuje informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a tedy může být uveřejněn v souladu s platnými právními předpisy.

V Praze dne 15.8.2017

V Praze dne 18.8.2017

.....
Ing. Radovan Kouřil
generální ředitel
Oborová zdravotní pojišťovna

.....
Ing. Petr Ulč
předseda představenstva
STYRAX, a.s.

**zaměstnanců bank, pojišťoven a
stavebnictví**

Příloha č. 1

Popis předmětu plnění

Předmětem Dodatku č. 1 je prodloužení termínu 0. etapy specifikovaného ve Smlouvě a to nejen z důvodu stále trvajících problémů komunikace VITAKARTY IPP(WDOL) x JDOL/PIM v prostředí WildFly, na jejichž vyřešení pracují obě dodavatelské firmy a tím pádem je ztíženo testování a nasazování všech dalších aplikací do provozního prostředí, ale také z důvodu neukončeného výběru smluvního partnera pro 0. etapu.