

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. VS-98902-131/ČJ-2023-800097-VERZAK uzavřené dne 05. 12. 2024
(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

Česká republika – Vězeňská služba České republiky

se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

IČO: 00212423

DIČ: CZ 00212423, právnická osoba

Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb. za osobu povinnou k DPH

organizační jednotka Věznice Všehrdy

za níž činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne 01.12.2021, pod č.j.: VS-198366-2/ČJ-2021-800020-SP vrchní rada plk. Mgr. Miroslav Fous, ředitel Věznice Všehrdy

bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: [REDACTED]

Adresa pro doručování písemností:

Česká republika – Vězeňská služba ČR, Věznice Všehrdy, Všehrdy čp. 26, 430 01 Chomutov

IS DS: z62d44d

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Elektroprim-Koutník, a.s.

- Se sídlem: Baarova 58/3, 140 00 Praha 4 – Michle

- zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5510

- jejímž jménem jedná Pavel Koutník – předseda představenstva a Adam Koutník –

místopředseda představenstva

- IČ: 25688812

- DIČ: CZ25688812

- bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

- č. ú.: [REDACTED]

- IS DS: hvsp5b

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

d o d a t e k

II.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to čl. V. odst. 1., který nově zní:

„1. Celková cena díla, uvedeného v čl. III. této Smlouvy, byla dohodnuta ve výši:

5 834 261,56 Kč bez DPH, slovy: pět milionů osm set třicet čtyři tisíc dvě stě šedesát jedna korun českých padesát šest haléřů

1 225 194,93 Kč sazba DPH 21 %, slovy: jeden milion dvě stě dvacet pět tisíc jedno sto devadesát čtyři korun českých devadesát tři haléřů

7 059 456,49 Kč vč. DPH, slovy: sedm milionů padesát devět tisíc čtyři sta padesát šest korun českých čtyřicet devět haléřů“

Důvodem dohodnuté změny ceny díla - snížení rozsahu díla je neprovedení celkové opravy venkovní omítky z důvodu vyhovujícího celkového technického stavu fasády, oproti DPS došlo jen k nezbytnému otlučení a celkovému otlučení soklu, dále neprovedení výspravy podlahové plochy pomocí samonivelační stěrky z důvodu výškové nerovnosti kanálů, a to na základě skutečností zjištěných až při provádění díla.

III.

1. Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven jako elektronický dokument.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která podepsala jako druhá v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.

Přílohy:

1. Změnové listy vč. rozpočtového listu

Ve Všehrdech dne 23. 7. 2025

V Praze dne 17. 6. 2025

za Objednatele

za Zhotovitele

.....
Vrchní rada
plk. Mgr. Miroslav Fous
ředitel věznice Všehrdy

.....
Pavel Koutník
předseda představenstva

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

Rozpočtový list na zakázku č. 2024-057-D1-R1

[OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ]