

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: XXXX
Číslo účtu: XXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXX
Tel: XXXX
Email: XXXX

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

Jitra s.r.o.

Sídlo: Kaštanová 1160, 674 01 Třebíč
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 120795
Zastoupen: Ing. Pavlem Trnkou, jednatelem
IČO: 097 69 021
DIČ: Cz09769021
ID datové schránky: qwpv49k
Bankovní spojení: XXXX
Číslo účtu: XXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXX
Tel.: XXXX
Email: XXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 11. 6. 2025 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo (průzkumné a projekční práce) s názvem „**VD Brno, stacionární jeřáb včetně sjezdu**“, číslo smlouvy objednatele 1082/2025-SML (dále jen „smlouva o dílo“). Provádění prací bylo zahájeno v červnu 2025.
- Zhotovitel podal dne 2. 7. 2025 žádost o změnu dílčích termínů provádění díla, a to z důvodu prodlevy mezi výběrovým řízením a podpisem smlouvy, přičemž termín dokončení a předání dokumentace DPS se nemění.

3. Na základě výše uvedeného se mění ustanovení čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo, a nově zní takto:

Původní znění:

1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

termín zahájení provádění díla	do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
termín dokončení a předání dokumentace DSP včetně rozpočtu	do 31. 7. 2025
termín podání kompletní žádosti o vydání povolení záměru (tj. okamžik, kdy budou stavebnímu úřadu doručeny všechny nezbytné a vyžádané doklady)	do 30. 9. 2025
termín zpracování dokumentace DPS včetně rozpočtu k revizi	do 31. 10. 2025
termín dokončení a předání dokumentace DPS	do 31. 12. 2025

Nové znění:

1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

termín zahájení provádění díla	do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
termín dokončení a předání dokumentace DSP včetně rozpočtu	do 15. 9. 2025
termín podání kompletní žádosti o vydání povolení záměru (tj. okamžik, kdy budou stavebnímu úřadu doručeny všechny nezbytné a vyžádané doklady)	do 15. 10. 2025
termín zpracování dokumentace DPS včetně rozpočtu k revizi	do 30. 11. 2025
termín dokončení a předání dokumentace DPS	do 31. 12. 2025

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Brně dne 21.7.2025

V Třebíči dne 15.7.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. David Fína
generální ředitel

.....
Jitra s.r.o.
Ing. Pavel Trnka
jednatel

Hirsch Petr

Od:
Odesláno:
Komu:
Kopie:
Předmět:

Re: Žádost o prodloužení termínů SoD VD Brno stacionární jeřáb

Dobrý den,

potvrzuji Vaše navržené termíny. Připravíte prosím tedy dodatek smlouvy?

Děkuji

S pozdravem

Ing. Pavel Trnka

Manželů Curieových 657/2
Třebíč 67401

Dne 01.07.2025 v 9:39 [redacted] napsal(a):


Dobrý den,

Jsme ochotni akceptovat tyto termíny:

1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

termín zahájení provádění díla	do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
termín dokončení a předání dokumentace DSP včetně rozpočtu	do 15. 9. 2025
termín podání kompletní žádosti o vydání povolení záměru (tj. okamžik, kdy budou stavebnímu úřadu doručeny všechny nezbytné a vyžádané doklady)	do 15. 10. 2025
termín zpracování dokumentace DPS včetně rozpočtu k revizi	do 30. 11. 2025
termín dokončení a předání dokumentace DPS	do 31. 12. 2025

S pozdravem



Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 932/11
602 00 Brno

Věc: Žádost prodloužení termínů k SoD na akci VD Brno, stacionární jeřáb včetně sjezdu – PD

Za zhotovitele projektové dokumentace Jitra s.r.o. bych Vás chtěl požádat o prodloužení termínů k SoD na akci VD Brno, stacionární jeřáb včetně sjezdu – PD. Důvodem pro prodloužení termínů je prodleva mezi výběrovým řízením a podpisem smlouvy z důvodu doplňování podkladů pro výběr zhotovitele. Prodloužení termínu navrhujeme o 2 měsíce u všech částí.

Původní termíny:

Termín zahájení provádění díla	do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Termín dokončení a předání dokumentace DSP včetně rozpočtu	do 31.7.2025
Termín podání kompletní žádosti o vydání povolení záměru	do 30.9.2025
Termín zpracování dokumentace DPS včetně rozpočtu k revizi	do 31.10.2025
Termín dokončení a předání dokumentace DPS	do 31.12.2025

Navrhované termíny:

Termín zahájení provádění díla	do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Termín dokončení a předání dokumentace DSP včetně rozpočtu	do 30.9.2025
Termín podání kompletní žádosti o vydání povolení záměru	do 30.11.2025
Termín zpracování dokumentace DPS včetně rozpočtu k revizi	do 31.12.2025
Termín dokončení a předání dokumentace DPS	do 28.02.2026

V Třebíči dne 20.6.2025

Ing. Pavel Trnka
jednatel Jitra s.r.o.
IČO: 09769021