

DODATEK Č. 2**ke smlouvě o dílo č. S946/2024/556 LC Novosedlo II - projektová dokumentace****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED] OŘ severní Čechy, na základě podpisového řádu
ve věcech technických jedná: [REDACTED]bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ing. Stanislav Koleník

se sídlem Ještědská 592, 463 31, Chrastava

IČO: 133 40 221

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona registrovaná u Magistrátu města Liberec

kontakt: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

datová schránka: sfujrbt

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S946/2024/556 LC Novosedlo II – projektová dokumentace (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.9.2024 smlouvu o dílo č. S946/2024/556 na akci LC Novosedlo II – projektová dokumentace (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je

vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení a dokumentace pro provádění stavby a 5.3.2025 dodatek č. 1 z důvodu komplikovaného jednání s vlastníky.

2. Na základě doručené žádosti zhotovitele je nutné opět posunout termín odevzdání projektové dokumentace z důvodů uvedených v žádosti v příloze.

II.

Doba plnění

1. Na základě výše uvedeného se mění čl. II, odst. 2, věta první, která nově zní: „*Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 31.3.2026.*“
2. Zároveň dochází ke změně čl. II, odst. 5, věta první, která nově zní: „*Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 31.12.2026.*“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Žádost o posunutí termínu
Příloha č. 2 – Změnový list

V Teplicích, dne
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V Chrastavě, dne
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....
[Redacted]
OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Stanislav Koleník

LČR s.p.
Oblastní ředitelství severní Čechy
Dr. Vrbenského 2874/1
415 01 Teplice

Naše zn. : 4/2025

Vyřizuje :


V Liberci : 18. 06. 2025

Věc : Žádost o změnu termínů plnění smlouvy o dílo č. S946/2024/556 LC Novosedlo II –
projektová dokumentace

Z důvodu doposud nepotvrzených pozemků vhodných pro realizaci stavby a vyřizování žádosti
o informaci za jakých podmínek je záměr realizovatelný z hlediska CHKO České středohoří,
vás žádám o změnu termínů:

- 1) Odsouhlasení a posouzení schody s požadavky objednatele do 31. 03. 2026
- 2) Odevzdání dokončené projektové dokumentace do 31. 12. 2026

S pozdravem



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Změna č: 1	
				Datum změny: 3.7.2025	
Název zakázky: Lesní cesta Novosedlo II-projektová dokumentace					
Zhotovitel: Ing.Stanislav Koleník , IČ: 13340221					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. IČ 42196451					
Název akce (majetku): projektová dokumentace				Čísla objektů:	Stavební díly: ---
Popis změny: změna termínu plnění					
Zdůvodnění změn: Popis změnového listu : termín plnění je nutno prodloužit z důvodu komplikovaného projednání s vlastníky dotčených pozemků a s orgánem OP – AOPK ČR					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:				Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):			ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0	Bilance: 0	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N:0		
	Konečná celková cena akce po změně (bez autorského dozoru)			Beze změny	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně (bez autorského dozoru)			Beze změny	
Zástupce zhotovitele - jméno:			Datum: 4.7.2025	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:			Datum:		
Přílohy: 0					