

Příloha č. 1

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ - DODATEK Č. 1

Název akce: „Objekt č.p.2 - Ústav šlechtičen - oprava fasády a střechy a oprava uličních a dvorních fasád“

Objednatel:	Správa Pražského hradu Hrad I. nádvoří č.p.1, Hradčany, 119 08 Praha 1 IČ: 49366076
Zhotovitel:	KONSIT a.s. Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha 6 IČO: 18630197
ZL č.:	Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem.

	odpočty	přípočty	celkem
Změnový list č. 2: Zakrývání konstrukcí půda – etapa I	0,00 Kč	132 213,29 Kč	132 213,29 Kč
Změnový list č. 4: Realizace průzkumných sond - Plečnikova	0,00 Kč	99 924,96 Kč	99 924,96 Kč
Změnový list č. 5: Oprava vstupního portiku (prvek K31)	0,00 Kč	92 974,48 Kč	92 974,48 Kč
Změnový list č. 7: Helikální výztuž - vnější ostění – etapa I.	0,00 Kč	387 884,38 Kč	387 884,38 Kč
Změnový list č. 8: Broušení ostění oken – etapa I.	-53 971,68 Kč	130 675,03 Kč	76 703,35 Kč
Změnový list č. 9: Oprava jižní fasády (jádro, štuk, injektáž) –	-128 548,59 Kč	1 244 417,44 Kč	1 115 868,85 Kč
Změnový list č. 10: Oprava severní fasády (jádro, štuk, injektáž) –	-984 408,91 Kč	1 407 446,18 Kč	423 037,27 Kč
Změnový list č. 11: Úprava soklu Severní fasáda ul. Jiřská	0,00 Kč	360 631,14 Kč	360 631,14 Kč
Změnový list č. 13: Demontáž, úprava, montáž mříží – etapa I.	-284 853,85 Kč	1 923 456,52 Kč	1 638 602,67 Kč
Změnový list č. 14: Tesařská oprava krovu – etapa I.	0,00 Kč	353 179,61 Kč	353 179,61 Kč
Změnový list č. 15: Oprava Plečnikovy stěny včetně úpravy dvora	-275 492,94 Kč	1 699 889,70 Kč	1 424 396,76 Kč
Změnový list č. 16: Oprava zdiva komínových těles – etapa I.	-165 297,24 Kč	488 717,01 Kč	323 419,77 Kč
Změnový list č. 17: Oprava vstupního Portiku a volutové římsy –	-498 389,99 Kč	1 104 455,12 Kč	606 065,14 Kč
Změnový list č. 18: Změna rozsahu realizace lešení Etapa I.	0,00 Kč	397 376,12 Kč	397 376,12 Kč
Změnový list č. 19: Příplatek za kompletní repasi oken - etapa I.	0,00 Kč	1 453 906,82 Kč	1 453 906,82 Kč
Celkový cenový dopad (Kč bez DPH):	-2 390 963,20 Kč	11 277 147,79 Kč	8 886 184,59 Kč

ZL č.:	Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem prací.
---------------	---

	odpočty	přípočty	celkem
Změnový list č. 3: Klempířské konstrukce - etapa I.	0,00 Kč	1 055 753,09 Kč	1 055 753,09 Kč
Celkový cenový dopad (Kč bez DPH):	0,00 Kč	1 055 753,09 Kč	1 055 753,09 Kč

ZL č.:	Jedná se o rozšíření díla o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
---------------	--

	odpočty	přípočty	celkem
Změnový list č. 1: Polykarbonátové zakrytí výplní JIH – I. etapa	0,00 Kč	53 338,65 Kč	53 338,65 Kč
Změnový list č. 6: Oprava vikýře PS4.1, PS4.2	0,00 Kč	63 283,89 Kč	63 283,89 Kč
Změnový list č. 12: Střešní servisní výlez a prostup pro RTCh	0,00 Kč	20 951,00 Kč	20 951,00 Kč
Celkový cenový dopad (Kč bez DPH):	0,00 Kč	137 573,55 Kč	137 573,55 Kč

Celkový cenový dopad ZL č. 1-19 (Kč bez DPH):	-2 390 963,20 Kč	12 470 474,44 Kč	10 079 511,24 Kč
Celkový cenový dopad ZL č. 1-19 (Kč vč. DPH 21%):			12 196 208,60 Kč

Cena celkem dle SOD (Kč bez DPH):	148 819 478,00 Kč
Cena celkem dle SoD (Kč vč. DPH 21%):	180 071 568,38 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 (Kč bez DPH):	158 898 989,24 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 (Kč vč. DPH 21%):	192 267 776,98 Kč

Dopad změn do smluvního termínu - viz příloha č. 2: Harmonogram		
Schválil:	Podpis:	Datum:
(Zhotovitel)		
Schválil:	Podpis:	Datum:
(TDS)		
Schválil:	Podpis:	Datum:
(AD)		
Schválil:	Podpis:	Datum:
(TDO)		