

**DODATEK Č. 1**

S946/2025/069 Opravy 3 cest na LS Rumburk

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] OŘ severní Čechy, na základě podpisového řádu  
ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail [redacted]

tel.: [redacted] e-mail [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Ing. Michal Jankovič**

se sídlem Saská 177/6, 405 02, Děčín – Děčín X-Bělá

IČO: 869 66 316

DIČ: [redacted]

fyzická osoba podnikající dle § 71 odst.2 živnostenského zákona; Magistrát města Děčín  
ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

datová schránka: ghbnkaj

kontakt: tel.: [redacted], e-mail [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S946/2025/069  
Opravy 3 cest na LS Rumburk (dále jen „dodatek“):

**I.****Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 3. 2025 smlouvu o dílo č. S946/2025/069 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava 3 lesních cest na lesní správě Rumburk.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba změn vzniklých v důsledku okolností, které ani jedna ze smluvních stran jednající s náležitou péčí nemohla předvídat, přičemž změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Veškeré změny jsou podrobně popsány ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
3. Cena za dílo se vlivem změn mění takto:

Původní cena za dílo:	1 755 836,60 Kč bez DPH
Vícepráce:	+ 85 187,16 Kč bez DPH
<b>Nová cena za dílo:</b>	<b>1 841 023,76 Kč bez DPH</b>

**II.****Předmět dodatku**

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. 1, věta první, která nově zní:  
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 841 023,76 Kč (slovy jeden milion osm set čtyřicet jedna tisíc dvacet tři korun českých sedmdesát šest haléřů) bez DPH.“*

**III.****Závěrečná ustanovení**


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnový list stavby  
Příloha č. 2 – Rozpočet změny

V Teplicích, dne .....  
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

.....



 OŘ severní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

V ....., dne .....  
dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....

**Ing. Michal Jankovič**

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>				Změna č: 1		
				Datum změny: 23.6.2025		
Název veř. zakázky: Opravy 3 cest na LS Rumburk						
Zhotovitel: Ing. Michal Jankovič, Saská 177/6, Děčín 4						
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.						
Dotace (Ano/Ne):		Ne	Druh:			
Název akce (majetku):		Charakter akce:		Čísla objektů:	Stavební díly:	
LC Pražská - TZ		investice			SO 02	
<b>Popis změny:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- V km 0,200 byl ze spádových poměrů a vytékající vody doplněn propust DN 400 dl. 7,5 m s čely z lomového kamene a dlažbou pro převedení vody do lesního porostu.</li> <li>- Dozdění rozpadlého zdiva propustku v km 0,400 v objemu 1,5m<sup>3</sup>.</li> </ul>						
<b>Zdůvodnění změny:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- V uvedeném místě při čištění příkopů bylo zjištěna bezodtoková část s přitékající vodou z přilehlého svahu a bylo nutno odvést vodu mimo cestu.</li> <li>- Při čištění propustků a příkopů bylo zjištěno, že část kamenného zdiva propustku v km 0,400 se uvolňuje a rozpadá.</li> </ul>						
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:				Datum:	Podpis:	
„vlastní zadání“						
<b>Dopady:</b>	do zadávací dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano			
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	Termín dokončení do:	31.7.2025	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I:	Bilance:  <b>85 187,16 Kč bez DPH</b>		
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	N: <b>I: 76 412,16 Kč</b> <b>N: 8 775,- Kč</b>			
	Konečná celková cena akce před změnou			<b>1 755 836,60 Kč bez DPH</b>		
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			<b>1 841 023,76 Kč bez DPH</b>		
Zdroj financování změny (VZ/D):		VZ	Druh:			
Zástupce zhotovitele - jméno:		[REDACTED]		Datum: 7.7.2025	Podp[REDACTED]	
Zástupce objednatele - jméno:		[REDACTED]		Datum: 7.7.2025	Podp[REDACTED]	
<b>Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)</b> Příloha č. 1 Rozpočet – vícepráce s VV Příloha č. 3 Záznamy ze SD, listy 3092944, 3092946						
Poznámka:						
Schváleno: NEI-OR		Datum:	Mgr.Vilém Růžička	Podpis:		

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2501  
Stavba: Oprava 3 LC na LS Rumburk

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	18.2.2025
Zadavatel:		IČ:	
Lesy České republiky, s.p.		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

<b>Cena bez DPH</b>			<b>85 187,16</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	85 187,16	17 889,40
	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>103 076,56</b>
v CZK			

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: 23. 6. 2025 \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2501

Stavba: Oprava 3 LC na LS Rumburk

Místo:

Datum:

18.2.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>85 187,16</b>	<b>103 076,56</b>
02.1	LC Pražská - VP	85 187,16	103 076,56

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava 3 LC na LS Rumburk

Objekt:

02.1 - LC Pražská - VP

Místo: k.ú. Studánka u Rumburku

Datum: 18.2.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

85 187,16

D	HSV		Práce a dodávky HSV				85 187,16
D	1		Zemní práce				13 369,92
16	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	19,500	649,00	12 655,50
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
VV			6,3*1,5*1,2+2*3,4*0,8*1,5		19,500		
2	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	5,670	126,00	714,42
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
VV			(7,5-1,2)*1,5*0,6		5,670		
D	4		Vodorovné konstrukce				1 285,20
15	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl do 100 mm	m2	3,600	357,00	1 285,20
PP			Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. do 100 mm				
D	5		Komunikace pozemní				7 165,65
6	K	594511113	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s provedením lože z betonu	m2	3,600	1 140,00	4 104,00
PP			Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plochu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu				
VV			2,4+1,2		3,600		
7	M	58380760	kámen lomový rigol DR 20,25,30	t	1,846	1 288,00	2 377,65
PP			kámen lomový rigol DR 20,25,30				
8	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	3,600	190,00	684,00
PP			Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				63 064,40
17	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	13 900,00	27 800,00
PP			Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm				
14	K	919511112	Čela propustků z lomového kamene	m3	1,500	5 850,00	8 775,00
PP			Čela propustků z lomového kamene upraveného, na maltu cementovou				
VV			1,5 "dozdění rozpadlého čela"		1,500		
18	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	7,500	1 220,00	9 150,00
PP			Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm				
19	M	PFB.1020101	Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 40/250	kus	3,000	3 936,00	11 808,00
PP			Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 40/250				
12	K	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20	m3	1,260	4 390,00	5 531,40
PP			Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20				
VV			(7,5-1,2)*1*0,2		1,260		
D	998		Přesun hmot				301,99
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	30,199	10,00	301,99
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				