

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

„Neratovice, ul. B. Pirunčíkové – obnova vodovodu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-663/25-D1
Číslo zakázky: 21100325
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
Tel. 312 812 200, e-mail: josef.zivnustek@vkm.cz

Zmocněnec pro technická jednání: Ing. Aleš Beran, manažer útvaru investic
Tel.: 702 093 818, e-mail: ales.beran@vkm.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno
Číslo účtu: 51-5449020207/0100

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

se sídlem: Panešova 3521, 276 01 Mělník
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 97015
IČO: 27110648
DIČ: CZ27110648
Zastoupený: Zbyněkem Šnajdrem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti
Tel.: 603 813 772, zbynek@snajdrstav.cz

Zmocněnec pro technická jednání: Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti
Tel.: 603 813 772, zbynek@snajdrstav.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Mělník

Číslo účtu: 512531060247/0100

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

4

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Vzhledem k nemožnosti zahájení stavby v původním termínu dle SoD (1.7.2025) z důvodu kolize s doposud nedokončenou stavbou kanalizace investora města Neratovice se smluvní strany dohodly na posunu termínu plnění předmětu díla. Zahájení realizace obnovy vodovodu bude možné dle koordinace se zástupci města Neratovice až od 20.8.2025. Celková délka realizace díla dle SoD se nemění.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změní čl. 3. ČAS PLNĚNÍ, bod 3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby takto:

- Zahájení plnění předmětu díla: **20.08.2025**
- Dokončení plnění předmětu díla: **20.10.2025**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-663/25 (**Neratovice, ul. B. Pirunčíkové – obnova vodovodu**), uzavřené dne 10.6.2025 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-663/25 (**Neratovice, ul. B. Pirunčíkové – obnova vodovodu**), uzavřené dne 10.6.2025 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-663/25 (**Neratovice, ul. B. Pirunčíkové – obnova vodovodu**), uzavřené dne 10.6.2025.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **21. 07. 2025**
OBJEDNATEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

V Mělníku dne **21. 07. 2025**
ZHOTOVITEL

ŠNAJDR
stavby Mělník, s.r.o.
Panešova 3521, 276 01 Mělník
tel.: 315 624 567, fax: 315 671 525
IČO: 271 10 648 DIČ: CZ271 10 648

ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.
Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti

VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK, a. s.
U vodojemu 3085
272 01 Kladno
2