

název díla:	Oprava technologického vybavení kolektoru Modřany - K2 (7,8,9)		
smlouva číslo:	SODM-4/2025	ze dne:	10.02.2025
zhotovitel:	EL-EX, spol. s r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	investor		
Důvody změny:	změna projektu:	Ano	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ano	
Původní termín realizace do:	18.08.2025	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	18.08.2025		
Popis změny, případně náčrtek :			
1) Během realizace prací bylo na několika místech v kolektoru zjištěno nedostatečné konstrukční vybavení stropních roštů. Tyto rošty bylo nutné upravit nebo doplnit tak, aby odpovídaly požadavkům na bezpečný provoz a technické normy. - Vícepráce 275 003,52 2) Pro zajištění vedení veškerých kabelových tras z kolektoru do rozvodny bylo nutné provést dodatečné prostupy pomocí jádrového vrtání. Tyto prostupy budou následně opatřeny certifikovanou protipožární ucpávkou v souladu s platnými normami požární bezpečnosti staveb. - Vícepráce 9667,90 3) Při kontrole rozvoden na stavbě K2 byl zjištěn nevyhovující a potenciálně nebezpečný stav lístkových ocelových plechů. Z tohoto důvodu byla provedena oprava prohlubní, výměna ocelových plechů a následná povrchová úprava za účelem zajištění požadované mechanické odolnosti a protikorozní ochrany. - Vícepráce 230 421,73 Kč 4) Bylo zjištěno, že zaregulování VZT klapky a měření proudění vzduchu v kolektoru již bylo provedeno v rámci předchozí stavební etapy. Z tohoto důvodu nebude v aktuální etapě realizace prováděno opakované zaregulování ani měření proudění vzduchu. - Méně práce 80 000 Kč			
Souhlas s provedenými změnami:			
zodpovědný projektant:		Podpis:	
za provozovatele:		Miroslav Pulchart	Podpis:
za investora:		Jakub Vévoda	Podpis:
za dodavatele:		Jiří Horník	Podpis:
Změna záměru dle §222 ZZVZ		11,20%	
Finanční vyjádření :			
cena dle SoD/bez DPH/:		5 311 750,00 Kč	
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/		0,00 Kč	
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/		0,00 Kč	
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/		515 093,15 Kč	
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/		80 000,00 Kč	
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:		5 746 843,15 Kč	
Zpracoval:	Ing. Jakub Vévoda	V Praze dne:	22.07.2025