

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

OBJEDNATEL:

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85

se sídlem: Koterovská 85, Plzeň, 326 00

IČO: 49774301

DIČ: CZ 49774301

zastoupený: Mgr. Jan Syřínek, zástupce statutárního orgánu

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

se sídlem: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

IČO: 04852427

DIČ: CZ04852427

zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C 32379 uvedená u Krajského soudu v Plzni

zastoupený: Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem

dále jen „zhotovitel“

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Mezi smluvními stranami byla dne 10.01.2025 uzavřena smlouva o dílo, na jejímž základě se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo v rámci plnění veřejné zakázky MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY SPŠE PLZEŇ – STAVBA (dále jen „smlouva o dílo nebo SOD“).
- 1.2 S ohledem na to, že v průběhu provádění díla bylo zjištěno, že k jeho řádnému provedení je nutno provést úpravu rozsahu díla ve smyslu čl. 6.14 písm. a), b), c), d) SOD, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku, kterým příslušně upraví smluvní podmínky.

- 1.3 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo, spočívající ve změně rozsahu díla, změně ceny díla a změně termínů k provedení díla (dále jen „Dodatek č. 1“).

II. VÍCEPRÁCE

- 2.1 Smluvní strany prohlašují, že jsou splněny podmínky dle ust. § 222 ZVZ, odst.4 a odst. 6. Nejedná se o podstatnou změnu závazků ze SOD. Potřeba provedení dodatečných stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze SOD (dále jen „vícepráce“), vznikla v důsledku okolností, které objednatel jakožto zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy o dílo.
- 2.2 Vícepráce jsou pro řádné dokončení předmětu veřejné zakázky nezbytné a změna v osobě zhotovitele není možná z ekonomických a technických důvodů a způsobila by objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Cena víceprací nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku zhotovitele.
- 2.3 Specifikace víceprací a jejich cena je uvedena v příložených změnových listech (přílohy č. 1- 8 tohoto dodatku), které jsou nedílnými přílohami tohoto dodatku.

III. CENA ZA DÍLO

- 3.1 Smluvní strany tímto v souladu s čl. 6.14 až 6.17 SOD vyčíslují změny závazku ze smlouvy na základě změnových listů, které tvoří přílohy č. 1 – 8 tohoto dodatku takto:

	bez DPH	DPH	vč. DPH
Původní cena dle SOD	97 616 616,16 Kč	20 499 489,39 Kč	118 116 105,55 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1	6 563 592,83 Kč	1 378 354,49 Kč	7 941 947,32 Kč
Cena celkem dle SOD a dodatku č.1	104 180 208,99 Kč	21 877 843,89 Kč	126 058 052,88 Kč

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ujednávají, že v důsledku výše popsané změny se mění čl. 6 odst. 6.1 SOD, jehož původní znění se nahrazuje tímto novým zněním:

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 104 180 208,99 Kč

(slovy: sto čtyři milionů sto osmdesát tisíc dvě stě osm korun českých a devadesát devět haléřů)

Celkem za DPH 21% 21 877 843,89 Kč

(slovy: dvacet jedna milionů osm set sedmdesát sedm tisíc osm set čtyřicet tři korun českých a osmdesát devět haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 126 058 052,88 Kč

(slovy: sto dvacet šest milionů padesát osm tisíc korun českých a osmdesát osm haléřů)

IV. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Smluvní strany si sjednávají, že termín dokončení díla se tímto dodatkem č.1 se nemění.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 5.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv a na profilu objednatele jakožto zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejnění objednatel, a to do 30 dnů ode dne jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
- 5.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy: specifikace víceprací ve změnových listech č. 1–8

V Plzni dne

**Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85**

ROADFIN STAVBY s.r.o.



Mgr. Jan Syřínek
zástupce statutárního orgánu



Ing. Václav Kotěšovec
jednatel