



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 08PU-003969

číslo smlouvy zhotovitele: 250209011

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710
zastoupeno: [REDACTED]
[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

název: HERKUL a.s.
se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
IČO, DIČ: 25004638, CZ25004638
bankovní spojení: ČSOB, č. účtu 115 058 333/0300
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba „I/13 Bílina, průtah“, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 116 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 9 987 654 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
I/13 Bílina, průtah	9 987 654,-Kč	2 097 407,34 Kč	12 085 061,34 Kč

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce s názvem **I/13 Bílina, průtah**, číslo veřejné zakázky 08PU-003969 a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále rovněž „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy¹:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)²
- c) Příloha a Oceněný soupis prací – výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky³
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky⁴
- f) Technická specifikace⁵
- g) Výkresy⁶ a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
 - Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)
 - Přehled technického vybavení (formulář 2.3.3.)
 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

¹ Pozn. pro dodavatele: Součástí obsahu Smlouvy uvedené pod písm. (a), (c) a (h) musí být součástí nabídky dodavatele (vyjma formuláře 2.3.3. Přehled technického vybavení).

² Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy.

³ Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném na profilu zadavatele, **není předkládána dodavatelem jako součást nabídky**.

⁴ Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném na profilu zadavatele, **není předkládána dodavatelem jako součást nabídky**.

⁵ Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném na profilu zadavatele, **není předkládána dodavatelem jako součást nabídky**.

⁶ Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném na profilu zadavatele, **není předkládána dodavatelem jako součást nabídky**.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Smluvní strany se dohodly, že Datum zahájení prací bude objednatelem oznámeno nejpozději do 9 (devíti) měsíců od Základního data dle Pod-čl. 1.1.7 Smluvních podmínek.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli).

Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 309/2006 Sb.**“), se dodavatel/zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci stavby. Dodavatel/zhotovitel rovněž prohlašuje, že se tímto zavazuje k zavázání součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi, a to po celou dobu přípravy a realizace stavby. Dodavatel/zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi, povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel/zhotovitel povinen:

- a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
- b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
- c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

- a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,
- b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele výslovně upozorní,
- c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále
- d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

Realizační poddodavatelé musí splňovat kvalifikaci po celou dobu provádění stavby ve smyslu Smlouvy. Za porušení této povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu dle Pod-čl. 12.5. Smluvních podmínek.

Dodavatel/zhotovitel písemně informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o následující skutečnost, do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti:

osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které dodavatel/zhotovitel obdrží od objednatele za provedení a dokončení této stavby.

Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Přijaté smluvní částky.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-čl. 12.1. Smluvních podmínek, pokud dodavatel/zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení této stavby, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti dodavatel/zhotovitel mimo jiné poskytne objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Objednatel si vyhrazuje možnost realizovat změnu v osobě dodavatele/zhotovitele v průběhu plnění Smlouvy, pokud budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany dodavatele/zhotovitele nebo pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany objednatele z důvodu porušení povinností dodavatele/zhotovitele, a to buď cestou ukončení této Smlouvy a uzavření nové smlouvy, nebo cestou změny v osobě věřitele či dlužníka podle části čtvrté, hlavy I, dílu 6, oddílu 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývajících částí předmětu plnění s dodavatelem, jehož nabídka se v původním zadávacím řízení na zadání tohoto smluvního plnění (dále také jako „původní zadávací řízení“) umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení.

Cena za realizaci zbývajících částí plnění bude stanovena dle nabídky takového dodavatele podané v původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění, a bude tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto dodavatele a množství nedokončených, respektive rozpracovaných jednotek. V případě uzavření nové smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí v původním zadávacím řízení, bude doba pro uvedení stavby do provozu a doba pro dokončení Díla sjednána na základě doby, kterou nabídl ve své nabídce v rámci původního zadávacího řízení, přičemž bude upravena poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění. Rozpracovanost ve smyslu tohoto odstavce bude určena znalecky.

Nový dodavatel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na předmět plnění stále relevantní. Tento postup Objednatel může uplatnit i opakovaně.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění

pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu⁷).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

 Dinitálně nordenca
 Datum: 2025.07.23
13:54:10 +02'00'

 Dinitálně nordenca
 Datum: 2025.07.23
10:30:51 +02'00'

⁷ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

PŘÍLOHA

Název stavby: I/13 Bílina, průtah

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	HERKUL a.s.
Datum zahájení prací	1.1.7	c) Na základě výzvy Objednatele doručené Zhotoviteli nejméně 7 dnů před Datem zahájení prací.
Doba pro dokončení	1.1.9	34 kalendářních dnů
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	20 kalendářních dnů
Sekce	1.1.26	Sekce nejsou definovány.
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Výkaz výměr (h) Formuláře a ostatní dokumenty
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky nebo pojištění záruky
Záruka za odstranění vad	4.6.	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky nebo pojištění záruky
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se,
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců s výjimkou: (i) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Nepoužije se.
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30 000,00 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 37 400,00 Kč za každý jednotlivý případ

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 7 440,00 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se.
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání) 44 600,00 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel poruší právní předpisy upravující bezpečnost práce 20 000,00 Kč za každý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list									
Evidenční číslo a název Stavby: Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ?.2, 3, 4 a 5							
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: [doplňte]									
Popis Změny:									
Údaje v Kč bez DPH:									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td style="text-align: right; font-weight: bold;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem			0,00
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem							
		0,00							
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:									
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis						
Supervize	jméno	datum	podpis						
Pověřená osoba	jméno	datum	podpis						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.									
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis						
Zhotovitel	jméno	datum	podpis						

Č.j.: 08PU-003969

Vyřizuje:

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „**Zadavatel**“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem **I/13 Bílina, průtah**, systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele P25V00303526 (dále jen „**Zakázka**“), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „**vybraný dodavatel**“):

HERKUL, a.s.

se sídlem: Průmyslová 228, 43521 Obrnice

IČO: 25004638

O d ů v o d n ě n í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ, včetně požadavků na účastníka ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ.

Zadavatel dále ve smyslu § 40 odst. 2 ZZVZ oznamuje, že ode dne doručení tohoto Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele počíná běžet blokační lhůta ve smyslu § 246 odst. 1 písm. a) bod 2. ZZVZ a zadávací lhůta se tímto prodlužuje.

Zadavatel doporučuje těm účastníkům, kteří poskytli jistotu formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, aby včas zajistili a Zadavateli předložili její prodloužení.

Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 – Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zadavatel požaduje od dodavatelů, aby nepoužili žádné finanční prostředky, které obdrží od Zadavatele, v rozporu se sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatelé zejména nesmí tyto finanční

prostředky přímo ani nepřímo zpřístupnit osobám uvedeným v sankčních seznamech Evropské unie, subjektům či orgánům s nimi spojeným, nebo v jejich prospěch.

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

dle směrnice státního podniku č. 10-S-19.12a § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1. Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky	08PU-003969
Systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele	P25V00303526
Název veřejné zakázky	I/13 Bílina, průtah
Druh řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND)	500 116 0009

2. Seznam hodnocených nabídek a hodnocené údaje odpovídající kritériím hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení /právní forma účastníka	Sídlo/místo trvalého pobytu	IČO účastníka	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Doba pro uvedení stavby do provozu (v kalendářních dnech)
1.	MI Roads, a.s.	Koželužská 2450/4, Libeň, 18000 Praha 8	17331099	13 666 666,00	52
2.	EKOSTAVBY Louny, s.r.o.	Václava Majera 573, 44001 Louny	10442481	12 490 100,00	50
3.	STRABAG SIS a.s.	Kačírkova 982/4, Jinonice, 15800 Praha 5	45359041	13 559 802,67	44
4.	EUROVIA CZ a.s.	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 14000 Praha 4	45274924	12 786 514,51	30
5.	HERKUL a.s.	Průmyslová 228, 43521 Obrnice	25004638	9 987 654,00	20

6.	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným	Křižíkova 2393, 41501 Teplice	40233308	11 383 210,66	33
----	--	-------------------------------------	----------	---------------	----

3. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Komise provedla hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality. Kritérium hodnocení nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality bylo hodnoceno ve vztahu k následujícím jednotlivým kritériím hodnocení a vahám, které představují podíl jednotlivých kritérií hodnocení na celkovém hodnocení:

Kritéria hodnocení	Váha kritéria v celkovém hodnocení
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	80 %
Doba pro uvedení stavby do provozu v kalendářních dnech	20 %

Pro hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií hodnocení použila při jejich splnění komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé nabídce byla v rámci jednotlivých kritérií hodnocení přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci daného kritéria hodnocení. V případě kritéria hodnocení nabídková cena platí, že čím nižší nabídková cena, tím lepší bodové ohodnocení. V případě kritéria doba pro uvedení stavby do provozu platí, že čím kratší doba pro uvedení stavby do provozu, tím lepší bodové ohodnocení. Nejvýhodnější nabídce (nabídce obsahující nejnižší nabídkovou cenu) v rámci kritéria hodnocení „**Nabídková cena stavby v Kč bez DPH**“, bylo přiděleno 100 bodů. Ostatním nabídkám byla přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

$$100 \times \frac{[\text{nabídková cena nejvýhodnější nabídky}]}{[\text{nabídková cena hodnocené nabídky}]}$$

Předmětem hodnocení kritéria hodnocení „**Doba pro uvedení stavby do provozu v kalendářních dnech**“ byl časový úsek v kalendářních dnech, o který je účastníkem nabídnutá doba pro uvedení stavby do provozu kratší než zadavatelem požadovaná maximální doba pro uvedení stavby do provozu, která činí 56 kalendářních dnů. Zadavatel současně stanovil předběžnou minimální dobu pro uvedení stavby do provozu, která činí 30 kalendářních dnů. Pokud doba pro uvedení stavby do provozu nabídnutá účastníkem činila maximální zadavatelem stanovený počet kalendářních dnů (tj. 56), obdržela nabídka účastníka v rámci příslušného kritéria hodnocení 0 bodů. Pokud délka doby uvedení stavby do provozu nabídnutá účastníkem činila více než 56 kalendářních dnů, byl účastník vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek.

Pokud by doba pro uvedení stavby do provozu nabídnutá účastníkem byla kratší, než je zadavatelem stanovená předběžná minimální doba pro uvedení stavby do provozu, vyhradil si

zadavatel možnost vyžádat si od účastníka ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ objasnění údaje o délce nabízené doby pro uvedení stavby do provozu z pohledu toho, zda odpovídá skutečnosti a je splnitelná.

Účastník HERKUL, a.s. ve své nabídce nabídl zadavateli dobu pro uvedení stavby do provozu v délce 20 kalendářních dnů. Komise, která prováděla hodnocení nabídek, si v souladu s § 46 odst. 1 ZZVZ vyžádala od účastníka objasnění této doby pro uvedení stavby do provozu z pohledu toho, zda odpovídá skutečnosti a je splnitelná, současně s požadavkem na zodpovězení 2 dotazů ohledně splnitelnosti doby pro uvedení do provozu a předložení předběžného harmonogramu postupu prací, který bude objasnění účastníka prokazovat.

Účastník HERKUL, a.s. ve svém objasnění poslal harmonogram prací rozdělený do čtyř (4) časových etap. Dle zadávací dokumentace a dodatečných informací nevyplývá, že dílo musí být provedeno přesně v šesti (6) časových oddělených etapách. Dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace má harmonogram povinně obsahovat zahájení, dobu provedení a dokončení stavby, a to doložený harmonogram účastníka HERKUL, a.s. splňuje.

Komise obdržela vyjádření, že uvedený harmonogram prací počítá s tím, že v průběhu jeho plnění budou provedeny veškeré práce předvídané smlouvou a technickou specifikací díla. Účastník HERKUL, a.s. komisi ujistil, že zajistí průjezdnost komunikace I/13 v opravovaném úseku během provádění stavebních prací.

Komise, která prováděla hodnocení nabídek, důkladně prostudovala nabídku účastníka a konstatovala, že při dodržení kvalitativních a technických podmínek provádění prací je uvedená doba pro uvedení stavby do provozu reálná a splnitelná.

Neboť některá z nabídek podaných účastníky obsahuje kratší než zadavatelem stanovenou předběžnou minimální dobu pro uvedení stavby do provozu a tento účastník nebyl vyloučen dle § 48 odst. 2 písm. c) ZZVZ, byla bodová hodnota v rámci tohoto kritéria u jednotlivých nabídek stanovena následujícím postupem. Každé nabídce byla v rámci tohoto kritéria hodnocení přidělena bodová hodnota stanovená rozdílem čísla 100 a poměru účastníkem nabídnuté doby pro uvedení stavby do provozu, od které je odečtena doba pro uvedení stavby do provozu nejvýhodnější nabídky (nejkratší) a zadavatelem stanovené maximální doby pro uvedení stavby do provozu, od které je odečtena doba pro uvedení stavby do provozu nejvýhodnější nabídky (nejkratší), přičemž tento rozdíl je vydělen číslem 100.

$$100 - \frac{[\text{účastníkem nabídnutá doba pro uvedení stavby do provozu v kalendářních dnech} - \text{doba pro uvedení stavby do provozu nejvýhodnější nabídky v kalendářních dnech (nejkratší)}]}{[(\text{zadavatelem stanovená maximální doba pro uvedení stavby do provozu v kalendářních dnech (56)} - \text{doba pro uvedení stavby do provozu nejvýhodnější nabídky v týdnech (nejkratší)}) / 100]}$$

$$Y = 100 - (X - \text{MIN}) / ((\text{MAX} - \text{MIN}) / 100)$$

Y ... počet bodů hodnocené nabídky

X ... účastníkem nabídnutá doba pro uvedení stavby do provozu v kalendářních dnech

MIN ... doba pro uvedení stavby do provozu nejvýhodnější nabídky v kalendářních dnech (nejkratší)

MAX ... zadavatelem stanovená maximální doba pro uvedení stavby do provozu v kalendářních dnech, tj. 56

4. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Kritérium hodnocení: Nabídková cena (v Kč bez DPH)			
	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Váha kritéria (v %)	Počet bodů	Počet bodů po přepočtení vahou kritéria
1.	13 666 666,00	80%	73,08	58,46
2.	12 490 100,00	80%	79,96	63,97
3.	13 559 802,67	80%	73,66	58,93
4.	12 786 514,51	80%	78,11	62,49
5.	9 987 654,00	80%	100,00	80,00
6.	11 383 210,66	80%	87,74	70,19

Pořadové číslo nabídky	Kritérium hodnocení: Doba pro uvedení stavby do provozu (v kalendářních dnech)			
	Doba pro uvedení stavby do provozu (v kalendářních dnech)	Váha kritéria (v %)	Počet bodů	Počet bodů po přepočtení vahou kritéria
1.	52	20 %	11,11	2,22
2.	50	20 %	16,67	3,33
3.	44	20 %	33,33	6,67
4.	30	20 %	72,22	14,44
5.	20	20 %	100,00	20,00
6.	33	20 %	63,89	12,78

Výsledek hodnocení nabídek – pořadí nabídek po provedeném hodnocení			Pořadí nabídek po
---	--	--	-------------------

<i>Pořadové číslo nabídky</i>	<i>Nabídková cena (v Kč bez DPH)</i>	<i>Počet bodů (po přepočtení vahou kritéria)</i>	<i>Doba pro uvedení stavby do provozu (v kalendářních dnech)</i>	<i>Počet bodů (po přepočtení vahou kritéria)</i>	<i>Celkový počet bodů</i>	<i>provedeném hodnocení</i>
1.	13 666 666,00	58,46	52	2,22	60,69	6.
2.	12 490 100,00	63,97	50	3,33	67,30	4.
3.	13 559 802,67	58,93	44	6,67	65,59	5.
4.	12 786 514,51	62,49	30	14,44	76,93	3.
5.	9 987 654,00	80,00	20	20,00	100,00	1.
6.	11 383 210,66	70,19	33	12,78	82,97	2.

5. Fyzické osoby, které se na hodnocení nabídek podílely:

Jméno, příjmení	Podpis

V Chomutově, dne 05.06.2025

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE

dle směrnice státního podniku č. 10-S-19.12 a § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky	08PU-003969
Systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele	P25V00303526
Název veřejné zakázky	I/13 Bílina, průtah
Druh řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
Evidenční číslo ISPROFIN/ISPROFOND	500 116 0009

1. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Název / obchodní firma / jméno a příjmení vybraného dodavatele	Identifikační údaje vybraného dodavatele
HERKUL a.s.	sídlo: Průmyslová 228, 43521 Obrnice IČO: 25004638

2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně uvedení údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u profesní způsobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj dne 07.05.2025, kterým dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.

2.2. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj dne 07.05.2025, kterým dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ, dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ pro oprávnění k podnikání v předmětu **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování** a dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ pro prokázání odborné způsobilosti v **oboru dopravní stavby a v oboru zeměměřické činnosti**.

§ 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ:

Čestné prohlášení, ze kterého vyplývá, že vybraný dodavatel disponuje osobami, jejichž prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby

... (zajištěno poddodavatelem MESS GEO GROUP s.r.o.)
vystavené dodavatelem HERKUL a.s. dne 03.06.2025.

Osvědčení o autorizaci č. ... pro autorizovaného inženýra ... v oboru
dopravní stavby vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 22.02.2005.

Osvědčení o autorizaci č. ... pro autorizovaného inženýra ... v oboru
dopravní stavby vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 27.06.2022.

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností č. ... pro
... v rozsahu § 16f odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví,
vystavené dne 21.05.2012 Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dle původního §
13 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví.

2.3. Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

§ 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ:

Seznam stavebních prací (formulář 2.2.2.) poskytnutých za posledních 5 let před zahájením
zadávacího řízení ze dne 09.06.2025 vystavený HERKUL a.s., včetně osvědčení objednatelů
o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací:

- (i) 3 stavební práce spočívajících v pokládce asfaltové vozovky v plném profilu na
minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci, každá o ploše minimálně 4 tis. m².

Referenční list ze dne 17.09.2021 pro zakázku: **„I/13 Liběšice – Bílina úsek č. 2, oprava komunikace“**, vystavený objednatelem Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, podepsaný

Zhotovitel: HERKUL a.s.

Doba plnění: 10/2020-06/2021

Celková cena: 26 755 304,55 Kč bez DPH

Stručný popis stavby: Předmětem zakázky bylo frézování zpevněných ploch, zpevnění krajnic, asf.beton ACP, ACL, asfalt.koberec, těsnění dilat. spár asf. zálivkou. Pokládka asfaltové vozovky probíhala v plném profilu na dvoupruhové pozemní komunikaci o ploše 16 191,400 m². Zhotovitel provedl strojní pokládku asfaltové vozovky vlastními kapacitami bez využití poddodavatele.

Referenční list ze dne 23.02.2021 pro zakázku: **I/15 Sedlec – Korožluky, oprava komunikace“**, vystavený objednatelem Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, podepsaný

Zhotovitel: HERKUL a.s.

Doba Plnění: 09/2019–09/2020

Celková cena: 15 966 651,39 Kč bez DPH

Objem provedených prací: 13 755 289,74 Kč bez DPH

Stručný popis stavby: Předmětem zakázky bylo frézování a pokládka asfaltové vozovky, která probíhala v plném profilu na dvoupruhové pozemní komunikaci o ploše 17 257,11 m². Zhotovitel provedl strojní pokládku asfaltové vozovky vlastními kapacitami bez využití poddodavatele.

Referenční list ze dne 11.02.2021 pro zakázku: **„I/27 OK Most – Čepihory, Havraň – směr Uhelný vrch, oprava komunikace“**, vystavený objednatelem Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, podepsaný

Zhotovitel: Společnost „Čepihory a Uhelný Vrch“

HERKUL a.s. – vedoucí společník (55% celkového objemu prací)

SILNICE GROUP a.s. – společník (45% celkového objemu prací)

Doba Plnění: 10/2019–9/2020

Celková cena: 30 490 329,01 Kč bez DPH

Objem provedených prací: 25 717 824,76 Kč bez DPH

Stručný popis stavby: Předmětem zakázky bylo frézování a pokládka asfaltové vozovky, která probíhala v plném profilu na dvoupruhové pozemní komunikaci o ploše 27 285,54 m². Celkový objem prací společnosti HERKUL a.s. byl 55%, tj. 15 007,05 m². Zhotovitel provedl strojní pokládku asfaltové vozovky vlastními kapacitami bez využití poddodavatele.

§ 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ:

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) za osobu _____
vystavené dne 09.06.2025 dodavatelem HERKUL a.s.:

- (i) praxe s minimálně třemi dokončenými nebo zprovozněnými silničními dopravními stavbami ve finančním objemu minimálně 7 mil. Kč bez DPH, kde působil v pozici stavbyvedoucího:

„Nová komunikace u města Chomutova – 1. část: I. etapa – ul. Alfonse Muchy“

Objednatel: Město Chomutov

Zhotovitel: HERKUL a.s.

Finanční objem: 53 308 785,80 Kč bez DPH

Doba Plnění: 03/2019-12/2022

Místo Plnění: Ústecký kraj, ul. Alfonse Muchy, Chomutov

Pozice: stavbyvedoucí

„Nová komunikace u města Chomutova – 3. část: III. Etapa Spojka silnice III/00732-silnice I/13“

Objednatel: Město Chomutov

Zhotovitel: HERKUL a.s. (podíl 23,33%)

Finanční objem: 46 165 566,77 Kč bez DPH – podíl stavebních prací HERKUL a.s.

Doba Plnění: 10/2018-12/2022

Místo Plnění: Ústecký kraj, silnice I/13

Pozice: stavbyvedoucí

„I/27. Teplice (Lom), oprava komunikace“

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel: HERKUL a.s.

Finanční objem: 30 049 882,78 Kč bez DPH

Doba Plnění: 09/2017-08/2019

Místo Plnění: Ústecký kraj, silnic I/27

Pozice: stavbyvedoucí

(ii) existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, příp. poddodavatele, nebo je-li fyzickou osobou podnikající, smluvního vztahu s dodavatelem

Vztah k dodavateli – pracovněprávní – DPP

(iii) autorizace jako autorizovaný inženýr technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor dopravní stavby nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů, a který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru k vedení realizace stavby.

Osvědčení o autorizaci č. _____ pro autorizovaného inženýra v oboru dopravní stavby vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 22.02.2005.

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) za osobu

vystavené dne 09.06.2025 dodavatelem HERKUL a.s.:

(i) praxe s minimálně jednou dokončenou nebo zprovozněnou silniční dopravní stavbou ve finančním objemu 7 mil. Kč bez DPH, kde působil v pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího.

„KOBRA Údlice – oprava příjezdové komunikace“

Objednatel: KOBRA Údlice, s.r.o.

Zhotovitel: HERKUL a.s.

Finanční objem: 9 673 736,80 Kč bez DPH

Doba Plnění: 04/2024-05/2025

Místo Plnění: Ústecký kraj, Údlice

Pozice: stavbyvedoucí

(ii) existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, příp. poddodavatele, nebo je-li fyzickou osobou podnikající, smluvního vztahu s dodavatelem

Vztah k dodavateli – pracovněprávní – HPP – pracovní smlouva

(iii) autorizace jako autorizovaný inženýr technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor dopravní stavby nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů, a který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru k vedení realizace stavby.

Osvědčení o autorizaci č. _____ pro autorizovaného inženýra v oboru dopravní stavby vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 27.06.2022.

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) za osobu _____
vystavené dne 03.06.2025 dodavatelem HERKUL a.s.:

- (i) existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, příp. poddodavatele, nebo je-li fyzickou osobou podnikající, smluvního vztahu s dodavatelem

Vztah k dodavateli – poddodavatel, pracovněprávní – DPČ

- (ii) autorizace jako autorizovaný zeměměřický inženýr ve smyslu §16f odst. 1 písm. c) zákona o zeměměřictví nebo obdobné oprávnění vydané v jiné zemi než v ČR, které v této jiné zemi opravňuje jeho držitele k ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu odpovídajícímu zákonu o zeměměřictví.

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností č. _____, v rozsahu § 16f odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví, vystavené dne 21.05.2012 Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dle původního § 13 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví.

§ 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ:

Certifikát CZ20/0044.14 dle normy ČSN EN ISO 9001 vystavený společností SGS ICS Czech republic, s.r.o. pro společnost HERKUL a.s. dne 04.07.2023 s platností do 10.07.2026.

3. Seznam dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky nebo kvalifikaci dodavatele:

Smlouva o dílo uzavřená mezi HERKUL a.s., IČO: 25004638 a Ammann Asphalt GmbH, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Správním soudem (Amtsgericht) v Hildesheimu (dříve Amtsgericht Alfred), registrační číslo: HRB 110005, sídlo: Spolková republika Německo, D-31061 Alfred/Leine, Hannoversche Strasse 7-9, dne 29.04.2009. Účelem Smlouvy bylo pořízení Obalovny asfaltových směsí AMMANN, typ Uniglobe 180, výkon 180 t/hod, inventární číslo: _____, soubor Obalovna. Obalovna je umístěna v areálu společnosti HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice a nachází se v dopravní

vzdáleností v souladu s ČSN a TKP a je schopna vyrobit asfaltové směsi v souladu technickou specifikací (TKP kapitola 7). Uvedená obalovna splňuje požadavky dle čl. 15.3 odst. b) zadávací dokumentace.

Přehled technického vybavení (formulář 2.3.3) ze dne 24.06.2025 vystavený HERKUL a.s.:

- 1 kus finišeru pro pokládku asfaltové vozovky, který umožní pokládku plné šířky vozovky na jeden pracovní záběr (tj. min. 3,5 m) - Finišer – VÖGELE – SUPER 1300-31, včetně výsuvné hladicí lišty s pěchem a vibrací, šířka pokládky 0,75-5m, motor 74,4kW, vlastní.
- 1 ks frézy s minimální účinností do hloubky 5 cm – 1ks fréza – WIRTGEN W120Ci, maximální hloubka řezu 300 mm, vlastní
- 2 ks silničních válců nad 3,5 t s minimálním výkonem 250 m²/hod:
HAMM HD o120 VO, váha 12t, výkon nad 2550 m²/h, vlastní
HAMM HD 090 V, váha 9,5t, pracovní výkon nad 2550m²/h, vlastní
- 10 ks sklápěčů s minimální nosností 10 t:
Mercedes Benz Arocs 3248K, nosnost nad 15 t, VIN: WDB96423010365142, vlastní
Mercedes Benz Arocs 4153 AK, nosnost nad 15 t, VIN: W1T96423210448894, vlastní
Mercedes Benz Arocs 4153 AK, nosnost nad 15 t, VIN: W1T96423210448891, vlastní
Mercedes Benz Arocs 3348 AK, nosnost nad 15 t, VIN: WDB96421810365296, vlastní
Mercedes Benz Arocs 3348 AK, nosnost nad 15 t, VIN: WDB96421810364983, vlastní
Mercedes Benz Arocs 3248 K, nosnost nad 15 t, VIN: WDB96423010364660, vlastní
Mercedes Benz Arocs 3248 K, nosnost nad 15 t, VIN: WDB96423010365143, vlastní
Mercedes Benz Arocs 3348 K, nosnost nad 15 t, VIN: WDB96421810264171, vlastní
Mercedes Benz Arocs 2648 LK, nosnost nad 15 t, VIN: WDB96422410339244, vlastní
Mercedes Benz Arocs 2648 LK, nosnost nad 15 t, VIN: WDB96422410338883, vlastní

Veškeré vlastní technické vybavení také doloženo výpisem majetkové evidence. Veškeré výše uvedené technické vybavení splňuje požadavky dle čl. 15.3 odst. c) Zadávací dokumentace.

Osvědčení o autorizaci č. _____ pro autorizovaného inženýra v oboru dopravní stavby vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 22.02.2005.

Osvědčení o autorizaci č. _____ pro autorizovaného inženýra v oboru dopravní stavby
vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle
zákona č. 360/1992 Sb. dne 27.06.2022.

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností č. _____ v rozsahu
§ 16f odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví, vystavené dne 21.05.2012
Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dle původního § 13 odst. 1 zákona č.
200/1994 Sb., o zeměměřictví.

Písemný závazek poddodavatele MESS GEO GROUP s.r.o. k poskytnutí plnění dle § 83
odst. 1 písm. d) ZZVZ vystavený _____ jednatelem společnosti MESS GEO
GROUP s.r.o. dne 09.06.2025. Stručný popis obsahu písemného závazku: Poddodavatel
dává dodavateli k plnění veřejné zakázky k dispozici své kapacity, a to osobu zajišťující
odbornou způsobilost v oboru zeměměřické činnosti – hlavního geodeta, který splňuje
kvalifikační požadavky dle zadávacích podmínek.

Výpis z obchodního rejstříku společnosti MESS GEO GROUP s.r.o. vystavený Krajským
soudem v Ústí nad Labem dne 20.05.2025

§ 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ Výpis ze živnostenského rejstříku pro společnost MESS GEO
GROUP s.r.o. vystavený dne 20.05.2025, kterým dodavatel prokazuje splnění profesní
způsobilosti pro oprávnění k podnikání **výkon zeměměřických činností**.

§ 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ:

Čestné prohlášení jiné osoby k poskytnutí obsahující prohlášení, ze kterého vyplývá, že
vybraný dodavatel disponuje osobou, jejímž prostřednictvím zabezpečuje odbornou
způsobilost v oboru zeměměřické činnosti vystavené společností MESS GEO GROUP
s.r.o., IČO: 22185968 dne 20.05.2025.

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností č. 1978/2000 v rozsahu
§ 13 odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. pro _____ vystavené Českým
úřadem zeměměřickým a katastrálním dne 21. 05. 2012.

Doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ:

§ 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ:

Výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob pro:

- _____ vystavený Rejstříkem trestů dne 30.04.2025.
- výpis z evidence Rejstříku trestů pro právnické osoby pro MESS GEO GROUP
s.r.o. vystavený Rejstříkem trestů dne 30.04.2025.

§ 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ:

Potvrzení vystavené Finančním úřadem v Ústí nad Labem dne 02.01.2025.

Čestné prohlášení poddodavatele (formulář 2.1.2.) – základní způsobilost obsahující
prohlášení ve vztahu ke spotřební dani vystavené společností MESS GEO GROUP s.r.o.
dne 20.05.2025.

§ 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ:

Čestné prohlášení poddodavatele (formulář 2.1.2.) – základní způsobilost obsahující prohlášení týkající se písm. c) vystavené společností MESS GEO GROUP s.r.o. dne 20.05.2025.

§ 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ:

Potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení v Mostě dne 02.01.2025.

§ 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ:

Výpis z obchodního rejstříku společnosti MESS GEO GROUP s.r.o. vystavený Krajským soudem v Ústí nad Labem dne 20.05.2025.

4. Seznam dokladů vztahujících se k zakazu zadání veřejné zakázky

Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů vybraného dodavatele ve smyslu § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů vystavené HERKUL a.s. dne 20.05.2025.

Čestné prohlášení vybraného dodavatele o dodržení podmínek zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů vystavené HERKUL a.s. dne 20.05.2025

Doklady byly vybraným dodavatelem doloženy na základě výzvy zadavatele v elektronické podobě.

5. Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny (dále jen „MNNC“)

Nabídková cena vybraného dodavatele byla v souladu s ust. § 113 ZZVZ posouzena s výsledkem, že se nejedná o MNNC.

Na základě zpracovaného Porovnání nabídek a posouzení relevantnosti nabídkových cen ve vztahu k MNNC bylo konstatováno, že nabídková cena dodavatele HERKUL, a.s. je sice pod hranicí 70 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky, nicméně je vyšší než stanovené Nezbytné minimální náklady stavby.



Firma:

Rekapitulace ceny

Stavba: 5001160009 - I/13 Bílina, průtah

Celková cena bez DPH: 9 987 654,00
Celková cena s DPH: 12 085 061,34

Číslo		Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 101	I/13 Bílina průtah km 84,200 -85,700		9 987 654,00	2 097 407,34	12 085 061,34



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

5001160009 I/13 Bilina, průtah

SO 101

Rozpočet:

SO 101 I/13 Bilina průtah km 84,200 -85,700

Pol. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	81,175			
			ostatní směsný stavební odpad - položka bude čerpána po odsouhlasení TDI stavby na základě protokolu výluhových zkoušek					
			"m3 z pol. 113763 a 113766: "(69*0,0003+365,3*0,0008)*2,4 "t/m3" = 0,751 [A] "dle pol. 11352 "(272*0,15*0,25+87*0,30*0,20) "m3"*2,4 "t/m3" = 37,008 [B] "dle pol. 11317 "16,08 "m3 ""*2,7 "t/m3" = 43,416 [C] "Celkem: "A+B+C = 81,175 [D] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000			
			DIO - dopravní inženýrské opatření na celou stavbu 1 = 1,000 [A]					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
3	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000			
			Před frézováním, po vyfrézování a po pokládce obrušů 1 = 1,000 [A]					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
4	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE RDS	KPL	1,000			
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
5	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000			
			dokumentace skutečného provedení stavby (4 kopie + 2 kopie v elektronické podobě) 1" KPL" = 1,000 [A]					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
6	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000			
			2 x informační tabule 1,0 = 1,000 [A]					
			položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případné nutné opravy poškozených částí během platnosti					
7	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000			
			1,0" KPL" = 1,000 [A] zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení					
8	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	100,000			
			odstranění větví a křovin zasahujících do průjezdného profilu komunikace odhad (bude čerpáno se souhlasem TDI) 100,00 = 100,000 [A] odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování					
9	11317		ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	16,080			
			odhad 20% plochy dlažby (bude čerpáno se souhlasem TDI) s odvozem a uložením na skládku určenou dodavatelem stavby 364,0 "m""*0,20" m""*0,10 "m""*přídlažba" = 7,280 [A] 88,0 "m2""*0,10 = 8,800 [B] "Celkem: "A+B = 16,080 [C]					
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
10	11328		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	4,000			
			s odvozem a uložením na skládku určenou dodavatelem stavby (bude čerpáno se souhlasem TDI) 4,0"odhad 20% dl. žlabu" = 4,000 [A]					
			Položka zahrnuje odstranění tvárnice včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
11	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	359,000			
			Odhad 20 % plochy (bude čerpáno se souhlasem TDI). 272 "m"" obrubníky" = 272,000 [A] 87 "m"" obrubníky u ostrůvku" = 87,000 [B] "Celkem: "A+B = 359,000 [C]					
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
12	11353A		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - BEZ DOPRAVY	M	70,000			
			odkup zhotovitelem 20% délky obrubníků odhad dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDI 70 = 70,000 [A]					

		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).			
13	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY materiál odkoupí zhotovitel dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDI "tl. 160 mm oprava vozovky odečteno digitálně " 7306,00*0,16 = 1168,960 [A] "tl. 40 mm "920,00*0,04 = 36,800 [B] " dofrézování pro opravu povrchu vozovky po odfrézování""10% plochy "7306,00 "m2""0,10" %""0,06" m"" v tl. 60 mm" = 43,836 [C] "km 85,388 - 85,515, tl. 20 mm plocha se zbytkovou životností pro geokompotit "1518,92" m2""0,02" m" = 30,378 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 1279,974 [E]	M3	1 279,974	
14	113763	FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Napojení mezi stávající a novou vozovkou 69 = 69,000 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	69,000	
15	113766	FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE oprava trhlín (bude čerpáno se souhlasem TDI) "odhad 5% plochy vozovky" 7306,00*0,05 = 365,300 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	365,300	
42	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ Položka bude čerpána na základě rozhodnutí TDI. "UV "30 = 30,000 [A] Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku - včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku. Položka nezahrnuje: xxx	KUS	30,000	
	5	Komunikace			
16	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C, 0,40 kg/m2. "na plochu opravy dle pol. 5774E1" 7306,00*0,10 = 730,600 [A] " pod ACP 22S dle pol. 574E58 " 7498,24 = 7498,240 [B] "Celkem: "A+B = 8228,840 [C] Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x	M2	8 228,840	
17	572213 1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C, 0,40 kg/m2. "plocha vozovky se zbytkovou životností km 85,388-85,515" 127,0*11,50*1,04 = 1518,920 [A] Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x	M2	1 518,920	
18	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP, 0,30 kg/m2. "na ACL 16S dle pol. 574D56 " 7452,12 = 7452,120 [A] "na ACP 22S dle pol. 574E58" 7498,24 = 7498,240 [B] "Celkem: "A+B = 14950,360 [C] Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x	M2	14 950,360	
19	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY Geokompozit velikosti ok 30 x 30 mm pevnost 50 kN. Pokládka do předobalené drtě 8/11 v množ. 7 kg/m2 { dle konzultace s výrobcem geokompozitu). "plocha vozovky se zbytkovou životností km 85,388-85,515" 127,0*11,50*1,04 = 1518,920 [A] - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M2	1 518,920	
20	574D58	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 60MM ACL 22S PMB 25/55-60 "konstrukce tl. 160 mm - odečteno digitálně " 7306,00*1,02 = 7452,120 [A]	M2	7 452,120	

		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.			
21	574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 60MM ACP 22S 50/70 7306,00*1,04 = 7598,240 [A]	M2	7 598,240	
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.			
22	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIKOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL 40MM SMA 11S PMB 45/80-60 s posypem předobaleným kamenivem frakce 2/4 "konstrukce tl. 160 mm - odečteno digitálně" 7306,00 = 7306,000 [A] "konstrukce tl. 40 mm" 920,00 = 920,000 [B] "Celkem: "A+B = 8226,000 [C]	M2	8 226,000	
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.			
23	5762J	POSYP KAMENIVEM DRČENÝM 5KG/M2 drčené kamenivo fr. 2/4 v množství 1,5 kg/m2 "posyp Pl: "1518,92 = 1518,920 [A]	M2	1 518,920	
		Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím Položka nezahrnuje: - x			
24	576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 1,5KG/M2 předobalené kamenivo, fr. 2/4, v množství 1,5kg/m2 "na SMA: "8226 = 8226,000 [A]	M2	8 226,000	
		Položka zahrnuje: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím Položka nezahrnuje: - x			
25	5774E1	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASFALTOVÉHO BETONU ACP 22+, 22S (bude čerpáno se souhlasem TDI)	M3	43,836	
		"10% plochy vozovky v tl. 60mm" 7306,00 "m2"*0,10*0,06" m" = 43,836 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575*** a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu			
26	58212	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC odhad 20% přídlažby (bude čerpáno se souhlasem TDI) 364,0 "m"*0,20" m" = 72,800 [A] 88,0 "m2" = 88,000 [B] "Celkem: "A+B = 160,800 [C]	M2	160,800	
		- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.			
	6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů			
27	62845	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLÁŽEŮ CEMENT MALTOU CEMENT. POTĚREM EN 13813 - CT - C16 - F4 [S4] (136+40,7+36+423+47+55+11)*0,3 = 224,610 [A]	M2	224,610	

			Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - vyčištění spar (výškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu - spárování - odklizení suti a přebytečného materiálu - potřebná lešení Položka nezahrnuje: - x			
		8	Potrubi			
43	8992	R	ÚPRAVA VPUSTÍ	KUS	30,000	
			Položka bude čerpána na základě rozhodnutí TDI. "UV" 30 = 30,000 [A] Položka zahrnuje: - výměna nebo doplnění kalového koše, včetně všech souvisejících k-cí a prací Položka nezahrnuje: - x			
28	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	7,000	
			7 = 7,000 [A] - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).			
29	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	19,000	
			odhad (bude čerpáno se souhlasem TDI) 19 = 19,000 [A] - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).			
		9	Ostatní konstrukce a práce			
30	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000	
			výměna zničených DZ (bude čerpáno se souhlasem TDI) 6 = 6,000 [A] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí			
31	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	
			výměna zničených DZ (bude čerpáno se souhlasem TDI) odvoz s uložením na místo určené dodavatelem stavby 6" odhad" = 6,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo			
32	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1 043,900	
			1. fáze VDŽ barvou "V1a (0,125) "61*0,125 = 7,625 [A] "V1b (0,125)" 210*0,125 = 26,250 [B] "V2b(1,5/1,5/0,25)" 199/2*0,25 = 24,875 [C] "V4 (0,5/0,5/0,25)" 28/2*0,25 = 3,500 [D] "V4 (0,25)" 2358*0,25 = 589,500 [E] "V7"50"m2" = 50,000 [F] "V10a" 50*0,125 = 6,250 [G] "V10d (0,5/0,5/0,25) "124/2*0,25 = 15,500 [H] "V13a "314" m2" = 314,000 [I] "vodící pás přechodu "6,4"m2" = 6,400 [J] "Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J = 1043,900 [K] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu			
33	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	314,000	
			"V13a: "314 = 314,000 [A] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha			
34	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	729,900	
			2.fáze VDŽ plastem "m2 dle pol. 915111 s odpočtem m2 V13a" 1043,9-314 = 729,900 [A] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu			
35	915621	01	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁD	KUS	16,000	
			ZVÝRAZŇUJÍCÍ KNOFLÍKY (zemní LED návěstidlo) - 3 místa přechodu pro chodce. Technické požadavky dle TP 217 a specifikace v technické zprávě s vyřezáváním drážek do vozovky a chodníkových ploch, zalití zálivkou. Včetně kompletního elektroinstalačního materiálu a napojení na stávající zdroj napájení, řídicí jednotku a související technické zařízení, kontrolu a revizi funkce po instalaci. 16 "ks" = 16,000 [A] zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem			
36	917220	R	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM	M	87,000	
			20% délky obrubníků (bude čerpáno se souhlasem TDI) do bet lože C20/25 XF3 87" obrubníky u ostrůvků" = 87,000 [A] Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.			

37	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 20% délky obrubníků (bude čerpáno se souhlasem TDI) do bet lože C20/25 XF3 272 = 272,000 [A] Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	272,000	
38	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM (bude čerpáno se souhlasem TDI) výměna obrubníků cca 20% dl. obrubníků do bet. lože s obrubou z bet C20/25 - XF3 70"odhad" = 70,000 [A] Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	70,000	
39	919114	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM "před frézováním" 69 = 69,000 [A] položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	69,000	
40	931313	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 zálivka za horka N2 ČSN EN 14188-2 69 = 69,000 [A] položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	69,000	
41	931316	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 oprava trhlin (čerpáno se souhlasem TDI) zálivka za horka N2 ČSN EN 14188-2 365,3"dle pol. 113766" = 365,300 [A] položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	365,300	

Digitálně podepsal:

Datum: 24.07.2025 10:46:33 +02:00
