



Dodatek č. 1
ke smlouvě příkazní ev. č. DS202501571
uzavřené dle § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Poskytování služeb TDS a koordinátora BOZP na akci
„Oprava povrchu vozovky a chodníků včetně veřejného osvětlení – ul. Svojsíkova, ul.
Rokycanova, ul. Divišova, Liberec

Příkazce: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem, náměstkem primátora pro architekturu,
veřejný prostor a dopravní stavby
ve věcech technických: Kristýnou Růžickovou, pověřenou výkonem funkce vedoucí oddělení
investic
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen „příkazce“)

Příkazník: **TES Consulting, s.r.o.**
sídlo: Nákladní 883/35, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
zastoupený: Ing. Tomášem Zikmundem
IČ: 170 59 071
DIČ: CZ17059071
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č.ú. XXXXXXXXXX
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 52461

(dále jen „příkazník“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2430 občanského zákoníku tento dodatek č. 1 ke smlouvě
příkazní

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 3. 2025 smlouvu příkazní ev. č. DS202501571 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování plánu BOZP, zajištění funkce koordinátora BOZP a zajištění technického dozoru stavebníka (TDS), inženýrská činnost k předání

dokončené stavby a inženýrská činnost k zajištění kolaudace stavby včetně pravomocného kolaudačního rozhodnutí při realizaci stavby „Oprava povrchu vozovky a chodníků včetně veřejného osvětlení – ul. Svojsíkova, ul. Rokycanova, ul. Divišova, Liberec“ (dále jen „Stavba“).

2. Při realizaci Stavby nastaly nepředvídatelné okolnosti, zejména došlo z důvodu provádění víceprací a částečné změny plnění k prodloužení termínu dokončení Stavby, přičemž činnost TDS a koordinátora BOZP bude příkazníkem nadále prováděna.

Po uzavření smlouvy bylo zjištěno, že stavba nebude podléhat kolaudačnímu řízení a z tohoto důvodu nebude tato činnost sjednaná ve smlouvě vykonána.

3. V souvislosti s prodloužením doby výkonu funkce koordinátora BOZP a TDS se smluvní strany dohodly v souladu s ujednáním čl. 6 odst. 6.5 na navýšení odměny příkazníka, jelikož prodloužení termínu plnění Smlouvy nebylo možné objektivně předpokládat a nebylo způsobeno jednáním příkazníka. Cena za zajištění výkonů vychází z původní nabídky příkazníka, a to za zajištění výkonu TDS ve výši 8.500,- Kč bez DPH za každý jednotlivý týden a za zajištění výkonu koordinátora BOZP ve výši 5.500,- Kč bez DPH za každý jednotlivý týden.

Z důvodu nepotřebnosti zajištění kolaudačního rozhodnutí se smluvní strany dohodly, že celková odměna se sníží o částku za inženýrskou činnost příkazníka za zajištění kolaudace stavby sjednanou v čl. 6 odst. 6.1 ve výši 15.000,- Kč bez DPH.

4. S ohledem na prodloužení doby zajištění činností příkazníkem o 2 a 4/7 kalendářních týdnů, zvyšuje se odměna za zajištění funkce koordinátora BOZP o 14.142,86 Kč bez DPH a odměna za zajištění technického dozoru stavebníka o 21.857,14 Kč bez DPH.

5. Čl. 6 odst. 6.4 Smlouvy nově zní takto: „**Celková výše odměny za plnění příkazníka dle této smlouvy činí 117.00,- Kč bez DPH, tj. 141.570,- Kč včetně DPH; tato částka je sjednána jako maximální, nejvýše přípustná za vymezený předmět plnění. Smluvní strany berou na vědomí možnost, že tato částka nebude plně vyčerpána.**“

Článek II.

Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.


Článek III. Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž příkazce obdrží dvě vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.

Příloha: cenová nabídka ze dne 18. 6. 2025

V Liberci dne 15-07-2025

Za příkazce:



Ing. arch. Ing. Jiří Jand'ourek
náměstek primátora
pro architekturu, veřejný prostor
a dopravní stavby

V Liberci dne 17-07-2025

Za příkazníka:



Ing. Tomáš Zikmund
jednatel společnosti

Statutární město Liberec

Odbor dopravních staveb

Kristýna Růžicková

nám. Dr. E. Beneše 1/1

460 59 Liberec

V Liberci dne 18. června 2025

Věc: Cenová nabídka – prodloužení funkce koordinátora BOZP a TDS na stavební akci „Oprava povrchu vozovky a chodníků včetně veřejného osvětlení – ul. Svojsíkova, ul. Rokycanova, ul. Divišova, Liberec“

Vážená paní Růžicková,

na základě Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. DS202500908 mezi Statutárním městem Liberec a EUROVIA CZ, a.s., uzavřeného dne 21.5.2025, se prodloužila doba plnění o 18 dní.

Z toho důvodu žádáme dle Příkazní smlouvy pro předmětnou stavbu mezi Statutárním městem Liberec a TES Consulting, s.r.o. o navýšení odměny dle čl. 6.5. o 18 dní, tj. 2 týdny a 4/7 týdne.

Navrhovaná částka dodatku činí za činnost:

TDS: Kč 21.857,14 bez DPH, daň 21% Kč 4.590,- celkem s DPH Kč 26.447,14

Koordinátora BOZP: Kč 14.142,86 bez DPH, daň 21% Kč 2.970,- celkem s DPH Kč 17.112,86

Celkem Kč 43.560,- s DPH 21%

Doufáme, že Vás naše nabídka zaujala a těšíme se na případnou spolupráci.

S přátelským pozdravem

TES Consulting

P
Vedoucí střediska TD20