

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0034, I/42 Brno, VMO Baueroва včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

193.2 - Svislé a vodorovné dopravní značení ve správě DPMB

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

193.2 / 001

Číslo ZBV/skupina:

063/3

Objednatel č. 1

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč

IČ: 659 93 390

Objednatel č. 2:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČ: 449 92 785

Objednatel č. 3:

Teplárny Brno, a.s.

Okružní 828/25, 638 00 Brno

IČ: 463 47 534

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.,

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
063	-1 871,70	53 872,80	52 001,10

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal I

Datum: 2025.06.25
08:20:47 +02'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Pod

Datum:

2025.06.26
06:20:25 +02'00'

Správce stavby:

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
03.07.2025 17:38:25

TDI:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Objednatel č. 1 (oprávněná osoba Objednatel):

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
15.07.2025 14:26:16

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
193.2 - Svislé a vodorovné dopravní značení ve správě DPMB

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
193.2/001

Číslo ZBV:
063.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p., se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč
Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

ZBV je zpracována v souladu s Pokynem Správce stavby č. POK 28 ze dne 4. 4. 2025, který navazuje na dvě jednání všech dotčených stran konaných dne 19. 1. 2024 a 5. 12. 2024. Na prvním jednání byla komplexně řešena problematika vodorovného, svislého a proměnlivého dopravního značení a ZPI. Jednání řešilo ucelenou koncepci dopravního značení v prostoru sousedícího s nově budovaným městským sportovním a kulturním centrem.
Na druhém jednání byly projednány a odsouhlaseny definitivní požadavky na dopravní značení jednotlivých správců.
V rámci tohoto ZBV došlo k doplnění osvětlovacího stožáru a jsou zahrnuty související práce.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 871,70	53 872,80	52 001,10

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Datum:

Projektant (autorský dozor)

datum

podp

2025.06.26
08:20:54

Supervize

datum

podpis

Digitálně podepsal

Správce stavby

datum

podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
03.07.2025 17:37:36

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Digitálně podepsal

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel)

datum

podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
15.07.2025 14:25:56

Zhotovitel

datum

podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.25
08:21:44 +02:00



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 063.3

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - ŘSD
Číslo a název SO/PS:
100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Číslo a název rozpočtu:
193.2 - Svislé a vodorovné dopravní značení ve správě DPMB

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

číslo pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	14921.	SLOUPKY A STOLKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ											
Nové položky													
101	13273A.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY											
102	17411.	ZÁŠYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUŠŤNĚNÍM											
103	72323.	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20)											
104	743121.	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M											
Celkem								1 871,70	-1 871,70	53 872,80	53 872,80	52 001,10	2 776,28

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: