

## DODATEK č. 2/2025

ke Smlouvě o poskytování služeb číslo smlouvy Objednatele 03EU-000803  
uzavřený ve smyslu ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále též „občanský zákoník“),

**1. Ředitelství silnic a dálnic s.p.**

se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Safelock s.r.o.**

se sídlem: Míru 12/3, 793 95 Město Albrechtice  
IČO: 06067239  
DIČ: CZ06067239  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 70489

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

### Článek 1

#### Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 29.12.2021 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb č. smlouvy Objednatele 03EU-000803 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění zprovoznění a následného chodu venkovního informačního kiosku poskytujícího aktuální informace o probíhajících jednotlivých stavbách v gesci Závodu Brno ŘSD na území města Brna, a to včetně aktuálních operativně se měnících dopravně-inženýrských opatření jednotlivých staveb zahrnující mj. i průběžně aktualizované informace o vhodných objízdných trasách, a to v rozsahu Přílohy č. 1a č. 2 Smlouvy (dále jen „Služby“).

Smluvní strany současně shodně prohlašují, že dne 4. 1. 2024 mezi sebou uzavřely Dodatek č. 1/2024 ke Smlouvě, jehož předmětem byla úprava doby plnění Smlouvy ve vazbě na prodloužení realizace vybraných staveb.

- 1.2. Smluvní strany shodně berou na vědomí a respektují skutečnost, že v důsledku objektivně na Objednateli nezávislých skutečnostech došlo k opětovnému prodloužení realizace stěžejních staveb probíhajících na území města Brna, o nichž jsou průběžně poskytovány informace v rámci plnění této Smlouvy, a to zejména staveb:
  - I/42 VMO Brno, Rokytova a Tomkovo náměstí
  - I/42 VMO, BauerovaSoučasně smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu plnění Smlouvy došlo k finalizaci přípravy, resp. zahájení dalších staveb na území města Brna v gesci Objednatele, o nichž je žádoucí poskytovat informace v rámci předmětu plnění Smlouvy.
- 1.3. Smluvní strany dále pak respektují skutečnost, že pro naplnění předmětu Smlouvy je nezbytné prodloužit dobu využívání venkovního informačního kiosku, a to minimálně do doby uvedení dotčených staveb do předčasného užívání.
- 1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna doby plnění Smlouvy je změnou nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## **Článek 2 Předmět dodatku**

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně odst. 1 článku III *Doba plnění Smlouvy*, jenž nově zní:
  1. *Poskytovatel je povinen poskytnout služby Objednateli ode dne účinnosti této Smlouvy do 31. 12. 2025*

## **Článek 3 Závěrečná ustanovení dodatku**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2. Dodatek č. 2/2025 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom paré.
- 3.3. Dodatek č. 2/2025 je platný dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

Za objednatele:

Za poskytovatele:

V Brně dne **26 -06- 2025**

V Albrechticích dne 12. 6. 2025