

Harmonogram stavebních prací

„VÚ, DDŠ Kostomlaty pod Milešovkou – Rekonstrukce sociálních zařízení koupelen 4 a 5 skupiny

Název zadavatele: VÚ, DDŠ, SVP, SŠ, ŠJ, Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnícká 168

Sídlo: Požárnícká 168, 417 54, Kostomlaty pod Milešovkou

IČO: 61515442

Název zhotovitele: Zdeněk Rybák

Sídlo: Západní 64, 417 61, Bystřany – Světlce

IČO: 67826687

Dílo: 

Koupelna se soc. zařízením 4 skupiny	1.7 -10.7	11.7-22.7	23.7-27.7	28.7-3.8	4.8-9.8	10.8-14.8	15.8-19.8	20.8-23.8	24.8-27.8	28.8-1.9	2.9-3.9
Zahájení prací											
Přípravné a bourací práce											
Rozvody ZTI hrubá práce											
Vyzdívky											
Omitky, začistovací práce											
Izolace											
Sádrokartony											
Obkladačské práce											
Malby											
Elektrokompletace											
Kompletace ZTI											
Dokončení a předání											

Koupelna se sociálním zařízením 5 skupiny	1.7-10.7	11.7-22.7	23.7-27.7	28.7-3.8	4.8-9.8	10.8-14.8	15.8-19.8	20.8-23.8	24.8-27.8	28.8-1.9	2.9-3.9
Zahájení prací											
Přípravné a bourací práce											
Rozvody ZTI hrubá práce											
Vyzdívky											
Omitky, začíšťovací práce											
Izolace											
Sádrokartony											
Obkladačské práce											
Malby											
Elektrokompletace											
Kompletace ZTI											
Dokončení a předání											

V Bystřanech dne 25.6.2025

Pod

