

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. MULNCJ 32298/2024/OSM ev. č. DS202400229, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník) na akci: „Odborné učebny – ZŠ P. Holého - stavba“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. et Bc. Milanem Rychtaříkem, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
(dále jen objednatel)

A

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: RB STAV plus s.r.o.
Sídlo: Roháčova 188/37, Žižkov, 130 00 Praha 3
Zastoupený: Ivanem Raďem, jednatelem společnosti
IČO: 273 23 099
DIČ: CZ 273 23 099
(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek ke smlouvě podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace nerealizovaných prací vč. zdůvodnění změn dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je popsána v rekapitulaci odpočtů podložené soupisem prací, jejíž znění si smluvní strany věcně i finančně vzájemně odsouhlasily. Dle rekapitulace výše uvedeného je výše odpočtů (méněpráce) vyčíslena na 202.921,13 bez DPH. S ohledem na uvedené se celková cena díla poníží o 202 921,13 Kč bez DPH.

Z důvodu rozšíření předmětu plnění o doplnění rozvodu elektro pro vybavení učeben a s tím spojeným administrativním a technickým prodloužením ze strany objednatele, které nebylo v době uzavření smluvního vztahu známo, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění díla o 25 dní.

V souladu s ustanovením odst. 17.1 výše uvedené smlouvy se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem:

Ustanovení v čl. 2. odst. 2.2, pododstavec 2.2.3 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

1.2.3 Termín stavby:

zahájení: na základě výzvy objednatele k převzetí staveniště a zahájení stavby
ukončení: **nejpozději do 455 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.3 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH	31 841 274,63	Kč
DPH (sazba 21%)	6 686 667,67	Kč
Nová cena díla celkem:	38 527 942,30	Kč

Slovy (částka s DPH): Třicet osm milionů pět set dvacet sedm tisíc devět set čtyřicet jedna korun českých třicet haléřů

Závěrečná ujednání

Ujednání Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají platná a účinná v dosavadním znění.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a na důkaz souhlasu s jeho obsahem k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že jej tímto způsobem uzavřely.

V Praze

**Ivan
Rad'**

Digitálně
podepsal Ivan
Rad'
Datum:
2025.07.23
14:11:06 +02'00'

Ivan Rad'
jednatel společnosti

V Lounech

**Mgr. et
Bc. Milan
Rychtařík**

Digitálně podepsal
Mgr. et Bc. Milan
Rychtařík
Datum: 2025.07.23
10:31:33 +02'00'

Mgr. et Bc. Milan Rychtařík
starosta města