

Harmonogram stavebních prací

„VÚ, DDŠ Kostomlaty pod Milešovkou – Rekonstrukce sociálních zařízení v prostorách škol“

Název zadavatele: VÚ, DDŠ,SVP, SŠ, ŠJ, Kostomlaty pod Milešovkou, Požárníká 168

Sídlo: Požárníká 168, 417 54, Kostomlaty pod Milešovkou

IČO: 61515442

Název zhotovitele: Zdeněk Rybák

Sídlo: Západní 64, 417 61, Bystřany – Světlce

IČO: 67826687



1 NP-odborný výcvik a škola	14.10. – 24.10.	25.10. – 3.11.	4.11. – 8.11.	9.11. – 15.11.	16.11. – 21.11.	22.11. – 26.11.	27.11. – 31.11.	1.12. – 4.12.	5.12. – 8.12.	9.12. – 14.12.	15.12. – 17.12.
Zahájení prací											
Přípravné a bourací práce											
Rozvody ZTI hrubá práce											
Vyzdívky											
Omítky, začišťovací práce											
Izolace											
Sádkartony											
Obkladačské práce											
Malby											
Elektro-vzduch.tech.											
Kompletace ZTI											
Dokončení a předání											

2. NP-škola	14.10.-24.10.	25.10-3.11.	4.11.-8.11.	9.11.-15.11.	16.11.-21.11.	22.11.-26.11.	27.11.-31.11.	1.12.-4.12.	5.12.-8.12.	9.12.-14.12.	15.12.-17.12.
Zahájení prací											
Přípravné a bourací práce											
Rozvody ZTI hrubá práce											
Vyzdívky											
Omítky, začíšťovací práce											
Izolace											
Sádkokartoný											
Obkladačské práce											
Malby											
Elektro-vzduch.tech.											
Kompletace ZTI											
Dokončení a předání											

V Bystranech dne 19.9.2024

Podpis oprávněné osoby účastníka:

