

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Oprava povrchu komunikace v Klatovech 2025, 3. část (Hammerschmiedtova ulice)“

Číslo smlouvy dodavatele: 2025/021

Číslo smlouvy objednatele: 14/HO-údržba/2025

1. Smluvní strany

Objednatel: město Klatovy
Sídlo: nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ: 00255661
DIČ: CZ00255661

Bankovní spojení:



Datová schránka: 24ebtr5

TDS: Ing. Jiří Fencel, Na vinici 452, 335 01 Nepomuk 1

Zastoupen: ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: stavební technik přípravy a
realizace objednatel, tel.: mobil: e-mail:



a

Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o.
Sídlo: Havlíčkova 947, 339 01 Klatovy
IČ: 02877155
DIČ: CZ02877155
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 3469464359/0800
Datová schránka: mwjg2nh

Zastoupen: ve věcech smluvních: Vladimír Hájek
tel.: 777 164 470

ve věcech technických:



Plátce DPH: ANO —~~NE~~ (nehodící se škrtněte)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na těchto změnách smlouvy uzavřené dne 14.04.2025 (dále jen Smlouva):

2.

Stávající znění čl.

5.1.

5.1.1 Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran a je dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 28.03.2025.

5.1.2 Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2 a projektové dokumentace) činí:

3.469.000 Kč bez DPH

(slovy: tři miliony čtyři sta šedesát devět tisíc korun českých)

5.2 Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21%. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.

Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí **4.197.490 Kč**.

Nové znění čl.

5.1.

5.1.1 Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran a je dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 28.03.2025.

5.1.2 Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2 a projektové dokumentace) činí:

3.495.154,42 Kč bez DPH

(slovy: tři miliony čtyři sta šedesát devět tisíc korun českých)

5.2 Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21%. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.

Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí **4.229.136.85 Kč**.

3.

Závěrečná ustanovení dodatku

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 14.04.2025 jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

4.

Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 22.07.2025 usnesením č. 17, bod č. 346/17.

V Klatovech dne: 24.07.2025

Rudolf
Salvetr

Location:
Klatovy
Date:
2025.07.24
09:08:41+02'00'

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

Vladimír
Hájek

Digitálně podepsal
Vladimír Hájek
Datum: 2025.07.24
19:20:34 +02'00'

Vladimír Hájek
jednatel společnosti
(zhotovitel)

Příloha:

ZL č. 1

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 1

Projekt:	„Oprava povrchu komunikace 2025, 3. část (Hammerschmiedtova ulice)“	
Stavba:	Oprava povrchu komunikace 2025, 3. část (Hammerschmiedtova ulice)	
Změna:	1) zvýšení plochy opravy asfaltového krytu 2) zvýšení počtu úpravy poklopů šachet inženýrských sítí 3) rozšíření plochy vjezdu v rámci chodníku (dlažba tl. 8cm) a zmenšení plochy dlažby tl. 6 cm 4) vynechání VDZ 5) odečet 10% délky R obrubníků	
Zdůvodnění změny:	1) požadavek investora - plynulé napojení do ul. Kličkova 2) požadavek investora - výměna poklopu a rozšíření v důsledku bodu 1) 3) požadavek majitele navazujícího pozemku 4) požadavek investora - chybějící VDZ i ve vedlejších ulicích 5) skutečnost na stavbě	
Posouzení změny:	změny bez negativních důsledků do stavby	
Autorský dozor projektanta:		
Vyjádření AD, podpis a razítko:		

Dopady:	ano	do projektové dokumentace:	ne
		do časového plánu:	ne
Dopady do ceny:		zvýšení ceny o 26.154,42 Kč viz příloha	
(Přílohy: položkový rozpočet změn +/-		ano	
	Výkresová část	ne	
	Fotodokumentace)	ne	
Vyjádření zhotovitele:		zhotovitel souhlasí se změnou	
Zhotovitel:	Datum: 15.7.2025	Podpis a razítko zhotovitele:	
Vyjádření objednatele - TD:		objednatel/TDI souhlasí se změnou	
Doporučení	Ing. Jiří Fencel Digitálně podepsal Ing. Jiří Fencel Datum: 2025.07.17 14:19:31 +02'00'		
Závěrečné stanovisko objednatele			
Schválení Radou města Klatovy dne:			
V Klatovech dne:		Podpis TD:	