

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 150/2016

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 16Zak00015

I.

Smluvní strany

1. Město Vsetín

se sídlem: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
zastoupeno: Jiřím Čunkem, starostou
IČ: 00304450
Kontaktní osoba: Ing. Ivo Šnevajs, vedoucí odboru
Ing. Milada Chudárková, stavební technik

dále jen „objednatel“

2. MSS – projekt s.r.o.

se sídlem: Michelská 580/63, 141 00 Praha4 – Michle
provozovna : Žerotínova 992, 755 01 Vsetín
jednající: Alena Válková, jednatelka
Ing. Martin Minařík, jednatel
zápis v OR: spis.zn. C 123163 vedená u městského soudu v Praze
IČ: 26849836
DIČ: CZ 26849836
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1418329369/0800
kontaktní osoba: Alena Válková, jednatelka
e-mail: valkova@mss-projekt.cz

dále jen „zhotovitel“

| | |
|------------------------------|---|
| NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY | „Stavební úpravy MK Hanžlov, III. etapa – PD“ |
| VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU | VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY |
| FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ | VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU |
| MÍSTO PLNĚNÍ VZ | VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ |

Preambule

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 07. 04. 2016 uzavřeli smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele je 150/2016, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace stavby „**Stavební úpravy MK Hanžlov, III. etapa - PD**“, na kterou zhotovitel předložil cenovou nabídku.

Čl. I

- Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle uzavřené smlouvy o dílo, vyplynula nutnost dodatečných projekčních prací a to doplnění projektové dokumentace o vedení veřejného osvětlení v trase II. etapy stavebních úprav MK Hanžlov, se smlouva doplňuje o vyžádané vícepráce. Toto doplnění projektu je nevyhnutné pro zřízení přípojného místa nově navržené trasy veřejného osvětlení ve III. etapě stavebních úprav MK Hanžlov a které je předmětem smlouvy o dílo.
- Smluvní strany se tedy dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

a) za článek III. odst. 9 se doplňuje nový odstavec 10, který zní: „*Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede vícepráce na doplnění projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti, blíže specifikované v příloze tohoto dodatku – soupis projekčních víceprací “MK Hanžlov, doplnění VO MK Hanžlov II. etapa”.*

b) článek IV. odstavec 1. smlouvy o dílo se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v těchto termínech:

- *v termínu do **31. 03. 2017**, (vyjma dodání případného povolení o kácení dřevin od příslušného správního orgánu, které bude dodáno nejpozději do 28. února 2017).*
- *autorský dozor - zahájí činnost až na základě uzavřené smlouvy o dílo mezi Městem Vsetín a zhotovitelem stavebních prací. Činnost autorského dozoru bude ukončena dnem vydání (např.) kolaudačního souhlasu.*

c) článek č. VII. odst. 1. smlouvy o dílo se mění takto:

| | Základní (Kč) | DPH 21 % (Kč) | Celková (Kč) |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CENA CELKEM | 464 000,00 Kč | 97 440,00 Kč | 561 440,00 Kč |
| Dodatek č. 1 | 31 260,00 Kč | 6 564,60 Kč | 37 824,60 Kč |
| Cena celkem SOD + Dodatek č. 1 | 495 260,00 Kč | 104 004,60 Kč | 599 264,60 Kč |

Čl. II.

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Zastupitelstvo města Vsetín schválilo na svém 9. zasedání, konaném dne 21. 12. 2015, pod číslem usnesení 15/9/ZM/2015, prostředky

na úhradu zpracování projektové dokumentace akce: „**Stavební úpravy MK Hažlov, III. etapa – PD**“.

3. Tento dodatek č. 1 podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Objednatel provede uveřejnění tohoto dodatku na své náklady.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha: soupis projekčních víceprací “MK Hanžlov, doplnění VO MK Hanžlov II. etapa”.

Za objednatele:
Ve Vsetíně, dne

Za zhotovitele:
Ve Vsetíně, dne

.....
Město Vsetín
Jiří Čunek
starosta města

.....
MSS – projekt s.r.o.
Alena Válková
jednatelka