



DODATEK č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 201600114/OR

uzavřený v souladu s Občanským zákoníkem v platném znění.

číslo smlouvy objednatele: 201600114/OR

2017 00 208 /OR

číslo smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoba oprávněná ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná ve věcech technických:

Město Český Brod

Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod

Bc. Jakubem Nekolným, starostou města

00235334

CZ00235334

Bc. Jakub Nekolný, starosta města

Ing. Eva Čokrtová

Mgr. Hana Dočkalová

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL:

se sídlem:

zastoupený/jednající:

zapsaný v obchodním rejstříku:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoba oprávněná ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná ve věcech technických:

MTStav Příbram s.r.o.

K Podlesí 649, 261 01 Příbram VI

Martinem Pečenkou, jednatelem společnosti

vedeném Měst. soudem v Praze, oddíl C, vložka 106893

27240088

CZ27240088

Martin Pečenka, jednatel společnosti

Svatopluk Chrástina, vedoucí výroby a manažer jakosti

Ing. Jiří Vandas, hlavní stavbyvedoucí

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo č. 201600114/OR uzavřené dne 16.6.2016 (dále jen „dodatek č. 6“)

1.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 16.6.2016 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 201600114/OR (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavebních prací pod názvem : „Český Brod – Stavební úpravy č.p.1100 pro základní školu“. Smluvní strany prohlašují, že dne 7.11.2016 byl uzavřen Dodatek č. 1, dne 5.12.2016 Dodatek č. 2, dne 7.3.2017 Dodatek č.3, dne 12.5.2017 Dodatek č.4 a dne 1.6.2017 Dodatek č.5 k této smlouvě.

2.

Tímto dodatkem č. 6 se doplňuje Článek II. Předmět smlouvy takto:

Předmět smlouvy se zužuje o méněpráce, tj. práce které nebyly dle požadavku objednatele zhotovitelem provedeny, přičemž se jedná o následující práce dle oceněného výkazu výměr (tj. přílohy č.1 této smlouvy)



- 1) Díl 8 – položka 893225111R00 – Šachtice domovní vodov.z betonu do 5 m3 v množství 2,58 m3, tj. 7 635,- Kč
- 2) Díl 971 – položka 971-02 – Šachtová kanal.nádrž, D1300 mm, H2000 mm, dvouplášť.vč.armovací výztuže, dodávka v množství 3 ks, tj. 21 165,- Kč
- 3) Díl 767 – položka 767-026 – Z26, Dodávka + montáž, oc.rošt-angl.dvorek 1200/4600 mm, žár.pozink v množství 1 ks, tj. 20 617,- Kč

3.

Kromě výše uvedených změn předmětu díla se dohodou obou smluvních stran snižuje cena díla o zhotovitelem poskytnutou slevu z ceny díla ve výši 206 611,57 Kč bez DPH, tj. 250 000,- Kč včetně DPH, tj. mění se cena díla uvedená v čl. IV , odstavci 1 takto :

1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl.II této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí :

Cena dle tohoto dodatku č.6 :

Základní cena dle původní smlouvy a dodatku č.4 bez DPH.....26 857 178,42 Kč
- změna ceny díla v důsledku neprovedených méněprací dle bodu 2..... - 49 417,- Kč
- změna ceny díla v důsledku poskytnuté slevy z ceny díla - 206 611,57 Kč

Změna celkem bez DPH - 256 028,57 Kč
Cena celkem bez DPH26 601 149,85 Kč
21 % DPH.....5 586 241,47 Kč

Cena celkem včetně DPH 32 187 391,32 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena je rozdělena na stavební objekty takto (cena díla bez DPH) :

SO 01 – Rekonstrukce č.p.110023 448 436,06 Kč
SO 02 – Demolice objektu – p.č. 1626512 900,35 Kč
SO 03 – Hřiště a oplocení.....1 343 317,14 Kč
SO 04 – Dopravní řešení – úpravy Bezručovy ulice.....1 296 496,30 Kč

Smluvní strany se dále dohodly, že částka 49 417,- Kč bez DPH (tj. sleva z ceny díla z důvodů méněprací) nebude objednatelem zhotoviteli fakturována. Na částku 206 611,57 Kč bez DPH, tj. 250 000,- Kč včetně DPH (tj. poskytnutá sleva z ceny díla) vystaví zhotovitel objednateli dobropis, a to následující pracovní den po uzavření tohoto dodatku č.6 ke smlouvě o dílo. Tento dobropis bude započten oproti konečné faktuře zhotovitele č.2017000071.

Ostatní podmínky uvedené v čl. IV. Cena díla a platební podmínky se tímto dodatkem nemění.

4.

Smluvní strany se dále dohodly na doplnění odst. 8 v čl. IX. Odpovědnost za vady, který zní :

8. Zhotovitel uloží na účet objednatele Kauci ve výši 200 000,- Kč k zajištění povinnosti zhotovitele odstraňovat vady díla v rámci záruční doby. Kauce bude zhotovitelem složena na účet objednatele č. [redacted] následující pracovní den poté, co objednatel uhradí zhotoviteli konečnou fakturu č. 2017000071 ve výši snížené o započtený dobropis zhotovitele na slevu z ceny díla a dále snížené o částku 200 000,- Kč. Následující pracovní den poté, co bude na účet objednatele č. [redacted] připsána Kauce ve výši 200 000,- Kč, uhradí objednatel zhotoviteli zbývající částku z konečné faktury ve výši 200 000,- Kč. Objednatel má právo v případě nesplnění lhůty pro odstranění oprávněné reklamace díla zhotovitelem dle ustan. čl. IX, odst. 7 této smlouvy, zadat práce na odstranění reklamační vady díla třetí osobě a vzniklé



náklady poté čerpat z Kauce. Smluvní strany se dohodly, že proti Kauci není započitatelná jakákoliv jiná eventuální pohledávka objednatele vůči zhotoviteli, kromě nákladů vzniklých objednateli na odstranění vad díla v průběhu záruční doby v případě, že zhotovitel oprávněnou reklamaci (vadu díla) ve sjednané lhůtě neodstraní. V případě čerpání prostředků z Kauce je objednatel povinen zhotoviteli toto čerpání řádným a prokazatelným způsobem vyúčtovat, a to doložením a prokázáním vynaložených nákladů na odstranění reklamace. Kauce, nebo její zůstatek bude objednateli vrácena na bankovní účet [redacted] do 5 dnů od skončení záruční doby, tedy do 26.7.2022.


Ostatní podmínky uvedené v čl. IX. Odpovědnost za vady se tímto dodatkem nemění.

5.

- 1) V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 ke smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Českém Brodě dne 25.8......2017

Objednatel:
Město Český Brod



V Českém Brodě dne 26.8......2017

Zhotovitel:
MTStav Příbram s.r.o.



Doložka: <u>214 283 /2014</u> potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. jsou splněny. Datum: <u>25.8.2017</u> Podpis VO: [redacted]
--