

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **ZŠPr/234/2025**

1. Smluvní strany

1.1 Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: Prameny 838/10, Karviná – Ráj, 734 01
zastoupena: Mgr. Dagmar Czinege, ředitelkou školy
IČ: 72035480
bankovní spojení: ČSOB Karviná
číslo účtu: 232028280/0300
(dále jen objednatel)

a

1.2 Elkugo elektro s.r.o.

se sídlem: Stonava 1193
zastoupení: Daniel Kulinski, Lukáš Górníok
IČ: 22262237
DIČ: CZ22262237
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 6751214349/0800
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 19. 05. 2025 Smlouvu o dílo č. ZŠPr/234/2025 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby **„Rekonstrukce silové elektroinstalace ve školní družině v ZŠ a MŠ Prameny, Karviná, p.o.“** (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované dle projektové dokumentace zpracované Petrem Kubalou .IČ: 62311832 01/2025 pod č. 59K2024 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+33 100,00 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **– 1 957 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Cena díla se zvyšuje o 31 143,00 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se v článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy původní text nahrazuje tímto textem:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

zhotovitel plátce DPH, výkon veřejné správy, plnění není pro ekonomickou činnost:

Cena bez DPH	1 500 081,00 Kč
--------------	-----------------

”

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnové rozpočty

V Karviné dne 24.7.2025
za objednatele

V Karviné dne 24.7.2025
za zhotovitele

.....
ZŠ a MŠ Pramenv, Karviná, p.o.
Mgr. Dagmar Czinege,
ředitelka školy

.....
Elkugo elektro s.r.o.
Daniel Kulinski