

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na zhotovení

**Projektové dokumentace pro společné povolení,
Projektové dokumentace pro provádění stavby
a výkon autorského dozoru**

**Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km
16,673 na trati Bylnice – Horní Lideč“**

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 773/1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3349/2023

číslo jednací: 8399/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273214993 / 5723530060

a

Dopravní projektování, spol. s r.o.

se sídlem: 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 25361520, DIČ: CZ25361520

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 15152

bank. spojení: xxx

zastoupena: Bc. Liborem Navrátillem, MBA, prokuristou společnosti

Korespondenční adresa:

28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 23057

uzavřely tento dodatek č. 2 Smlouvy (dále jen „Dodatek“) Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru, uzavřené dne 11.9.2023.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem dodatku je rozšíření předmětu plnění Díla a v důsledku toho i změna termínu plnění Díla. Dílo se nově rozšiřuje o Aktualizaci nákladové části projektové dokumentace, a to na základě žádosti Objednatele.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo.

- 2.1.1 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 1 842 000,00 Kč

slovy: jeden milion osm set čtyřicet dva tisíc korun českých.“

- 2.1.2 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku.

- 2.1.3 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění

Smluvní strany mění přílohu č. 5 Smlouvy, Harmonogram plnění. Aktualizovaná příloha č. 5 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.3 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny harmonogramu plnění mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.5 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Rozpis Ceny Díla – ve znění dodatku č. 2 |
| Příloha č. 2 | Harmonogram plnění – ve znění dodatku č. 2 |

25.7.2025

22.7.2025

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Bc. Libor Navrátil, MBA
prokurista společnosti
Dopravní projektování, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Rozpis Ceny Díla – ve znění dodatku č. 2

Cena za zpracování DUSP a PDPS a autorského dozoru:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
1 842 000,00 Kč	386 820,00 Kč	2 228 820 Kč

z toho:

A) Cena za zpracování DUSP+PDPS:

1 762 000,00 Kč	370 020 Kč	2 132 020 Kč
-----------------	------------	--------------

B) Cena za výkon autorského dozoru:

80 000,00 Kč	16 800,00 Kč	96 800 Kč
--------------	--------------	-----------

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost 80 hodin při průměrné hodinové sazbě 1000 Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

Cenová kalkulace je součástí Nabídky.

Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy:

Specifikace položky, část Ceny Díla k fakturaci v %	Část ceny díla k fakturaci v %
1. Dílčí etapa	20% ceny díla za DUSP + PDPS
2. Dílčí etapa	40% ceny díla za DUSP + PDPS
3. Dílčí etapa	30% ceny díla za DUSP + PDPS
4. Dílčí etapa	10% ceny díla za DUSP + PDPS
5. Dílčí etapa	Bez fakturace
6. Dílčí etapa	42 000,- Kč
7. Dílčí etapa	jednorázová fakturace ceny za AD

Příloha č. 2

Harmonogram plnění - ve znění dodatku č. 2

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – **Schválení technického řešení**

- bude dokončeno a předáno **do 3 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno** bude **20%** ceny díla za zpracování DUSP+PDPS

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – **DUSP a PDPS a EH k připomínkám**

- bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno** bude **40%** ceny díla za zpracování DUSP+PDPS

3. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu **DUSP a PDSP se zpracováványi připomínkami včetně podání žádosti o společné povolení stavby.**

- bude dokončeno a předáno **do 9 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno** bude **30%** ceny díla za zpracování DUSP+PDPS

4. dílčí etapa:

Předmětem díla je předání **společného povolení stavby.**

- bude předáno **do 14 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno** bude **10%** ceny díla za zpracování DUSP+PDPS

5. dílčí etapa:

Předmětem díla je předání aktualizované nákladové části k připomínkám

- bude předáno **do 30.9.2025**
- **bez fakturace**

6. dílčí etapa:

Předmětem díla je odevzdání aktualizované nákladové části se zpracováványi připomínkami

- bude předáno **do 31.10.2025**
- **fakturováno** bude **100%** ceny za zpracování aktualizované nákladové části tj. 42 000 Kč

7. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – **výkon AD při realizaci stavby** - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby, vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu** a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově za dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.