

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

č.smlouvy objednatele: **11PU-002468**, evidenční číslo: **048/17**

č.smlouvy zhotovitele: 406

ISPROFIN: **5001210002.16977**

na realizaci zakázky

„I/11 Žamberk, most ev.č. 11-065, studie proveditelnosti“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

, generální ředitel

osoba oprávněná jednat

ředitel Správy Pardubice, na

základě pověření

ve věcech smluvních:

, referát zakázky

ve věcech technických:

a, vedoucí provozního úseku

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

MDS projekt s.r.o.

se sídlem:

Försterova 175, 56601 Vysoké Mýto

IČO:

27487938

DIČ:

CZ27487938

zápis v obchodním rejstříku:

U Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C,
vložka 21973

právní forma:

s.r.o.

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní e-mail:

kontaktní osoba ve věcech smluvních

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Zhotovitel**“)
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Tímto dodatkem č. 2 se mění a doplňují následující články původní smlouvy o dílo:

III. Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v termínech:
Původní termín **31.5.2017.**

Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:
Nový termín **31.10.2017.**

Zdůvodnění změny:

Důvodem posunutí je komplikované projednání akce se soukromými sousedními vlastníky a vyřešení návaznosti akce na dotčené pozemky.

O komplikaci projednávání akce je objednatel průběžně informován na výrobních poradách této akce. Odsouhlasení dodatku je odsouhlaseno objednatelem (viz. příloha).

Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti. Jednotkové ceny jsou totožné s původní smlouvou o dílo, nové položky jsou odsouhlaseny v příloze tohoto Dodatku č.2.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a zhotovitele **jedno (1)**.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM DODATKU Č. 2 SMLOUVY O DÍLO K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

MDS projekt s.r.o.

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: ředitel Správy Pardubice
Datum: **24. 08. 2017**

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: objednatel společnosti
Datum: **16.8.2017**

Příloha.: Vyjádření objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice
Hlaváčova 902
CZ-530 02 Pardubice

Vaše značka / Your reference
1485-17-1

Naše značka / Our reference
2017_08_15

Datum / Date
15-08-2017

**AKCE: I/11 Žamberk, Most ev. č. 11-065
Studie proveditelnosti**

Žádost o posun termínu pro odevzdání čistopisu PD

Naše projekční středisko v současné době zpracovává projektovou dokumentaci „Studie proveditelnosti“ rekonstrukce mostního objektu ev. č. 11-065 v Žamberku.

Návrh projektové dokumentace byl představen na jednání 19.5.2017. Na jednání byl podrobně popsán rozsah navržených prací a zásahů do pozemků. V průběhu jednání vyvstal požadavek dotčeného vlastníka na provedení místního šetření za účelem stanovení prostorových nároků stavby na pozemky vlastníka. Dne 26.5.2017 se konalo místní šetření, kde byl představen prostorový nárok stavby na zábor pozemků v prostoru mostního objektu ev. č. 11-065.

Na jednání byl odsouhlasen základní koncept řešení a byl vydán pokyn k dopracování PD.

Z důvodu výrazných zásahů do pozemků soukromého vlastníka, je vlastníkem požadován dostatečný časový prostor na vypracování „Stanoviska dotčeného vlastníka“.

Z výše uvedeného důvodu Vás žádáme o posun termínu odevzdání čistopisu projektové dokumentace v termínu do 31.10.2017.

S pozdravem

www.mdsprojekt.cz

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938

Iban: CZ 06 0800 0000 0012 12 90 0339
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973.