

ZMĚNOVÝ LIST			
NPÚ, ÚOP v Olomouci – výstavba depozitního skladu a technického zázemí s fotovoltaickou elektrárnou			
reg.č.stavby:	134V131000249	číslo ZL:	19
smlouva:	NPU-391/68747/2024		
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333		
zhotovitel:	KAMI - BBP group, IČO: 05264758		
název ZL:	Pojízdné regály - navýšení kapacity (oprava výpočtu)		
předmět změny:			
Doplnění pojízdných regálů - oprava výpočtu			
zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):			
Původně navržená kapacita posuvných regálů činí dle PD 2.762 m2 skladovací plochy. Novým uspořádáním a rozvržením posuvných regálů se zvýší skladovací kapacita o 1.467 m2 (celková skladovací plocha 4.229 m2), čímž bude zvýšena efektivita realizace předmětu díla a jeho následného využívání.			
zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:			
V průběhu realizace akce bylo zhotovitelem navrženo efektivnější a za stejnou přepočtenou cenu na m2 smluvní jednotkové ceny navýšení skladovací kapacity pro depozitární účel, avšak u ZL 13 došlo k aritmetické chybě při výpočtu rozdílu ploch o 9 m2. Tento ZL toto napravuje.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
Změnu není možné dodatečně technicky oddělit od původní VZ, protože práce popsané v tomto změnovém listu přímo souvisí s pracemi původní zakázky, jsou spolu provázané, jejich provedení posiluje účel této investice. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné.			
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	méněpráce ANO
		cena:	
		bez DPH	-9 000,00 Kč
		21%DPH	-1 890,00 Kč
		celkem	-10 890,00 Kč
vliv na cenu díla:	NE	rozpočet:	vícepráce NE
		cena:	
		bez DPH	0,00 Kč
		21%DPH	0,00 Kč
		celkem	0,00 Kč
CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	
		bez DPH	-9 000,00 Kč
		21%DPH	-1 890,00 Kč
		celkem	-10 890,00 Kč
vliv na termín dokončení:			
Změna nezpůsobí prodloužení termínu dokončení díla.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Nejsou			
přílohy :			
Změnové rozpočty			
podpis zhotovitele:		Datum	
podpis projektanta :		Datum	
podpis TDS :		Datum	
podpis objednatele:		Datum	

		číslo ZL:
		19
Vyjádření Projektanta		
Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.		
Vyjádření TDS		
Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.		
Vyjádření objednatele		
Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.		
Další vyjádření		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Depozitní sklad Olomouc

Objekt:

001 - Architektonicko sta...

Soupis:

19 - Navýšení kapacity regálů - oprava

Místo:

Datum: 17.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-9 000,00
	D	M	Práce a dodávky M				-9 000,00
1	K	MOBILIAR-001R	D+M Mobilní policový systém, změna regálového rozložení (oprava výpočtu množství)	soubor	1,000	-9 000,00	-9 000,00

Poznámka k položce:

Pojízdné policevé/archivační regály o celk. ploše 4229 m².

- 2x24 ks podvozků pro zdvojené regály o rozměrech 3990x1260 mm,

9 polic

- 2x24 ks podvozků pro zdvojené regály o rozměrech 2660x1260 mm,

9 polic

- 2x7 ks pevných regálů s 9 policemi o rozměrech 3990x620 mm

- 2x12 ks pevných regálů s 9 policemi o rozměrech 2660x620 mm

Celková výška regálů na podvozku je 3052 mm.

Pevné regály bez podvozků jsou výšky 2997 mm.

Regály jsou uzpůsobené pro ukládání materiálů v krabicích od baránů (15-390 krabic); čistý rozměr 1 dílu police je 1300 x 500 mm.

Mobilní policové regály obsahují koleje na podlaze a naslapné klíny.

Cena zahrnuje dopravu i montáž.

Původní rozsah regálů: 2762 m²