

Změnový list č.6

Název stavby (projektu):	Stavba pavilonu pro obojživelníky-Amphibiárium
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava,p.o. Michálkovická 2081/197; 710 00; Ostrava-Slezská Ostrava
Zhotovitel:	VAMAZ CONSTRUCTION a.s. 28.října 3138/41; 702 00; Ostrava

Zdůvodnění změny:	Na základě požadovaných změn stavby vyvolaných objednatelem rozšiřujících předmět díla a s tím souvisejících VCP, požádal zhotovitel stavby o prodloužení termínu dokončení díla do 30.11.2025
Podklady (přílohy):	Upravený harmonogram stavby na základě položkových rozpočtů – VCP 3 viz.–samostatná příloha
Cenový dopad:	Ano viz. samostatný ZL č.4
Časový dopad:	Prodloužení termínu dokončení díla do 30.11.2025
Dopad do PD:	Změna výkresové dokumentace- není předmětem
Ostatní ujednání:	Nejsou

Vystavil: _____ **Podpis:** _____ **Datum:** _____
(zhotovitel)

Schválil: _____ **Podpis:** _____ **Datum:** _____
(objednatel)

Schválil: _____ **Podpis:** _____ **Datum:** _____
(TDS)

[illegible]