

Změnový list č.1					
stavba: ZŠ A.Hrdličky 1638, Ostrava – Poruba					
Datum : 08.07.2025 _____ Vypracoval : Ondřej Lukáš _____					
Popis změny a její účel : _____					
- doplnění 2 ks pákových ovládačů k oknům kanceláře SO 01 - Pavilon družiny a jídelny					
- dodání strukturovaného skla do sestavy oken u schodiště SO 01 - Pavilon družiny a jídelny					
- nedodání části rámu okna a krycí mřížky u potrubí VZT SO 01 - Pavilon družiny a jídelny					
- neprovádění geodetických prací					
Popis položky MJ počet MJ Kč/MJ cena celkem cenová úroveň					
27 K 767620718R1 Montáž oken plastových - pákového uzávěru	kus	2	50,00	100,00	dle SOD
28 M 54913110 Kování uzávěr ventilační okenní pákový	kus	2	4 000,00	8 000,00	dle SOD
strukturované sklo do sestavy u schodiště	kus	1	3 501,00	3 501,00	inidividuální
17 K 751398054 Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,450 do 0,600 m2	kus	1	-1 100,00	-1 100,00	dle SOD
18 M 42972924R1 žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, nerez, 760x720mm, vlastnosti dle stávající	kus	1	-8 990,00	-8 990,00	dle SOD
19 K 998751102 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky přes 12 do 24 m t	t	0,012	-3 430,00	-41,16	dle SOD
nedodání části rámu okna u vzduchotechniky	kus	1	-1 141,00	-1 141,00	individuální
R-9999103 Náklady na geodetické práce	soubor	1	-1 000,00	-1 000,00	dle SOD
zvýšení ceny celkem o bez DPH				11 601,00 Kč	
snížení ceny celkem o bez DPH				-12 272,16 Kč	
cena celkem bez DPH				-671,16 Kč	
Upravil : Kontroloval : Schválil : 5					