

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. 2025/12/0110**

(dále jen „dodatek“)

**ZŠ A. Hrdličky 1638, Ostrava – Poruba,
výměna oken pavilonu P4, družiny a ŠJ**

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
se sídlem: Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava – Poruba
zastoupen: starostkou Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D.
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
nejedná jako osoba povinná k dani
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649335379/0800
osoba oprávněná k podpisu dodatku: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Jan Hudec,
tel. 777 529 779, e-mail jan.hudec@moporuba.cz
Ing. Roman Gajdušek, tel. č. 607 043 247,
e-mail: roman.gajdusek@moporuba.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

PVC OKNA s.r.o.

se sídlem: Nová Ves č.ev. 139, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zapsán v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28186
IČO: 26844168
DIČ: CZ26844168
Zastoupený: Lukáš Ondřej, prokurista
Bankovní spojení: GE Moneta Money Bank
Číslo účtu: 170207303/0600

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2025/12/0110 ze dne 16.04.2025, jejímž předmětem je realizace stavby: „ZŠ A. Hrdličky 1638, Ostrava – Poruba, výměna oken pavilonu P4, družiny a ŠJ“
(dále jen „smlouva“).

II.

Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Za účelem řádného dokončení a provozu stavby smluvní strany tímto dodatkem sjednávají následující nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy:

Změnový list č.01 – změnový rozpočet:

Předmětem této změny je doplnění 2 ks pákových ovladačů k oknům kanceláře v pavilonu družiny a jídelny a náhrada čirého skla v sestavě oken u schodiště za sklo strukturované v pavilonu družiny a jídelny. Dále provedení odpočtu neprovedených prací a nedodaných materiálů z uzavřené smlouvy. Jedná se o rozdíl mezi rozsahem prací sjednaných a naceněných ve smlouvě a skutečností zjištěnou v rámci realizace stavby.

Celkové vyčíslení hodnoty víceprací a méněprací:

Celková hodnota víceprací činí **11.601,00 Kč bez DPH.**

Celková hodnota méněprací činí **12.2721,16 Kč bez DPH.**

2. S ohledem na uvedené vícepráce a méněpráce dojde ke změně ceny díla - **snížení ceny díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o 671,16 Kč bez DPH** dle položkového změnového rozpočtu, tvořícího přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Cena díla celkem ze smlouvy: 3 268 861,13 Kč bez DPH.

Cena díla celkem po započtení víceprací a méněprací: 3 268 189,97 Kč bez DPH.

III.

Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1 - položkový změnový rozpočet, ve kterém je vymezen rozsah změn a jejich cena.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č.2285/RMOB2226/68 ze dne 25.07.2025.

V Ostravě dne:

Mgr. Petra

Brodová, MPA

Petra Brodová, MPA

Datum: 2025.07.25

14:14:13 +02'00'

.....
za objednatele

Mgr. Petra Brodová, MPA
místostarostka

Lukáš

Ondřej

2025.07.25

.....
za zhotovitele

Lukáš Ondřej
prokurista