

Dodatek č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
zastoupená MUDr. Tomášem Hrubým, generálním ředitelem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jan Vágnér, jan.vagner@kzcr.eu
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Identifikační číslo: 25488627
DIČ: CZ25488627
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupen [REDACTED]
Identifikační číslo: 25021915
DIČ: CZ25021915
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
Bankovní spojení [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „**Zhotovitel**“)
dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 2. 12. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Modernizace a zvýšení bezpečnosti heliportu LKUS - Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - stavební práce**“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“). Smluvní strany v souladu s čl. 22 odst. 22.9 Smlouvy uzavírají k ní tento Dodatek.

III.

- 1) Smluvní strany konstatují následující:

a) ve smyslu čl. 7 odst. 7.1 je Zhotovitel povinen zahájit provádění Díla do 5 kalendářních dnů od udělení písemného pokynu Objednatелеm, který bude Zhotoviteli udělen nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy;

b) dne 12. 12. 2024 byl Zhotoviteli doručen závazný pokyn Objednatеле k zahájení provádění Díla se stanoveným dnem předání a převzetí staveniště na den 17. 12. 2024;

c) dne 13. 12. 2024 bylo Objednateli doručeno od Zhotovitele „*upozornění na nevhodný pokyn k zahájení provádění díla ze dne 12.12.2024 Modernizace a zvýšení bezpečnosti heliportu LKUS - Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.-stavební práce*“, kterým Zhotovitel ve smyslu § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, upozornil Objednatele, že pokyn k zahájení realizace Díla ze dne 12. 12. 2024 považuje za nevhodný pokyn, a to:

- s ohledem na nevhodné klimatické podmínky, jako déšť, sníh, nízká teplota k výkonu práce, dodržení předpisů bezpečnosti práce ve výškách, a dodržení technologických postupů provádění Díla vymezených v technických, katalogových a bezpečnostních údajových listech, a dále odborného prohlášení, které mají vliv na provádění prací po zahájení Díla, zejména zajištění geometrického plánu kotvení ocelových konstrukcí, vytvoření výrobní dokumentace ocelových konstrukcí, zajištění materiálu k výrobě ocelových konstrukcí, samotnou výrobu ocelových konstrukcí, povrchovou úpravu ocelových konstrukcí;

- s ohledem na povinnost Zhotovitele dle čl. 7 odst. 7.2 sestavit harmonogram provádění Díla s ohledem na nezbytnost maximálního zachování lékařského provozu a provozu heliportu LKUS v Masarykově nemocnici Ústí nad Labem;

d) dne 17. 12. 2024 Objednatel předal staveniště Zhotoviteli dle „zápisu o předání staveniště zhotoviteli stavby“;

e) dne 18. 12. 2024 Zhotovitel předal staveniště zpět Objednateli dle „zápisu o zpětném předání a převzetí staveniště“ z důvodů uvedených ve shora uvedeném upozornění Zhotovitele, a současně se zavázal jednat s Objednatelem o aktualizaci harmonogramu postupu prací a skutečném termínu pro zahájení a dokončení Díla ve smyslu smlouvy po opětovném předání a převzetí staveniště dle vhodných klimatických podmínek;

f) dne 4. 3. 2025 Objednatel předal staveniště Zhotoviteli, jelikož nastaly vhodné klimatické podmínky umožňující zahájení provádění Díla a posloupné provádění jednotlivých navazujících prací, a to nejprve její pozemní části k výstavbě zařízení staveniště, realizace staveništní přípojky nízkého napětí, usazení stavebních buněk a zahájení pasportizace okolních objektů, ve smyslu zajištění maximálního zachování lékařského provozu a provozu heliportu LKUS, s následným předáním horní části staveniště - samotného heliportu s nutností vyloučení jeho provozu formou NOTAMů.

- 2) Smluvní strany s ohledem na uvedené mají mezi sebou za nesporné, že pro řádnou realizaci Díla ve smyslu uzavřené smlouvy vyvstala potřeba úpravy zahájení provádění Díla a s tím související předání staveniště, tj. úpravy období, ve kterém bylo provádění Díla přerušeno pro nevhodné klimatické podmínky dle upozornění Zhotovitele na nevhodný pokyn Objednatele.

III.

- 1) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku nevhodných klimatických podmínek bylo provádění Díla po dobu od 18. 12. 2024 do 4. 3. 2025, přerušeno, tj. po uvedenou dobu Zhotoviteli neplynula povinnost provést Dílo a zajistit kolaudaci Díla.
- 2) Zhotovitel a Objednatel se z výše uvedeného důvodu dohodli na tom, že Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s čl. 3 odst. 3.2 smlouvy do 9-ti měsíců počítaných od 4. 3. 2025 a současně je povinen zajistit kolaudaci Díla v souladu s čl. 3 odst. 3.3 smlouvy do 13-ti měsíců počítaných od 4. 3. 2025 a v tomto smyslu je uzavírán tento Dodatek.

IV.

- 1) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba změny rozsahu závazku (dále také „vícepráce a méněpráce“) podrobně specifikovaná v příloze č. 1 (změnový list 1) k tomuto Dodatku.
- 2) Strany konstatují, že tyto vícepráce a méněpráce byly Objednatelem odsouhlaseny dle přílohy č. 1 (změnovým listem 1) a Zhotovitelem byly realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 3) Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle:
a) přílohy č. 1 - Změnový list 1 - statické zajištění nosné konstrukce heliportu doplněním nosné ocelové konstrukce a nátěrů, a změnou technologie provádění, a s tím související režijní náklady v rozsahu +3 565 006,34 Kč a -1 082 367,31 Kč,
kdy se jedná o změnu - stavební práce, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Celkový součet nárůstu všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací) po odečtení méněprací činí 2 482 639,03 Kč.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že realizace víceprací, s ohledem na vzájemnou návaznost jednotlivých fází, vyžaduje prodloužení termínu plnění Díla v celkové délce 40 dnů, a to o tuto délku je nezbytné posunout termín dokončení Díla.

V.

- 1) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. 12 odst. 12.1 Smlouvy zvyšuje o 2 482 639,03 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 41 781 602,81 Kč bez DPH. V důsledku toho se čl. 12 odst. 12.1 Smlouvy mění a nově zní

„Celková cena za Dílo podle této Smlouvy ve znění uzavřených dodatků činí 41 781 602,81 Kč bez DPH. Detailní specifikace ceny je stanovena v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy, a dále přílohy uzavřených dodatků. Celková cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádnému a včasnému zhotovení Díla, související inženýrské činnosti, poskytnutí Služeb, jakož i celkovému plnění a splnění této Smlouvy včetně jejích příloh.

- 2) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací, realizovaných ve smyslu tohoto Dodatku, se termín provedení Díla, jenž byl stanoven Smlouvou pro dokončení stavební prací, předání a převzetí dokončeného Díla do 9-ti měsíců od předání staveniště, ke kterému došlo ve smyslu čl. III odst. 1 tohoto Dodatku dne 4. 3. 2025, tj. do 4. 12. 2025, se tento termín posouvá o 40 dnů. V důsledku toho se čl. III odst. 3.2 první věta Smlouvy mění a nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s DPS, která tvoří součást přílohy č. 1 této Smlouvy, ve znění uzavřeného Dodatku č. 1, a předat jej Objednateli bez vad a nedodělků ve smyslu této Smlouvy do 13. 1. 2026.“

- 3) Smluvní strany dále sjednávají, že po zvážení všech okolností majících vliv na zajištění kolaudace Díla, a v zájmu minimalizace výluky provozu heliportu (ve smyslu zajištění urychlení obnovy lékařského provozu heliportu LKUS pro využití leteckou záchrannou službou), se termín provedení Díla, jenž byl stanoven Smlouvou pro zajištění kolaudace Díla do 13-ti měsíců od předání staveniště, tj. do 4. 4. 2026, mění (zkracuje).

V důsledku toho se čl. III odst. 3.3 Smlouvy mění a nově zní



„Zhotovitel se zavazuje zajistit pro Objednatele kolaudaci Díla ve smyslu ustanovení § 230 a násl. Stavebního zákona, a to do 30. 1. 2026.“

VI.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - změnový list 1

V Ústí nad Labem



ZMĚNOVÝ LIST

Změnový listě. :

001

Objednatel	Kitfská zdravotní a.s.
Správce stavby/Projektový manažer KZ	
Zhotovitel	Metostav DIZ s.r.o.
Změnový list předkládá	
Charakter změny	VCP
Stavba / objekt / úsek	„ Modernizace a zvýšení bezpečnosti heliportu LKUS - Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z. - stavební práce “
Specifikace změny	STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE HELIPORTU + NÁTĚRY - OŠETŘENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE HELIPORTU - ZMĚNA TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ rev.01
Zdůvodnění změny	Na základě vyhodnocení výsledku kontrolního měření otryskané nosné ocelové konstrukce heliportu ze dne 27.03.2025, byl ze strany objednatele KZ a statika vyhotoven a dne 08.04.2025 a předložen nový posudek, který určuje další postup týkající se nápravných opatření pro zvýšení vzletové nosnosti heliportu na 4,5t. Soubor těchto opatření obsahuje přesnou definici a rozsah parametrů opravných nátěrů a doplnění nosné ocelové konstrukce z hlediska vyztužení heliportu. Vzhledem k tomu, že se jedná o část konstrukce jejíž skutečný stav mohl být posouzen až po otryskání, nemohl o této skutečnosti zadavatel vědět a zanést tak konkrétní technické řešení do zadávací dokumentace DPS.
Finanční dopad změny	2 482 639,03 Kč
Změny ceny po schválení	2 482 639,03 Kč
W změny na HARMONOGRAM	ANO Zdůvodnění: + 40dní oproti realizačnímu HMG stavby (žádané podmínky provádění, změna postupu technologie provádění + termín dodání potřebných materiálů).
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 08000560_MNÚL_HELIPORT

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 482 639,03
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 482 639,03	Výše daně 521 354,20
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 003 993,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

Stavba:

0800Q560_MNÚL_HELIPORT

Místo:

Datum:

13.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 482 639,03	3 003 993,23
ZL	PRNK	2 482 639,03	3 003 993,23
01	ZL.001. STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE HELIPORTU + NÁTĚRY - OŠETŘENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE HELIPORTU - ZMĚNA TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ_rev.01	2 482 639,03	3 003 993,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
08000560_MNÚL_HELIPORT
Objekt:
ZL - PRNK
Soupis:
ZL.001_STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE HELIPORTU +
NÁTĚRY - OŠETŘENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE HELIPORTU - ZMĚNA
TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ_rev.01

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13.05.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 482 639,03	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 482 639,03	21,00%	521 354,20
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 003 993,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08000560_MNÚL_HELIPORT
Objekt: ZL - PRNK
Soupis: ZL.001_STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE HELIPORTU +
NÁTĚRY - OŠETŘENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE HELIPORTU - ZMĚNA
TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ_rev.01

Místo: Datum: 13.05.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 482 639,03
6.1 - Sanace nosné konstrukce heliportu	153 832,69
HSV - Práce a dodávky HSV	2 186 115,94
4.012 - POD - podlaha	912 223,69
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 533,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	939 237,83
998 - Přesun hmot	321 121,30
PSV - Práce a dodávky PSV	122 500,40
767 - Konstrukce zámečnické	93 666,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	28 834,40
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	20 190,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 08000560_MNÚL_HELIPORT

Objekt: ZL - PRNK

Soupis: ZL.001_STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ NOSNĚ KONSTRUKCE HELIPORTU +
NÁTĚRY - OŠETŘENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE HELIPORTU - ZMĚNA
TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ_rev.01

Místo:

Datum: 13.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 482 639,03

D 6.1		Sanace nosné konstrukce heliportu					153 832,69	
1	K	6.1.R003	Antikoroziní nátěr platformy heliportu	m2	-680,000	959,11	-652 194,80	SoD
2	K	628613222	Protikoroziní ochrana OK mostu II.tř.- základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr bez metalizace	m2	680,000	1 720,00	1 169 600,00	CS ÚRS 2024 01
3	K	6.1.R002	D+M Zesílení degradovaných prvků	t	-4,500	80 793,89	-363 572,51	SoD

o HSV

Práce a dodávky HSV

2 186 115,94

D 4.012		POD - podlaha					912 223,69	
4	K	4139X.012	Osazování a výroba ocelových válcovaných nosníků - POD (svařovaná a šroubovaná konstrukce)	kg	2 971,000	80,79	240 027,09	SoD
5	M	13010974	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 120	t	2,785	50 962,30	141 930,01	SoD
6	M	14550258	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x5mm	t	0,186	50 962,30	9 478,99	SoD
7	M	13010360	spojovací prvky, styky, svary, vyrovnání	t	0,426	167 802,69	71 483,95	SoD
w		"spojovací prostředky" 0,695/4842,65*2971			0,426			
x/v		Součet			0,426			
8	K	4139X.012R	POD - výrobní dokumentace	kpl	0,614	80 793,89	49 607,45	SoD
9	K	789221531	Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy I stupeň zarezavění C stupeň přípravy Sa 3	m2	101,074	2 237,37	226 139,94	SoD
w		2971/19,9*0,677			101,074			
w		Součet			101,074			
10	K	789421231	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 100 pm	m2	101,074	1 218,12	123 120,26	SoD
w		2971/19,9*0,677			101,074			
w		Součet			101,074			
11	M	15625101	drát metalizační Zn D 3mm	kg	186,987	269,73	50 436,00	SoD

D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13 533,12	
12	K	628613111	Oprava nátěru částí OK včetně očištění 2x základní 2xvrchní syntetický nátěr do 50 m2	m2	10,656	1 270,00	13 533,12	CS ÚRS 2024 01
	w		148*0,2*0,18*2		10,656			
	w		Součet		10,656			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				939 237,83	
13	K	936172123	Osazení kovových doplňků vybavení - roštů a rámu do 50 kg uchycených šrouby	kus	148,000	299,00	44 252,00	CS ÚRS 2022 01
14	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	-288,000	118,03	-33 992,64	SoD
15	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	-7 968,000	1,68	-13 386,24	SoD
16	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	-288,000	66,74	-19221,12	SoD
17	K	942322112	Montáž těžkých konzol pro založení lešení v přes 10 do 20 m s jednou podlahou š přes 0,9 do 1,2 m	m	42,000	2 780,00	116 760,00	CS ÚRS 2025 01
	w		7*3*2		42,000			
18	K	942322212	Příplatek k těžké konzole pro založení lešení v přes 10 do 20 m s jednou podlahou š přes 0,9 do 1,2 m za každý den použití	m	5 334,000	40,10	213 893,40	CS ÚRS 2025 01
	w		42,000*(5*7+30+6*7+20)		5 334,000			
	w		Součet		5 334,000			
19	K	942322812	Demontáž těžkých konzol pro založení lešení v přes 10 do 20 m s jednou podlahou š přes 0,9 do 1,2 m	m	42,000	1 720,00	72 240,00	CS ÚRS 2025 01
	w		7*3*2		42,000			
20	K	943221111	Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	1 447,500	57,80	83 665,50	CS ÚRS 2025 01
	w		405*2		810,000			
	w		262,5*2		525,000			
	w		56,25*2		112,500			
	w		Součet		1 447,500			
21	K	943221211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami do 300 kg/m2 v 10 m za každý den použití	m3	183 832,500	1,98	363 988,35	CS ÚRS 2025 01
	w		1447,500*(7*5+30+6*7+20)		183 832,500			

P.Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
w			Součet	183 832,500				
22	K	943221811	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	1 447,500	47,80	69 190,50	CS ÚRS 2025 01
23	K	943321321	Odborná prohlídka lešení prostorového modulového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 v do 25 m objemu přes 1000 do 3000 m3 nezakrytého	kus	2,000	9 130,00	18 260,00	CS ÚRS 2025 01
24	K	944311112	Montáž záchytného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů hl pádu do 6 m 9*3*2+(3+2,5+2,5)*2*2	m	86,000	71,30	6 131,80	CS ÚRS 2025 01
w			Součet	86,000				
25	K	944311212	Příplatek k záchytnému ohrazení na vnějších stranách objektů hl pádu do 6 m za každý den použití	m	10 922,000	1,14	12 451,08	CS ÚRS 2025 01
w			86,000*(7*5+30+6*7+20)	10 922,000				
w			Součet	10 922,000				
26	K	944311812	Demontáž záchytného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů hl pádu do 6 m	m	86,000	58,20	5 005,20	CS ÚRS 2025 01
D 998			Přesun hmot					321 121,30
27	K	998012043	Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	44,872	1 553,73	69 718,97	SoD
w			44,872	44,872				
w			Součet	44,872				
28	K	998018017	Příplatek za omezený provoz v prostoru nemocnice	t	44,872	323,18	14 501,73	SoD
29	K	99801X.02	Pronájem jeřábu	kus	0,400	547 347,50	218 939,00	SoD
w			1/60*(3*8)	0,400				
w			Součet	0,400				
30	K	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník	hod	24,000	748,40	17 961,60	SoD
w			3*8	24,000				
w			Součet	24,000				
D PSV			Práce a dodávky PSV	122 500,40				
D 767			Konstrukce zámečnické	93 666,00				
31	K	767250111	Montáž ocelových podest šroubováním	m2	134,000	639,00	85 626,00	CS ÚRS 2025 01
w			536/4	134,000				
w			Součet	134,000				
32	K	767590840	Demontáž podlah z podlahových roštů	m2	134,000	60,00	8 040,00	CS ÚRS 2025 01
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	28 834,40				
33	K	789326116	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II jednosložkový alkydový mezivrstva tl do 80 µm	m2	108,400	266,00	28 834,40	CS ÚRS 2024 01
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	20 190,00				
34	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	30,000	673,00	20 190,00	CS ÚRS 2025 01
w			Mapování měření a řešení koncepce					
w			30	30,000				
w			Součet	30,000				