

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 – Rekonstrukce elektroinstalace na budově SPgŠ“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: ELEKTRO – BAU OLOMOUC, s. r. o.

Se sídlem: Příčná 129/3, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zápis v OR: C 16700 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 25376799

DIČ: CZ25376799

Zastoupený: Ing. Janem Borůvkou, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 04. 2024 Smlouvu o dílo na akci „Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 – Rekonstrukce elektroinstalace na budově SPgŠ“ č. 2024/00556/OI/DSM, jejímž předmětem jsou elektromontážní práce a drobné stavební práce na budově Střední pedagogické školy, Přerov, Denisova 3. Elektromontážní a stavební práce budou prováděny ve 2 etapách převážně v období letních školních prázdnin (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě uzavřely smluvní strany dne 09. 09. 2024 Dodatek č. 1.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Podhled učeben, kabinetů, chodeb, ZL č. 7 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	536 878,55	0,00
2) Odpočet podhledu v tělocvičně, ZL č. 8 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-1 594 581,39
Vícepráce a méněpráce celkem	536 878,55	-1 594 581,39
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	-1 057 702,84	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	16 185 610,02	3 398 978,10	19 584 588,12
Cena dle Dodatku č. 1	262 386,60	55 101,19	317 487,79
Cena dle Dodatku č. 2	-1 057 702,84	-222 117,60	-1 279 820,44

Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 a č. 2	15 390 293,78	3 231 961,69	18 622 255,47
---	----------------------	---------------------	----------------------

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 a č. 2 včetně DPH slovy: osmnáct milionů šest set dvacet dva tisíc dvě stě padesát pět korun českých čtyřicet sedm haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/22/58/2025 ze dne 21. 07. 2025.


Příloha: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1.náměstek hejtmána

Ing. Jan Borůvka
jednatel



Zakázka: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Investor: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460
Objekt: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Rekonstrukce elektroinstalace na budově SPgŠ
Systém: VCP a MNP - II. etapa 2025
Popis: Doplnění SDK podhledů - boční trakt

číslo listu: 1

MNP

VCP

Méněpráce Vícepráce

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem

ZL 7 - Podhled učeben, kabinetů, chodeb

1. Akustický podhled , učebna H1,H2,H3, kabinet 1,2							
		SDK					
ECP.G35444020	D	Master Rigid A T24/alpha, Bílá Frost, 600x600x20mm	m2	180,00	1 318,55	0,00	237 339,00
763431001	M	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	180,00	0,00	611,00	109 980,00
998763310	M	Přesun hmot procentní pro dřevostavby ruční v objektech v do 6 m	%	7,36	0,00	347 319,00	25 562,68
		Cena bez DPH č.1					372 881,68
2. Akustický podhled , kabinet 3,4,5							
R1	D	Podhled Thermatex Thermofoon Board	m2	17,00	409,15	0,00	6 955,55
763431001	M	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	17,00	0,00	611,00	10 387,00
998763310	M	Přesun hmot procentní pro dřevostavby ruční v objektech v do 6 m	%	7,36	0,00	17 342,00	1 276,37
		Cena bez DPH č.2					18 618,92
3. Kazetový podhled chodby ECOMIN							
R2	D	podhled kazetový děrovaný, viditelný rastr, bílý tl 13mm 600x600mm Stropní podhled KCS Planet 600*600*13/SK	m2	143,00	175,70	0,00	25 125,10
763431001	M	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	143,00	0,00	611,00	87 373,00
998763310	M	Přesun hmot procentní pro dřevostavby ruční v objektech v do 6 m	%	7,36	0,00	12 498,00	919,85
		Cena bez DPH č.3					113 417,95
4. Demontážní práce							
	D	Demontáž stávajícího podhledu stropu	m2	340,00	0,00	94,00	31 960,00
		Cena bez DPH č.4					31 960,00

Cena bez DPH	536 878,55
DPH 21%	112 744,50
Celkem s DPH	649 623,05

ZL 8 - Odpočet podhledu v tělocvičně

1. Stavební rozpočet							
		Stropy a stropní konstrukce					
342264051RT1	1	Podhled sádkokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-610,00		820,00	-500 200,00
412260001R	2	Příplatek k podhledu zhotovení dilatace viz. TZ	m	-102,34		32,10	-3 285,11
412260002R	3	Příplatek k podhledu za ukončení SDK desky natmelenou ukončovací ALU lištou	m	-118,00		41,20	-4 861,60
		Ukončení SDK desky natmelenou ukončovací ALU lištou.					
412260003R	4	Demontáž krycích dřevěných lišt	m2	-610,00		9,00	-5 490,00
412260004R	5	D+M uchycení kotev pro dodatčné uchycení dřevěných panelů po 500 mm	kus	-2 100,00		14,00	-29 400,00
412260005R	6	D+M Akustického podhledu zvukopohltivé desky 600x600x40mm, nalepené na podhled	m2	-301,00		1 740,00	-523 740,00
		Desky bez další povrchové úpravy. Jádro ze skelné vaty je testováno a klasifikováno jako nehořlavé podle EN 13501-1 / A2-s1,d0. Odolnost proti nárazu dle přílohy „D“ normy EN 13964 / třída 2A. Požadavky na parametry podhledu jsou uvedeny podrobně v hlukové studii.					
		Cena bez DPH č.1					-1 066 976,71
2. Izolace tepelné							
713111221R00	7	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů	m2	-610,00		24,00	-14 640,00
		Včetně zajištění pásů systémovými vruty.					
713134211R00	8	Montáž parozábrany na stěny s přeplepením spojů	m2	-11,80		92,00	-1 085,60
62843022	9	Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s plošnou hmotností 120g/m2.	m2	-715,07		94,00	-67 216,58
998713102R00	10	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	-4,25		400,00	-1 699,20
		Cena bez DPH č.2					-84 641,38
3. Konstrukce klempířské							
767581003R	11	Zhotovení prostupu střechou pro odvětrávací hlavice	kus	-12,00		2 450,00	-29 400,00
		Provedení otvoru do bednění a úprava střešní krytiny v ploše max. 1x1m. Včetně vytvoření podpory pro osazení ventilační hlavice (ztužení bednění deskami, aby bylo zabráněno propadu hlavice).					

767581004R	12	D+M Odvětrávacích hlavíc včetně oplechování a zapravení prostupů	kus	-12,00		16 200,00	-194 400,00
		Poznámka: Soustava ventilačních turbín o průměru 305mm (hlavice + podstavec + nástavec) osazených do střešního pláště. Hlavice se navrhnou z eloxovaného hliníku po jednom kuse do každého pole. K odsouhlasení bude předložen technologický postup montáže.					
767581005R	13	Včetně zapravení prostupů střechou a oplechování. Provedení nových otvorů (150x600mm) v místě přesahu okapové římsy - opatřit AL mřížkou proti hmyzu (min. účinná plocha 0,073m2)	kus	-12,00		480,00	-5 760,00
998764102R00	14	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	-2,25		580,00	-1 307,74
Cena bez DPH č.3							-230 867,74

4. Malby

784011000R	17	Ochrana podlah proti mechanickému poškození montáž a demontáž OSB desek pod lešení	m2	-200,00		8,00	-1 600,00
		materiál ve specifikaci					
60725033	18	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 15 mm	m2	-200,00		101,00	-20 200,00
Cena bez DPH č.4							-21 800,00

5. Lešení a stavební výtahy

943943221R00	19	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	-3 873,50		17,00	-65 849,50
943943292R00	20	Příplatek za každý měsíc použití k pol. 3221, 3222	m3	-7 747,00		6,00	-46 482,00
943943821R00	21	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	-3 873,50		10,00	-38 735,00
Cena bez DPH č.5							-151 066,50

6. Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

952901111R00	22	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	-598,30		26,00	-15 555,80
Cena bez DPH č.6							-15 555,80

7. Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

999281108R00	23	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-36,35		500,00	-18 173,25
Cena bez DPH č.7							-18 173,25

9. VRN

10010	29	Provedení sond do podhledu včetně zapravení	kus	-10,00		500,00	-5 000,00
10011	30	Provedení sondy do střechy včetně zapravení	kus	-1,00		500,00	-500,00
Cena bez DPH č.9							-5 500,00

Cena bez DPH	-1 594 581,39
DPH 21%	-334 862,09
Celkem s DPH	-1 929 443,48

Cena celkem bez DPH	-1 057 702,84
DPH 21%	-222 117,60
Celkem s DPH	-1 279 820,43