

**BII Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU - II/322 Týnec n.L., most
ev.č. 322-006 přes místní komunikaci za Týncem nad Labem**

Doba výstavby (bez zimní přestávky) 6 měsíců + 1 měsíce na vyvedení stavby (bez zimní přestávky)

Dle původní SoD:

Služba - Funkce	počet měsíců	počet dní **) v měsíci	počet dní celkem	denní sazba*)	Cena Kč
A) Technická dozorčí správa					
Asistent specialista pro mostní objekty, betonové, ostatní a zdi	7	10	70	5 100	357 000
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	2	4	8	4 800	38 400
Koordinátor BOZP	6	5	30	4 000	120 000
Asistent specialista geotechnika	1	4	4	5 100	20 400
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	535 800
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	1	4	4	4 500	18 000
Expert – pozemní komunikace	1	4	4	4 500	18 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:				CELKEM	36 000
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	535 800
B) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	36 000
Celkem (bez DPH):					571 800

Dle Dodatku č. 1:

Služba - Funkce	počet měsíců	počet dní **) v měsíci	počet dní celkem	denní sazba*)	Cena Kč
A) Technická dozorčí správa					
Asistent specialista pro mostní objekty, betonové, ostatní a zdi	9	10	90	5 100	459 000
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	2	4	8	4 800	38 400
Koordinátor BOZP	7	5	35	4 000	140 000
Asistent specialista geotechnika	1	4	4	5 100	20 400
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	657 800
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	2	4	8	4 500	36 000
Expert – pozemní komunikace	2	4	8	4 500	36 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:				CELKEM	72 000
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	657 800
B) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	72 000
Celkem (bez DPH):					729 800