

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení

Název zakázky: Rekonstrukce traťového úseku Bílina (včetně) – Most (mimo)

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy, na základě
Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání daňových dokladů - faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2910/2021/PAL**

ISPROFOND: **5423520021**

a

SAGASTA-PROGI BiMo

zastoupená vedoucím účastníkem společnosti **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116
bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Jiřím Čurdou**, jednatel společnosti

Druhý účastník společnosti **PROGI spol. s.r.o.**

se sídlem: Žukovova 79/60, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 03242137 DIČ: CZ03242137

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 34475
zastoupena: **Ing. Pavlem Juračkou**, **Ing. Miloslavem Novákem**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **121-064**

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 8 je úprava harmonogramu termínů plnění. V rámci zpracování dokumentace pro „Výkon a funkci“ jsou nezbytné doplňkové průzkumy IGP a s tím související potřeba výluk drážní dopravy. Předmětné výluky zhotovitel IGP obdržel na měsíc srpen 2025. Daná změna má vliv na úpravu lhůt k provedení Díla a s tím související úpravu Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu 5. Dílčí etapy plnění.

1. Úprava lhůt k provedení Díla, a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, když dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla v souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla.

Zároveň dochází ke **změně bankovního spojení Zhotovitele**.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

I.

Smluvní strany se dohodly s odvoláním na ustanovení Čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2910/2021/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: 121-064, takto:

1) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 8, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 8 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 8 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku č. 8, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 8.
2. Zaslání Dodatku č. 8 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 8 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 8 v registru smluv, v souladu se ZRS, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2910/2021/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: 121-064, nedotčené tímto Dodatkem č. 8, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 8 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 8 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 8 Smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 8*

Za Objednatele:

V Praze



28.07.2025 13:12

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal



Datum: 2025.07.09

2:01:12 +02'00'

.....
Ing. Jiří Čurda

jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy)**Harmonogram plnění**

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení k projednání, včetně projednané koordinace se stavbou „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Most“	Protokol o provedení Díla
2a. Dílčí etapa	do 30.04.2023	Dodatečné projekční práce	Protokol o provedení Díla
2b. Dílčí etapa	do 05.12.2023	Koncept DUSL k připomínkovému řízení. Projekt IGP pro PDPS.	Protokol o provedení Díla
2c. Dílčí etapa	do 29.02.2024	Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA	Protokol o provedení Díla
2d. Dílčí etapa	do 30.03.2024	Opětovné předložení Konceptu DUSL k připomínkovému řízení.	Protokol o provedení Díla
2e. Dílčí etapa	do 30.06.2024	Čistopis projednané DUSL se zpracovanými připomínkami. Předložení podrobné kalkulace CIN,	Protokol o provedení Díla
2f. dílčí etapa	do 30.11.2024	Zpracování projektu dodatečného IGP	Předávací protokol podepsaný zástupcem Objednatele
3. Dílčí etapa	do 30.04.2025	Podání žádosti o společné rozhodnutí	Předávací protokol podepsaný zástupcem Objednatele; žádost o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
4. Dílčí etapa	do 30.08.2025	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o povolení záměru	Rozhodnutí o povolení záměru s vyznačenou doložkou právní moci
5. Dílčí etapa	do 30.10.2025	Zpracování dokumentace na „výkon a funkci“ včetně realizace dodatečného IGP a vzorkování. Předání dokumentace změny technického řešení zast. Želenice, náhrady přejezdu P1952 a konfigurace kolejiště odbočky Zlatníky a zpracování požadavků na tuto změnu do dokumentace pro „výkon a funkci“	Předávací protokol podepsaný zástupcem Objednatele

6. Dílčí etapa	do 30.06.2026	Majetkoprávní vypořádání	Předávací protokol podepsaný zástupcem Objednatele
Termín dokončení Díla	předpoklad do 06/2026		