

ZMĚNOVÝ LIST č.1

„Oprava prostoru kanceláří v 2. NP č.p. 26, ul. Revoluční, Ústí nad Labem“

DPmUL a.s., Revoluční 3088/26, Ústí nad Labem, IČO: 25013891

Zhotovitel: Gasol s.r.o., Ždářek 8, 400 02 Libouchec

Předmět změny: Drobné změny zjištěné na stavbě v průběhu výstavby

Důvod změn:

Po oklepání omítek a bouracích pracích byly zjištěny drobné změny oproti předpokladům. Dále byly narovnány množství skutečně dodaných oproti rozpočtu.

Podrobný popis změn:

1. Omítky:

Po odstranění maleb a štuku byla zjištěna nedostatečně soudržná omítka, která byla opatřena perlinkou s lepidlem pro zajištění soudržnosti a rovinné celistvosti. Tato vrstva je oproti PD a rozpočtu navíc.

2. Přepočet ÚT

Na základě změny dispozice, byl investorem zadán požadavek na přepočet ÚT, tak aby výkony otopných těles odpovídaly ztrátám jednotlivých místností. Dále byl proveden výpočet nastavení termostatických ventilů, tak aby nastavení odpovídalo vyvážení otopné soustavy v domě.

3. Doplnění svítidel

Na základě výpočtu osvětlení od firmy Modus došlo k doplnění 4ks svítidel, tak aby osvětlení odpovídalo standardům Dopravního podniku.

4. Vyklízení objektu

Před zahájením stavebních prací došlo k vyklízení místnosti dispečerů, odvoz použitelného nábytku na DEPO Předlice a odpadů na skládku.

5. Klimatizace

Nebylo součástí původního projektu, z technických důvodů, byla provedena příprava pro instalaci klimatizačních jednotek (rozvody elektro, měděné potrubí, prostupy).

Jedná se o věci vzešlé nad rámec SoD na přání investora nebo vzniklé pracovními postupy.

Za Zhotovitele: Jiří Šulc

Za Objednatele: Marek Trončínský