

**DODATEK Č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO Č. 016/311016/INV. ze dne 9. 11. 2016**

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Město Prachatice**  
se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, 383 01  
IČ: 002 50 627  
DIČ: CZ 002 50 627  
Bankovní spojení: GE MB a.s. Praha, jednatelství Prachatice  
č. ú.: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Ing. Martin Malý** – starosta města Prachatice

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby dále oprávněni vystupovat a jednat:  
**Bc. Jaromír Markytán** – vedoucí odboru investic MÚ Prachatice  
tel.: 388607563  
**Jan Plánek** – technik odboru investic MÚ Prachatice  
tel.: 388607565  
(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Pracovník odpovědný za vedení a zaslání účetních dokladů:

**Jan Plánek,  
Pavla Rácová**

**Zhotovitel:** **obchodní firma VMS projekt, s.r.o.**  
se sídlem: Novorossijská 977/16, 100 00 Praha 10 – Vršovice  
provozovnou: Čerčanská 640/30b, 140 00 Praha 4 - Krč  
IČ: 273 94 361  
DIČ: CZ 273 94 361  
Bankovní spojení: ČS, a.s., Vršovické nám. 67/8, č. účtu [REDAKCE]  
zapsán u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 110353  
Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Vladimír Matějka**  
tel.: +420 774 335 362  
Vedením projektu je pověřen (HIP) : Ing. Běla Stibůrková, CSc.  
tel.: +420 267 316 166

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích a faktur.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: **Vladimír Matějka**  
tel.: +420 774 335 362

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  
***dodatek č. 1 smlouvy o dílo,***

kterou se rozšiřuje předmět plnění díla, a upravují dílčí termíny plnění.

## II.

### Předmět smlouvy

Předmět plnění zakázky se oproti studii rozvoje Plaveckého bazénu zpracovanou společností Relaxsolution s.r.o. rozšiřuje na přeřešení konstrukce střešního pláště na základě výsledků Odborného posouzení stavu střešního pláště objektu a návrh nápravných opatření zpracovaného firmou Dekprojekt s.r.o.

## III.

### Cena díla

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. II. této smlouvy po jeho provedení a řádném předání cenu ve výši:

Fáze zakázky	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH 21 %
Odborné posouzení stavu střešního pláště objektu a návrh nápravných opatření včetně koordinace zhotovitele	47 800	10 038	57 838
Zpracování výstupů Odborného posouzení do PD pro provedení stavby vč. zpracování plánu BOZP, výkazu výměr a kontrolního rozpočtu	49 980	10 495,80	60 475,80

## IV.

### Čas a místo plnění

4.1 Místem plnění je sídlo objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

4.2 Termíny plnění:

- Prováděcí dokumentace, vč. plánu BOZP na 1. etapu – obnovu technologické části: do 330 dnů od podpisu SOD.
- Prováděcí dokumentace, vč. plánu BOZP na 2. etapu – recepce, šatny, saunový svět, vstupní hala a skupinové šatny do 330 dnů od podpisu SOD
- Předání Odborného posouzení stavu střešního pláště objektu a návrh nápravných opatření do 31. 7. 2017

Ostatní ujednání smlouvy o dílo Č. 016/311016/INV. ze dne 9. 11. 2016 se nemění a zůstávají v platnosti.

V Prachaticích dne 21.08.2014

Za objednatele:

[Redacted signature]

Ing. Martin Malý  
starosta města Prachatic



V Praze dne 18.08.2014

Za zhotovitele:

NMSI  
PROJEKT  
Novorožická 1  
[Redacted signature]

Vladimír Matějka  
osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče