

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 27.09.2023

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Dodatek“)

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující smluvní strany:

Smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem

IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických: [REDAKCE], referent přípravy a realizace investic odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

2. IR.Construction s.r.o.

zastoupená/ý: Daniel Příbyl, jednatel
Ing. Karel Složil, jednatel

se sídlem: Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem

IČO: 250 41 738

DIČ: CZ25041738

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

Pověřená osoba k jednání: Daniel Příbyl, jednatel

Osoba oprávněná jednat

Ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

I. Preambule

1. Dne 27. 09. 2023 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele vlastním jménem a na vlastní odpovědnost dílo s názvem

„Kanalizace Svádov - II. etapa“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.10.2024 a dodatku č. 2 ze dne 17.12.2024 (dále jen „Smlouva“).

2. Tento Dodatek je uzavřen mezi Objednatel a Zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly v průběhu realizace díla, a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě Zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobily Objednateli značné obtíže a zároveň výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných prací nepřekročí v součtu 1,42 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny a oceněny ve změnových listech č. 5 a 6. Změnové listy č. 5 a 6 včetně oceněného rozpočtu jsou součástí tohoto Dodatku.
3. Změna Smlouvy je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 5, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

1. Na základě změnových listů č. 5-6 a v souladu s čl. III odst. 9 Smlouvy, se **čl. V. odst. 1 Cena a platební podmínky mění takto:**

V. Cena a platební podmínky

Sjednaná cena díla činí:

Cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)	45 097 926,99 Kč
DPH	9 470 564,67 Kč
Cena vč. DPH (Celková cena díla)	54 568 491,66 Kč

Cena díla schválená v tomto Dodatku dle změnových listů:

Cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)	45 715 790,79 Kč
DPH	9 600 316,07 Kč
Cena vč. DPH (Celková cena díla)	55 316 106,86 Kč

II.

1. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 3 schválila Rada města Ústí nad Labem usnesením č. 2297/79R/25 ze dne 21.7.2025.
2. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží jedno vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
5. Nedílnou součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Změnový list č. 5 a č. 6 včetně oceněného rozpočtu
 - Pověření pro Ing. Libora Chochola
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

V Ústí nad Labem dne

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne

Statutární město Ústí nad Labem
PhDr. Ing. Petr Nedvědický
Primátor

IR.Construction s.r.o.
Daniel Příbyl, jednatel

IR.Construction s.r.o.
Ing. Karel Složil, jednatel

