

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ID 173348, uzavřené dne 23. 10. 2024 na akci

## „Nemocnice Třebíč – stavební úpravy 1.NP pavilonu U“

---

### I. Smluvní strany

**Objednatel:**

se sídlem:

zastoupený:

k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

Tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen Objednatel)

**Kraj Vysočina**

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem kraje

Ing. Otto Vopěnka člen Rady Kraje Vysočina

Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka

Ing. Oldřich Homola, Ing. Jan Kalina

+420 564 602 326, 420 564 602 419

708 90 749

CZ70890749

Komerční banka, a.s

123-6403810267/0100

**Zhotovitel:**

Se sídlem:

Zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

Tipa Telekom plus a.s.

Hrotovická 169, 674 01 Třebíč

Ing. Zdeňkem Nejedlým, předsedou představenstva a

Ing. Vítězslavem Krátkým místopředsedou

představenstva

Ing. Zdeněk Nejedlý, předseda představenstva

Ing. Vítězslav Krátký, místopředseda představenstva

Roman Benáček

Ing. Jiří Dvořák

277 46 631

CZ27746631

Raiffeisenbank a.s.

5200012658/5500

Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 5035

### II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 10. 2024 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsanych ve změnovém listu 2, změny podle § 222 odstavce 5 ZZVZ ve změnových listech 3,6,7,8,9,10 a 11 a změny podle § 222 odstavce 6 ZZVZ blíže popsanych ve změnových listech 1,4a 5. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2. odst. 2.6, 2.7 a čl. 14 odst. 14.1 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

## 1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

## 2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: **23 676 813,24 Kč**

Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce - objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).

Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92 písm. e) zákona o DPH. Jedná se o stavební práce zařazené do klasifikace CZ-CPA 41.00.40.

### Rekapitulace ceny:

**Cena díla před uzavřením Dodatku č. 1 bez DPH: 18 536 772 Kč**

#### **Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ:**

Cena víceprací bez DPH: 767 715,83 Kč  
Cena méněprací 390 592,30 Kč

#### **Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ:**

Cena víceprací bez DPH: 4 497 934,46 Kč  
Cena méněprací 185 904,70 Kč

#### **Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ:**

Cena víceprací bez DPH: 496 073,95 Kč  
Cena méněprací 45 186,00 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 5 140 041,24 Kč

### **Cena díla po uzavření Dodatku č. 1**

**Cena díla bez DPH 23 676 813,24 Kč**

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

### III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

za zhotovitele:

za objednatele:

.....  
Ing. Zdeněk Nejedlý  
předseda představenstva

.....  
Ing. Otto Vopěnka  
Člen rady Kraje Vysočina

.....  
Ing. Vítězslav Krátký  
Místopředseda představenstva

ZBYVA	4 036 612,25	1 622 208	2 414 404,58	3 944 740,91
		6%	17%	8,72%
ZÁKON O VEŘ. ZAKÁZKÁCH		1 158 308,13	3 146 627,02	1 616 290,69

**Nemocnice Třebíč-stavební úpravy 1. NP pavilonu U  
Dodatek 1 REKAPITULACE**

	celkem	odpočet	přípočet	§ 4 ABSOLUTNÍ HC	§ 5 NAVÝŠENÍ	§ 6 NAVÝŠENÍ
	5 140 041,24	-	5 761 724,24	1 158 308,13	3 146 627,02	1 616 290,69
ZL1	421 732,99	-45 186,00	466 918,99			421 732,99
ZL2	377 123,53	-390 592,30	767 715,83	1 158 308,13		
ZL3	132 664,93		132 664,93		132 664,93	
ZL4	29 154,96		29 154,96			29 154,96
ZL5	1 165 402,74		1 165 402,74			1 165 402,74
ZL6	92 975,60		92 975,60		92 975,60	
ZL7	100 480,00		100 480,00		100 480,00	
ZL8	366 847,14	- 105 436,50	472 283,64		366 847,14	
ZL9	- 73 637,20	- 73 637,20			73 637,20	
ZL10	8 551,00	- 6 831,00	15 382,00		8 551,00	
ZL11	2 518 745,55		2 518 745,55		2 518 745,55	

Během realizace stavby byli zjištěny výškové rozdíly ve stávajících podlahách v rozmezí +2 až +4 cm nad úrovní +-0. Důsledkem toho je nutné podlahy vybourat a provést novou skladbu. Dále se zde řeší vybourání a zapravení drážek v podlaže po stávajícím zděvu, které bylo založena na stropě pod úrovní čisté podlahy.

Změna typu / vzorku podlahové krytiny dle výběru provozovatele. Změnový list obsahuje finanční narovnání - linoleum typ: Gerflor Taralay Prémium Compact

PD ani rozpočet neřeší zapravování omítek po bouracích pracích

Odřezání ocelové konstrukce nad původním podhledem. Nový podhled je nižší z důvodu navýšení dimenzí potrubí VZT.

Během realizace stavby byly zjištěny kolize nově navržených AL stěn se stávajícími okny v obvodové stěně budovy. Dle návrhu GP bude nutné vyměnit stávající okna včetně žaluzií, a parapetů

Broušení stávajících podlah kvůli výškovým rozdílům v původních místnostech

Výztužení přiček SDK pro zavěšení nábytku

Provedení maleb a stěrky pro sjednocení povrchu stěn

odpočet za neprovedené práce

úprava signalizace na invalidním WC podle nových předpisů

evakuační rozhlas-doplnění v dalších podlažích-zprovoznění systému

<b>cena podle SOD</b>	18 536 772,00	Kraj Vysočina	Homola
vícepráce D1	5 761 724,24	Nemocnice TR	Kalina
méněpráce D1	-	TDI	Sedláček
cena po dodatku 1	23 676 813,24	Delta Projekt.	Šindelář
cena dodatek 1	5 140 041,24	Tipa Telekom	Benáček
	5 140 041,24		

ZL č. 01 | Bourání podlah, nové podlahy, rýhy po příchách | ###

## Nemocnice Třebíč - stavební úpravy 1.NP pavilonu U

Objekt: 1.NP pavilon U

Objednatel: Kraj Vysočina  
se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

IČO: 70890749  
DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: TIPA Telekom plus a.s.  
Hrotovická 169, 674 01 Třebíč

IČO: 27746631  
DIČ: CZ27746631

Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřená dne 23.10. 2024

Popis změny:

Během realizace stavby byli zjištěny výškové rozdíly ve stávajících podlahách v rozmezí +2 až +4 cm nad úroveň +0. Důsledkem toho je nutné podlahy vybourat a provést novou skladbu. Dále se zde řeší vybourání a zapravení drážek v podlaze po stávajícím zdivu, které bylo založena na stropě pod úroveň čisté podlahy.

### Rozpis ceny (bez DPH)

Celkem

odpočty:	-45 186,00
přípočty:	466 918,99
jiné:	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

**Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH**

**421 732,99 CZK**

tj. vícep

Dopad do termínu dokončení stavby:	Ano	Důvod vyvolání změny:	rozpor v PD	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (-), ostatní (ANO-SD)
------------------------------------	-----	-----------------------	-------------	-------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. **Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.**

v Třebíči 24.6.2025

dne 24.6.2025



Za zhotovitele - Roman Benáček



Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA  
Ing. FRANTIŠEK KALINA



Za TDI - Ing. Jaroslav Sedláček



Za projektanta - Ing. Marek Šindelář

ZL č. 02	Změna podlahové krytiny	21.02.2025
----------	-------------------------	------------

## Nemocnice Třebíč - stavební úpravy 1.NP pavilonu U

Objekt:	1.NP pavilon U	
Objednatel:	Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749
Zhotovitel:	TIPA Telekom plus a.s. Hrotovická 169, 674 01 Třebíč	IČO: 27746631 DIČ: CZ27746631

Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10. 2024

Popis změny:

Upřesnění typu dodávky vinylové krytiny podle požadavků uživatele. Nemocnice Třebíč požadovala podlahovou krytinu Gerflor Taralay Premium Comfort pro zdravotnická zařízení, která se vyznačuje mimořádnou odolností vůči provozu dlouhou životností, antibakteriální a antivirotickými vlastnostmi, snadnou údržbou, odolností proti chemikáliím a desinfekcím a dále dobrou odolností proti otlakům bodového zatížení od koleček různých zdravotnických prostředků, vozíků. Především se však vyznačuje lepším kročejovým útlumem 16dB, lepší povrchovou úpravou Protoscol 2, která je vývojově výš s tím, že zabraňuje mimo jiné růstu bakteriální aktivity.

Rozpis ceny (bez DPH)	Celkem
odpočty:	-390 592,30
přípočty:	767 715,83
jiné:	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

**Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH** **377 123,53 CZK**

tj. vícepráce

Dopad do termínu dokončení stavby:	<b>NE</b>	Důvod vyvolání změny:	rozpor v PD	Přílohy	rozpočet (ANO), PD (-), ostatní (ANO-SD)
------------------------------------	-----------	-----------------------	-------------	---------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. **Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.**

v Třebíči 24.6.2025


dne 24.6.2025



Za zhotovitele - Roman Benáček



Za TDI - Ing. Jaroslav Sedláček



Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA  
ING. FRANTIŠEK KALINA



Za projektanta - Ing. Marek Šindelář

ZL č. 03	Oprava omítek	26.03.2025
----------	---------------	------------

## Nemocnice Třebíč - stavební úpravy 1.NP pavilonu U

Objekt:	1.NP pavilon U	
Objednatel:	Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749
Zhotovitel:	TIPA Telekom plus a.s. Hrotovická 169, 674 01 Třebíč	IČO: 27746631 DIČ: CZ27746631

Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřená dne **23.10. 2024**

Popis změny:

**PD ani rozpočet neřeší doplnění a úpravy stávajících omítek po bouracích pracích**

Rozpis ceny (bez DPH)	Celkem
odpočty:	0,00
přípočty:	132 664,93
jiné:	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

**Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH**

**132 664,93 CZK**


tj. vícepráce

Dopad do termínu dokončení stavby:	Ano	Důvod vyvolání změny:	rozpor v PD	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (-), ostatní (ANO-SD)
------------------------------------	-----	-----------------------	-------------	-------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. **Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.**


v Třebíči 24.6.2025

dne 24.6.2025

Za zhotovitele - Roman Benáček

Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA  
ING. FRANTIŠEK KALINA

Za TDI - Ing. Jaroslav Sedláček

Za projektanta - Ing. Marek Šindelář

## Nemocnice Třebíč - stavební úpravy 1.NP pavilonu U

Objekt: 1.NP pavilon U

Objednatel: **Kraj Vysočina**  
se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

IČO: 70890749  
DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: **TIPA Telekom plus a.s.**  
Hrotovická 169, 674 01 Třebíč

IČO: 27746631  
DIČ: CZ27746631

Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne **23.10. 2024**

Popis změny:

**Odřezání ocelové konstrukce nad původním podhledem. Nový podhled je nižší z důvodu navýšení dimenzí potrubí VZT.**

Rozpis ceny (bez DPH)	Celkem
odpočty:	
přípočty:	29 154,96
jiné:	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH</b>	<b>29 154,96 CZK</b>

tj. vícepráce

Dopad do termínu dokončení stavby:	<b>Ne</b>	Důvod vyvolání změny:	rozpor v PD	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (-), ostatní (ANO-SD)
------------------------------------	-----------	-----------------------	-------------	-------------	--


Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. **Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.**

v Třebíči 24.6.2025

dne 24.6.2025



Za zhotovitele - Roman Benáček




Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA

ING FRANTIŠEK KALINA



Za TDI - Ing. Jaroslav Sedláček



Za projektanta - Ing. Marek Šindelář

ZL č.05	Výměna oken, žaluzií a parapetů	26.03.2025
---------	---------------------------------	------------

## Nemocnice Třebíč - stavební úpravy 1.NP pavilonu U

Objekt:	1.NP pavilon U	
Objednatel:	Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749
Zhotovitel:	TIPA Telekom plus a.s. Hrotovická 169, 674 01 Třebíč	IČO: 27746631 DIČ: CZ27746631

Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřená dne **23.10. 2024**

Popis změny:

Během realizace stavby byly zjištěny kolize nově navržených AL stěn se stávajícími okny v obvodové stěně budovy. Dle návrhu GP bude nutné vyměnit stávající okna včetně žaluzií, a parapetů

Rozpis ceny (bez DPH)	Celkem
odpočty:	0,00
přípočty:	1 165 402,74
jiné:	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00


**Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH** **1 165 402,74 CZK**

tj. vícepráce

Dopad do termínu dokončení stavby:	<b>Ano</b>	Důvod vyvolání změny:	rozpor v PD	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (-), ostatní (ANO-SD)
------------------------------------	------------	-----------------------	-------------	-------------	--



Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. **Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.**

v Třebíči 24.6.2025



Za zhotovitele - Roman Benáček

dne 24.6.2025

Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA  
ING FRANTIŠEK KAČINA



Za TDI - Ing. Jaroslav Sedláček



Za projektanta - Ing. Marek Šindelář

ZL č. 06	Broušení podlah	26.03.2025
----------	-----------------	------------

## Nemocnice Třebíč - stavební úpravy 1.NP pavilonu U

Objekt:	1.NP pavilon U	
Objednatel:	Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749
Zhotovitel:	TIPA Telekom plus a.s. Hrotovická 169, 674 01 Třebíč	IČO: 27746631 DIČ: CZ27746631

Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne **23.10. 2024**

Popis změny:

**Broušení stávajících podlah kvůli výškovým rozdílům**

Rozpis ceny (bez DPH)	Celkem
odpočty:	0,00
přípočty:	92 975,60
jiné:	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

**Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH** **92 975,60 CZK**


tj. vícepráce

Dopad do termínu dokončení stavby:	Ano	Důvod vyvolání změny:	rozpor v PD	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (-), ostatní (ANO-SD)
------------------------------------	-----	-----------------------	-------------	-------------	--


Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokumentovány a oceněny. **Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.**

v Třebíči 24.6.2025

dne 24.6.2025



Za zhotovitele - Roman Benáček



Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA  
Ing. FRANTIŠEK KALINA



Za TDI - Ing. Jaroslav Sedláček



Za projektanta - Ing. Marek Šindelář

ZL č.07	Vyztužení přiček	19.05.2025
---------	------------------	------------

## Nemocnice Třebíč - stavební úpravy 1.NP pavilonu U

Objekt:	1.NP pavilon U	
Objednatel:	Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749
Zhotovitel:	TIPA Telekom plus a.s. Hrotovická 169, 674 01 Třebíč	IČO: 27746631 DIČ: CZ27746631

Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne **23.10. 2024**

Popis změny:

**Požadavek na vyztužení stěn kvůli kotvení nábytku. Nebylo řešeno v PD ani VV**

Rozpis ceny (bez DPH)	Celkem
odpočty:	0,00
přípočty:	100 480,00
jiné:	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH</b>	<b>100 480,00 CZK</b>


tj. vícepráce

Dopad do termínu dokončení stavby:	Ano	Důvod vyvolání změny:	rozpor v PD	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (-), ostatní (ANO-SD)
------------------------------------	-----	-----------------------	-------------	-------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. **Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.**

v Třebíči 24.6.2025

dne 24.6.2025



Za zhotovitele - Roman Benáček



Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA  
Ing. FRANTIŠEK ŠALINA



Za TDI - Ing. Jaroslav Sedláček



Za projektanta - Ing. Marek Šindelář

ZL č. 08	Omyvatelné malby a sádrové stěrky	19.05.2025
----------	-----------------------------------	------------

## Nemocnice Třebíč - stavební úpravy 1.NP pavilonu U

Objekt:	1.NP pavilon U	
Objednatel:	Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749
Zhotovitel:	TIPA Telekom plus a.s. Hrotovická 169, 674 01 Třebíč	IČO: 27746631 DIČ: CZ27746631

Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne **23.10. 2024**

Popis změny:

**Požadavek na povrchovou úpravu stávajících stěn, která nebyla řešena v PD ani VV. Dále záměna typu maleb z otěruvzdorných na omyvatelné**

Rozpis ceny (bez DPH)	Celkem
odpočty:	-105 436,50
přípočty:	472 283,64
jiné:	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

**Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH**

**366 847,14 CZK**

tj. vícepráce

Dopad do termínu dokončení stavby:	Ano	Důvod vyvolání změny:	rozpor v PD	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (-), ostatní (ANO-SD)
------------------------------------	-----	-----------------------	-------------	-------------	--


Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. **Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.**

v Třebíči 24.6.2025

dne 24.6.2025



Za zhotovitele - Roman Benáček



Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA  
ING FRANTIŠEK KAINA



Za TDI - Ing. Jaroslav Sedláček



Za projektanta - Ing. Marek Šindelář

ZL č. 09	Zrušení strojového čištění VZT 1.PP	19.05.2025
----------	-------------------------------------	------------

## Nemocnice Třebíč - stavební úpravy 1.NP pavilonu U

Objekt:	1.NP pavilon U	
Objednatel:	Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749
Zhotovitel:	TIPA Telekom plus a.s. Hrotovická 169, 674 01 Třebíč	IČO: 27746631 DIČ: CZ27746631

Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne **23.10. 2024**

Popis změny:  
Dle vizuální kontroly s AD, TDI a provozovatelem bylo rozhodnuto, že páteřní potrubí procházející chodbou 1.PP DIOP je ve vyhovujícím stavu a není zapotřebí jej čistit.

Rozpis ceny (bez DPH)	Celkem
odpočty:	-73 637,20
přípočty:	0,00
jiné:	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

**Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH** **-73 637,20 CZK**

tj. vícepráce

Dopad do termínu dokončení stavby:	<b>Ne</b>	Důvod vyvolání změny:	rozpor v PD	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (-), ostatní (ANO-SD)
------------------------------------	-----------	-----------------------	-------------	-------------	--


Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. **Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.**

v Třebíči 24.6.2025


dne 24.6.2025




Za zhotovitele - Roman Benáček



Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA  
Ing. FRANTIŠEK KALINA



Za TDI - Ing. Jaroslav Sedláček



Za projektanta - Ing. Marek Šindelář

ZL č. 10	NVS - toalety invalidé	27.05.2025
----------	------------------------	------------

## Nemocnice Třebíč - stavební úpravy 1.NP pavilonu U

Objekt:	1.NP pavilon U	
Objednatel:	Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749
Zhotovitel:	TIPA Telekom plus a.s. Hrotovická 169, 674 01 Třebíč	IČO: 27746631 DIČ: CZ27746631

Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10. 2024




Popis změny:	Změna přenosu nouzového volání
--------------	--------------------------------

Rozpis ceny (bez DPH)	Celkem
odpočty:	-6 831,00
přípočty:	15 382,00
jiné:	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

<b>Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH</b>	<b>8 551,00 CZK</b>
	<small>tj. vícepráce</small>

Dopad do termínu dokončení stavby:	Ne	Důvod vyvolání změny:	rozpor v PD	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (-), ostatní (ANO-SD)
------------------------------------	----	-----------------------	-------------	-------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. **Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.**

<p>v <u>Třebíči</u> <u>20.6.2025</u></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Za zhotovitele - Roman Benáček</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Za TDI - Ing. Jaroslav Sedláček</p>	<p>dne <u>27.6.2025</u></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA ING FRANTIŠEK KALINA</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Za projektanta - Ing. Marek Šindelář</p>
---	---

ZL č.11	Rekonstrukce evakuačního rozhlasu	27.05.2025
---------	-----------------------------------	------------

## Nemocnice Třebíč - stavební úpravy 1.NP pavilonu U

Objekt: 1.NP pavilon U

Objednatel: **Kraj Vysočina** IČO: 70890749  
 se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: **TIPA Telekom plus a.s.** IČO: 27746631  
 Hrotovická 169, 674 01 Třebíč DIČ: CZ27746631

Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne **23.10. 2024**

Popis změny:

**Při provádění nového evakuačního rozhlasu bylo zjištěno že stávající systém je nefunkční v celé budově. Vzhledem k tomu že nelze provozovat toto zařízení pouze v jednom podlaží, bylo dohodnuto o jeho rekonstrukci v celé budově.**

Rozpis ceny (bez DPH)	Celkem
odpočty:	0,00
přípočty:	2 518 745,55
jiné:	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

**Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH** **2 518 745,55 CZK**

tj. vícepráce

Dopad do termínu dokončení stavby:	Ne	Důvod vyvolání změny:	rozpor v PD	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (-), ostatní (ANO-SD)
------------------------------------	----	-----------------------	-------------	-------------	--


Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. **Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.**

v Třebíči 24.6.2025

dne 24.6.2025



Za zhotovitele - Roman Benáček



Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA

106 FRANTIŠEK KALINA



Za TDI - Ing. Jaroslav Sedláček



Za projektanta - Ing. Marek Šindelář

## Položkový rozpočet

S:	Nemocnice Třebíč - stavební úpravy 1.NP pavilonu U
O:	
R:	ZL 01 Rýhy po příčkách, bourání podlah, nové podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>			<b>115 763,91</b>		
1	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	3,12000	5 355,00	16 707,60	RTS 24/ I
2	632443121R00	Potěr CemFlow® CF 20, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	299,32000	410,50	122 870,86	RTS 24/ I
3	632443122R00	Potěr CemFlow® CF 20, do 500 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	598,64000	35,70	21 371,45	RTS 24/ I
4	632441047RT1	Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, tloušťka 60 mm	m2	-106,32000	425,00	-45 186,00	Smluvní položka

dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami

S3 : 106,32\*-1

-106,32000

<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>			<b>160 735,77</b>		
5	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	0,90930	17 230,00	15 667,24	RTS 24/ I

Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích.

6	965031121R00	Bourání podlah z cihel na plochu, plochy do 1 m2	m2	25,88000	83,90	2 171,33	RTS 24/ I
7	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	23,16000	3 825,00	88 587,00	RTS 24/ I
8	965049112RT2	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm oboustranná výztuž svařovanou sítí	m3	23,16000	2 345,00	54 310,20	RTS 24/ I

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>			<b>13 304,31</b>		
----------------	--	--------------------------------	--	--	------------------	--	--

9	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	33,63921	395,50	13 304,31	Smluvní položka
---	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-----------------

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>			<b>33 592,53</b>		
-----------------	--	------------------------	--	--	------------------	--	--

10	713102121R00	Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek minerálních, tl. do 100 mm	m2	193,00000	20,20	3 898,60	RTS 24/ I
11	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	193,00000	50,90	9 823,70	Smluvní položka
12	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	193,00000	55,10	10 634,30	Smluvní položka
13	28375705R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa	m3	5,20080	1 745,00	9 075,40	Smluvní položka
14	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,13581	1 182,00	160,53	Smluvní položka

50 m vodorovně

<b>Díl: 777</b>		<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>			<b>1 731,78</b>		
-----------------	--	-------------------------------------	--	--	-----------------	--	--

15	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	213,80000	8,10	1 731,78	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	------	----------	-----------

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>			<b>96 604,69</b>		
-----------------	--	--	--	--	------------------	--	--

16	979990144R00	Poplatek za skládku za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604	t	0,07280	2 430,00	176,90	Smluvní položka
----	--------------	---	---	---------	----------	--------	-----------------

kategorie 17 06 03 izolační materiály, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky

17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	57,12547	205,00	11 710,72	Smluvní položka
18	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	57,12547	25,00	1 428,14	Smluvní položka
19	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	57,12547	380,00	21 707,68	Smluvní položka

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

20	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	57,12547	28,00	1 599,51	Smluvní položka
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-----------------

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

21	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	57,12547	1 050,00	59 981,74	Smluvní položka
----	--------------	--	---	----------	----------	-----------	-----------------



### Položkový rozpočet

S:	Nemocnice Třebíč - stavební úpravy 1.NP pavilonu U
O:	
R:	ZL 02 Povrchy podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka	Montáž	Cenová
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------	--------	--------

Díl: 776		Podlahy a stěny povlakové	377 123,53				352 274,54	24 848,99		
1	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu pouze lepení -	m	454,52000	91,80	41 724,94	12,99	5 904,21	35 820,72	RTS 24/ I
2	776521100RT1	Lepení povlakové podlahy z pásů PVC na lepidlo pouze	m2	632,73000	321,50	203 422,70	103,38	65 411,63	138 011,07	RTS 24/ I
3	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení	m	-454,52000	77,00	-34 998,04	23,46	-10 663,04	-24 335,00	Smluvní položka
4	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových	m2	-632,73000	562,00	-355 594,26	365,00	-230 946,45	-124 647,81	Smluvní položka
		S2 : 526,41* -1		-526,41000						
		S3 : 106 32* -1		-106 32000						
5	28416030.AR21	Podlahovina vinylová heterogenní protiskluzná bez povrchové	m2	677,98200	770,77	522 568,19	770,77	522 568,19	0,00	Nová položka R

## Položkový rozpočet

S:	Nemocnice Třebíč - stavební úpravy 1.NP pavilonu U
O:	
R:	ZL 03      Oprava omítek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>					<b>34 822,48</b>	
1	602011102R00	Postřík na stěnách cementový Cemix, ručně	m2	28,20000	83,90	2 365,98	RTS 24/ I	
2	602011112RT1	Omítka na stěnách jádrová vápenocementová Cemix, ručně tloušťka vrstvy 10 mm	m2	65,80000	313,00	20 595,40	RTS 24/ I	
3	602011141RU3	Omítka na stěnách štuková vápenná vnitřní Cemix, ručně 2x nanášený, celková tloušťka vrstvy 4 mm	m2	8,10000	277,00	2 243,70	RTS 24/ I	
4	602022191R00	Penetrační nátěr stěn PCI Multigrund PGU	m2	142,48000	67,50	9 617,40	RTS 24/ I	
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>					<b>86 818,88</b>	
5	610452105R00	Vnitřní omítka cem. rovná příplatek za další 1 cm	m2	13,60000	215,50	2 930,80	RTS 24/ I	
6	612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	50,00000	147,00	7 350,00	RTS 24/ I	
7	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	10,80000	503,00	5 432,40	RTS 24/ I	
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
8	612422491R00	Příplatek za další 1cm tl.váp.omítky stěn pl.-50%	m2	47,00000	62,20	2 923,40	RTS 24/ I	
9	612423621R00	Omítka rýh stěn vápenná o šířce do 30 cm, hladká	m2	16,20000	870,00	14 094,00	RTS 24/ I	
10	612423631RT2	Omítka rýh stěn vápenná šifky do 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	24,80000	1 252,00	31 049,60	RTS 24/ I	
11	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	2,34000	1 012,00	2 368,08	RTS 24/ I	
12	613421173RT2	Omítka sloupů, plocha rovná, MVC, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	28,20000	733,00	20 670,60	RTS 24/ I	
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>5 886,72</b>	
13	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	31,98000	108,00	3 453,84	RTS 24/ I	
14	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn	m2	55,80000	43,60	2 432,88	RTS 24/ I	
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>2 258,06</b>	
15	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	5,70938	395,50	2 258,06	Smluvní položka	
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou								
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					<b>2 878,79</b>	
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,70544	205,00	349,62	Smluvní položka	
17	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,70544	25,00	42,64	Smluvní položka	
18	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	1,70544	380,00	648,07	Smluvní položka	
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,								
19	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	1,70544	28,00	47,75	Smluvní položka	
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,								
20	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,70544	1 050,00	1 790,71	Smluvní položka	
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady								

## Položkový rozpočet

S:	Nemocnice Třebíč - stavební úpravy 1.NP pavilonu U
O:	
R:	ZL 04 Demontáž ocelové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>14 911,20</b>	
1	966079871R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 4 cm <sup>2</sup>	kus	24,00000	90,30	2 167,20	RTS 24/ I
2	975073111R00	Jednost.podchycení vazníků do 3,5m,do 1000 kg/m	m	24,00000	531,00	12 744,00	RTS 24/ I
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>14 243,76</b>	
3	767996805R00	Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg	kg	525,60000	27,10	14 243,76	RTS 24/ I

## Položkový rozpočet

S:	Nemocnice Třebíč - pavilon U
O:	
R:	ZL 05 Výměna oken a žaluzií, zapravení, lešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>					<b>17 487,36</b>	
1	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	17,28000	1 012,00	17 487,36	RTS 24/ I	
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>					<b>33 260,00</b>	
2	622472154R00	Omítka stěn vnější silikonsilikátová slož. IV. ruč	m2	20,00000	1 663,00	33 260,00	RTS 24/ I	
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>					<b>52 774,88</b>	
3	648952421R00	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm	m	42,75000	309,50	13 231,13	RTS 24/ I	
4	60775434.R50	Parapet interiér dřevotřískový s nosem + krytky	m	42,75000	925,00	39 543,75	Nová položka R	
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>					<b>139 536,00</b>	
5	941941032R00	Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 30 m <i>Včetně kotvení lešení.</i>	m2	612,00000	81,10	49 633,20	RTS 24/ I	
6	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 30 m	m2	612,00000	70,50	43 146,00	RTS 24/ I	
7	943955198R00	Pronájem - příplatek za každý den použití <i>612*30</i>	m2	18 360,00000	1,65	30 294,00	RTS 24/ I	
				<i>18 360,00000</i>				
8	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	612,00000	16,90	10 342,80	RTS 24/ I	
9	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	612,00000	10,00	6 120,00	RTS 24/ I	
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>455 007,21</b>	
10	968083004R00	Vybourání plastových oken nad 4 m2	m2	64,80000	173,00	11 210,40	RTS 24/ I	
11	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,69315	370,50	256,81	RTS 24/ I	
12	28350145.R53	Výplňový profil plastový	kus	6,00000	4 280,00	25 680,00	Nová položka R	
13	61143962.R51	Sestava plastových oken 2 (8 křidel) vč.kontaktů	kus	5,00000	68 700,00	343 500,00	Nová položka R	
14	61143962.R52	Sestava plastových oken 2 (8 křidel) vč.kontaktů	kus	1,00000	74 360,00	74 360,00	Nová položka R	
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>					<b>49 918,53</b>	
15	764512240R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 250 mm	m	36,00000	1 320,00	47 520,00	RTS 24/ I	
16	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	36,00000	61,80	2 224,80	RTS 24/ I	
17	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,07164	2 425,00	173,73	RTS 24/ I	
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské, okna a dveře</b>					<b>3 598,76</b>	
18	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	2,65200	1 357,00	3 598,76	RTS 24/ I	
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>					<b>71 760,00</b>	
19	767427352.R55	plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný včetně bočnic a držáků z hliníkového plechu <i>Dodávka a montáž ostění a nadpraží provětrávané fasády z hliníkového komaxitového plechu - pohledově skryté uchycení včetně kotevnic prvků.</i>	kus	12,00000	5 980,00	71 760,00	Nová položka R	
<b>Díl: 786</b>		<b>Zastiňující technika</b>					<b>342 060,00</b>	
20	786611366.R56	Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané	kus	12,00000	1 855,00	22 260,00	Nová položka R	
21	786611811.R57	Demontáž venkovních žaluzií vč.krycího plechu	kompl	1,00000	15 000,00	15 000,00	Nová položka R	
22	786623121.R54	Žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství	kus	12,00000	25 400,00	304 800,00	Nová položka R	

## Položkový rozpočet

S:	Nemocnice Třebíč - pavilon U
O:	
R:	ZL 06 Broušení podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>87 033,10</b>		
1	965048516R00	Příplatek za každý další 1 mm broušení bet.povrchu	m2	1 397,00000	62,30	87 033,10	RTS 25/ I	RTS 24/ I
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>5 942,50</b>		
2	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,52044	205,00	721,69	RTS 25/ I	Smluvní položka
3	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,52044	25,00	88,01	RTS 25/ I	Smluvní položka
4	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	3,52044	380,00	1 337,77	RTS 25/ I	Smluvní položka
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,								
5	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	3,52044	28,00	98,57	RTS 25/ I	Smluvní položka
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,								
6	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	3,52044	1 050,00	3 696,46	RTS 25/ I	Smluvní položka

S:	Nemocnice Třebíč - pavilon U
O:	
R:	ZL 07 Vyztužení příček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 342</b>		<b>Stěny a příčky montované lehké</b>				<b>100 480,00</b>	
1	342263310RT1	Úprava sádkartonové příčky pro osazení umývadla do dřevěné konstrukce	kus	320,00000	314,00	100 480,00	RTS 24/ I

## Položkový rozpočet

S:	Nemocnice Třebíč - pavilon U
O:	
R:	ZL 08 Omyvatelné malby a sádrové stěrky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>					<b>236 231,95</b>	
1	602023147R00	Stěrka stěn sádrová Ardex W820 Superfinish, ručně	m2	438,10000	269,50	118 067,95	RTS 24/ I	
2	602023147RT1	Stěrka stěn sádrová Ardex W820 Superfinish, ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	219,00000	269,50	59 020,50	RTS 24/ I	
3	602022191R00	Penetrační nátěr stěn PCI Multigrund PGU	m2	876,20000	67,50	59 143,50	RTS 24/ I	
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>					<b>35 588,00</b>	
4	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	164,00000	217,00	35 588,00	RTS 24/ I	
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>					<b>95 027,19</b>	
5	784402803R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 8 m	m2	438,10000	50,60	22 167,86	RTS 24/ I	
6	784161601R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Hetline, 1 x	m2	1 351,75000	33,00	44 607,75	RTS 24/ I	
7	784165432R00	Malba tek. Hetline Super Wash, bílá, bez penet.,2x	m2	1 351,75000	98,90	133 688,08	RTS 24/ I	
8	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	-1 351,75000	78,00	-105 436,50	Smluvní položka	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Nemocnice Třebíč - pavilon U, zrušené čištění VZT 1.PP**

Místo:

Datum: 20.5.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-73 637,20000**

D PSV

Práce a dodávky PSV

-73 637,20000

D 751

Vzduchotechnika

-73 637,20000

1	K	23	Robotické čištění a desinfekce vnitřního povrchu stávajícího čtyřhranného potrubí, které nebude, demontováno (potrubí, které bude využito zařízením VZT 3a), vodorovné potrubí + svislé potrubí v	m2	-280,00000	262,99000	-73 637,20000	Smluvní položka
---	---	----	---	----	------------	-----------	---------------	-----------------

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Nemocnice Třebíč - pavilon U, NVS - toalety invalidé**

Místo:

Datum: 27.5.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**8 551,00000**

D 600

Nouzové volání

**8 551,00000**

1	K	1.67	SW - licence provozu účastníka	ks	-1,00000	398,52000	-398,52000	Smluvní položka
2	K	1.68	Táhlo a tlačítko nouzového volání	ks	-1,00000	1 347,84000	-1 347,84000	Smluvní položka
3	K	1.69	Svítilno signalizační LED	ks	-1,00000	1 061,64000	-1 061,64000	Smluvní položka
4	K	1.70	Volací a potvrzovací tlačítko	ks	-1,00000	4 023,00000	-4 023,00000	Smluvní položka
5	K	1.R01	Sada pro nouzovou signalizaci	kpl	1,00000	6 918,00000	6 918,00000	Nová položka CS ÚRS 2025 R
6	K	1.R02	GSM Brána VT10	kpl	1,00000	5 335,00000	5 335,00000	Nová položka CS ÚRS 2025 01
7	K	1.R03	Hlasový modul VT04	kpl	1,00000	1 099,00000	1 099,00000	Nová položka CS ÚRS 2025 R
8	K	1.R04	Box se zdrojem	ks	1,00000	1 580,00000	1 580,00000	Nová položka CS ÚRS 2025 R
9	K	1.R05	Záložní AKU 12V/7AH	ks	1,00000	450,00000	450,00000	Nová položka CS ÚRS 2025 R

## Položkový rozpočet

S:	2424-003R3	Nemocnice Třebíč, pavilon U	
O:	SO 01	Rekonstrukce pavilonu U	
R:	ZL11	Rozšíření Evakuačního rozhlasu	<b>2 518 745,55</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	CENOVÁ ÚROVEŇ	
<b>Díl: B1.1</b>		<b>Rozvaděče + napájení</b>					<b>0,00</b>	
1	B1.001	Přepětová ochrana 3f / 400 VAC s kontaktem pro dálkovou signalizaci	ks	0,00000	0,00	0,00	RTS 24/ I	
2	B1.002	Stojanový RACK 24U 600x600, podstavec 100 mm, 2x prosklené dveře, kompletní dodávka s ventilační jednotkou s termostatem	kpl	0,00000	0,00	0,00	RTS 24/ I	
<b>Díl: B1.2</b>		<b>Moduly rozšíření EPS</b>					<b>15 498,31</b>	
3	B1.003	Esserbus® koppler Alarmový (4/2)	ks	2,00000	3 783,21	7 566,41	RTS 24/ I	
4	B1.004	EOL-I zakončovací člen vstupu	ks	8,00000	653,21	5 225,68	RTS 24/ I	
5	B1.005	EOL-O zakončovací člen výstupu	ks	4,00000	488,63	1 954,52	RTS 24/ I	
6	B1.006	Kryt pro montáž koppleru na C nebo DIN lištu	ks	2,00000	375,85	751,70	RTS 24/ I	
<b>Díl: B1.3</b>		<b>Systémové komponenty ER - musí odpovídat ČSN EN 54-16, ČSN EN 54-4</b>					<b>150 754,37</b>	
7	B1.007	Digitální výstupní modul DOM4-24, EN 54-16	ks	0,00000	0,00	0,00	RTS 24/ I	
8	B1.008	Zesilovač 4XD300W ve třídě D o výkonu 4 x 300 W. Výstup 100 V. EN 54-16	ks	0,00000	0,00	0,00	RTS 24/ I	
9	B1.009	Univerzální modul rozhraní UIM, EN 54-16	ks	0,00000	0,00	0,00	RTS 24/ I	
10	B1.010	Digitální stanice hlasatele DCS 15, EN 54-16	ks	0,00000	0,00	0,00	RTS 24/ I	
11	B1.011	Digitální klávesový modul DKM18. Rozšíření stanice hlasatele o dalších 18 přizpůsobitelných výběrových tlačítek, EN 54-16	ks	1,00000	14 767,95	14 767,95	RTS 24/ I	
12	B1.012	10 ks polepek pro stanici hlasatele	ks	3,00000	670,71	2 012,13	RTS 24/ I	
13	B1.013	Síťová napájecí jednotka MSU, EN 54-16	ks	1,00000	28 497,29	28 497,29	RTS 24/ I	
14	B1.014	Nouzový napájecí zdroj PSU24V-2 net, maximální kapacita baterií 320 Ah, EN 54-16	ks	0,00000	0,00	0,00	RTS 24/ I	
15	B1.015	Akku 12 V / 150 Ah	ks	0,00000	0,00	0,00	RTS 24/ I	
16	B1.016	Základna pro optické převodníky	ks	2,00000	25 056,04	50 112,08	RTS 24/ I	
17	B1.017	Modul optického převodníku SM	ks	4,00000	2 426,46	9 705,84	RTS 24/ I	
18	B1.018	Signálový kabel S12 pro jednotku UIM	ks	1,00000	2 117,04	2 117,04	RTS 24/ I	
19	B1.019	Vstupní kabel DOM - zesilovač, 0,5 m zelený	ks	4,00000	283,58	1 134,32	RTS 24/ I	
20	B1.020	Kabel pro připojení výstupů 4 kanálů zesilovačů k DOMu	ks	2,00000	2 272,33	4 544,66	RTS 24/ I	
21	B1.021	Záložní kabel RC 22 VARIODYN D1, Záložní kabel pro propojení 2 záložních kanálů na 4 pracovní kanály	ks	2,00000	2 166,21	4 332,42	RTS 24/ I	
22	B1.022	Výstupní kabel zón jednotky DOM4-24	ks	8,00000	2 307,63	18 461,04	RTS 24/ I	
23	B1.023	Patchkabel Cat5, 3 m modrý (DAL)	ks	1,00000	392,13	392,13	RTS 24/ I	
24	B1.024	Patchkabel Cat5, 2 m modrý (DAL)	ks	1,00000	354,63	354,63	RTS 24/ I	
25	B1.025	Patchkabel Cat5, 2 m žlutý (ETH)	ks	2,00000	328,13	656,26	RTS 24/ I	
26	B1.026	Patchkabel Cat5, 3 m žlutý (ETH)	ks	2,00000	349,75	699,50	RTS 24/ I	
27	B1.027	Kabelová sada pro připojení akumulátorů k nouzovému napájecímu zdroji	ks	2,00000	2 483,54	4 967,08	RTS 24/ I	
28	B1.028	Set propojovací kabeláže neuvedené výše pro systémové propojení všech komponentů ER včetně systémového napájecího zdroje a připojení baterií	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00	RTS 24/ I	
<b>Díl: B1.4</b>		<b>Reproduktory ER - musí odpovídat ČSN EN 54-24</b>					<b>707 575,06</b>	
29	B1.029	Reproduktor certifikovaný dle EN 54-24, nástěnný, bílý, provedení ABS,- výkon 6 W @ 100 V,- odbočky 6/3/1,5/0,75 W @ 100 V,- frekvenční rozsah pro -10 dB: 160 Hz až 20 kHz,- citlivost 94 dB	ks	224,00000	1 623,99	363 773,76	RTS 24/ I	

		(1 kHz, 1 m), - vyzářovací úhel Horizontálně: 180° (1 kHz), 90° (4 kHz), - vyzářovací úhel Vertikálně: 180° (1 kHz), 98° (4 kHz) - provozní teplota: -10 °C až +55 °C. - krytí reproduktoru: IP21 - příprava pro montáž desky dohledu.					RTS 24/ I
							RTS 24/ I
							RTS 24/ I
							RTS 24/ I
							RTS 24/ I
30	B1.030	Reproduktor certifikovaný dle EN 54-24, stropní, bílý, ABS,- výkon 6 W @ 100 V,- odbočky 6/3/1,5/0 ,75 W @ 100 V,- frekvenční rozsah pro -10 dB: 85 Hz až 20 kHz,- citlivost 88 dB (1 kHz, 1 m),-	ks	56,00000	995,43	55 744,08	RTS 24/ I
		vyzařovací úhel: 180° (1 kHz), 75° (4 kHz), - provozní teplota: -25 °C až +55 °C. - krytí reproduktoru: IP33, - příprava pro montáž desky dohledu, - odolný proti nárazu míčem, - odolný vůči soli, - odolný vůči chlóru.					RTS 24/ I
							RTS 24/ I
							RTS 24/ I
							RTS 24/ I
							RTS 24/ I
							RTS 24/ I
31	B1.031	Reproduktor certifikovaný dle EN 54-24, stropní, bílý, kovový,- výkon 6 W @ 100 V,- odbočky 6/3/1, 5/0,75 W @ 100 V,- frekvenční rozsah pro -10 dB: 85 Hz až 20 kHz,- citlivost 88 dB (1 kHz, 1 m),	ks	249,00000	995,43	247 862,07	RTS 24/ I
		- vyzářovací úhel: 180° (1 kHz), 128° (4 kHz), - provozní teplota: -25 °C až +55 °C. - krytí reproduktoru: IP21, - příprava pro montáž desky dohledu, - odolný proti nárazu míčem.					RTS 24/ I
							RTS 24/ I
							RTS 24/ I
							RTS 24/ I
32	B1.032	Přepětová ochrana modul pro 100 V reproduktorové linky	ks	0,00000	0,00	0,00	RTS 24/ I
33	B1.033	End Of Line dohledový adresný modul reproduktorové linky, EN 54-16	ks	18,00000	1 752,41	31 543,38	RTS 24/ I
34	B1.034	Podružný el. inst. materiál 1%	kpl	1,00000	8 651,77	8 651,77	RTS 24/ I
<b>Díl: B2</b>		<b>Kabeláž ER</b>				<b>452 699,77</b>	
35	B2.001	Kabel s funkční odolností 180 minut, s třídou reakce B2cas1d1a1 - 2x2x0,8	m	6 380,00000	53,67	342 414,60	RTS 24/ I
36	B2.002	Kabel s funkční odolností 180 minut, s třídou reakce B2cas1d1a1 - 4x2x0,8	m	50,00000	43,95	2 197,50	RTS 24/ I
37	B2.003	Kabel s funkční odolností 180 minut, B2cas1d1a1 5x2,5	m	70,00000	124,21	8 694,70	RTS 24/ I
38	B2.004	CYA 10 zž	m	50,00000	58,25	2 912,50	RTS 24/ I
39	B2.005	CYA 6 zž	m	50,00000	43,95	2 197,50	RTS 24/ I
40	B2.006	Značení trasy vedení - kabelové štítky	m	6 430,00000	13,33	85 711,90	RTS 24/ I
41	B2.007	Prořez kabelů 5%	kpl	1,00000	8 571,07	8 571,07	RTS 24/ I
<b>Díl: B3</b>		<b>Úložné konstrukce ER</b>				<b>665 634,06</b>	
42	B3.001	Trasa s funkční integritou při požáru, normová konstrukce, žlab perforovaný,	m	50,00000	541,63	27 081,50	RTS 24/ I
43	B3.004	Stoupací trasa s funkční integritou při požáru,	m	24,00000	728,71	17 489,04	RTS 24/ I
44	B3.005	Odlehčovací kryt kabelových příchytok pro kabelový žebřík 200 mm kompletní	ks	6,00000	2 198,50	13 191,00	RTS 24/ I
45	B3.006	Příchytka s funkční odolností pro kabel na kabelový žebřík, minimální průměr kabelu 7 mm, maximální průměr kabelu 16 mm	ks	100,00000	65,58	6 558,00	RTS 24/ I
46	B3.007	Příchytka s funkční odolností pro kabel na kabelový žebřík, minimální průměr kabelu 14 mm, maximální průměr kabelu 23 mm	ks	300,00000	67,83	20 349,00	RTS 24/ I
47	B3.008	Příchytka s funkční odolností pro kabel pro montáž do betonu	ks	22 670,00000	20,89	473 576,30	RTS 24/ I
48	B3.009	Bezhalogenová lišta vkladací 40x20	m	100,00000	208,33	20 833,00	RTS 24/ I
49	B3.010	Značení tras s funkční integritou při požáru dle ČSN 73 095	m	6 430,00000	6,20	39 866,00	RTS 24/ I
50	B3.011	Pomocné nosné konstrukce pro uchycení stoupacích vedení a funkčních žlabů	kpl	1,00000	4 166,67	4 166,67	RTS 24/ I
51	B3.012	Pospojování ocel. konstrukcí	kpl	1,00000	2 333,33	2 333,33	RTS 24/ I
52	B3.013	Prořez kabelových tras 1,5 %	kpl	1,00000	2 413,55	2 413,55	RTS 24/ I

53	B3.014	Požární ucpávky včetně štítků	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 24/ I
54	B3.015	Pospojování a uzemnění konstrukcí, přístrojů a kabelových tras	m	74,00000	45,83	3 391,42	RTS 24/ I
55	B3.016	Další montážní materiál blíže nespecifikovaný 3%	kpl	1,00000	19 385,25	19 385,25	RTS 24/ I
<b>Díl: B4 Montáže ER</b>						<b>120 737,92</b>	
56	B4.001	Měření kabeláže po úsecích	m	6 430,00000	3,33	21 411,90	RTS 24/ I
57	B4.002	Zapojení kabeláže	kpl	1,00000	6 666,67	6 666,67	RTS 24/ I
58	B4.003	Rozebrání, přesun, uložení a opětovný přesun a zaklopení minerálního kazetového podhledu	m	2 200,00000	33,33	73 326,00	RTS 24/ I
59	B4.004	Průraz beton (jádrové vrtání) do stropu do průměru 20 mm	kpl	2,00000	500,00	1 000,00	RTS 24/ I
60	B4.005	Průraz beton (jádrové vrtání) do stropu do průměru 100 mm	kpl	5,00000	1 666,67	8 333,35	RTS 24/ I
61	B4.006	Průraz beton (jádrové vrtání) do stěny do průměru 20 mm	kpl	20,00000	500,00	10 000,00	RTS 24/ I
<b>Díl: B5 Demontáže</b>						<b>112 632,38</b>	
62	B5.001	Demontáž a ekologická likvidace komponentů stávající ústředny a rozvodných skříní	kpl	6,00000	500,00	3 000,00	RTS 24/ I
63	B5.002	Demontáž a ekologická likvidace stávajících reproduktorů, včetně rozvodů, které nejsou uloženy pod omítkou	kpl	286,00000	150,00	42 900,00	RTS 24/ I
64	B5.003	Zapravení povrchu po demontovaném prvku, včetně nových minerálních kazet do podhledu	kpl	286,00000	233,33	66 732,38	RTS 24/ I
<b>Díl: B6 Ostatní ER</b>						<b>293 213,68</b>	
65	B6.001	Provozní kniha systému ER	ks	1,00000	228,67	228,67	RTS 24/ I
66	B6.002	Lešení, výšková montáž a použití mechanismů	měsíc	2,00000	16 666,67	33 333,34	RTS 24/ I
67	B6.003	Technická příprava realizace	hod	20,00000	300,00	6 000,00	RTS 24/ I
68	B6.004	Projekční náklady na vypracování realizační / výrobní / dílenské dokumentace	hod	60,00000	450,00	27 000,00	RTS 24/ I
69	B6.005	Koordinace a vypracování diagramu ovládání jednotlivých zón pro naprogramování systému	hod	8,00000	450,00	3 600,00	RTS 24/ I
70	B6.006	Programování systému ER	hod	16,00000	500,00	8 000,00	RTS 24/ I
71	B6.007	Programování systému EPS	hod	8,00000	500,00	4 000,00	RTS 24/ I
72	B6.008	Autorský dozor projektanta během realizace	hod	24,00000	666,67	16 000,08	RTS 24/ I
73	B6.009	Vedení projektu	hod	160,00000	300,00	48 000,00	RTS 24/ I
74	B6.010	Účast na koordinačních jednáních a kontrolních dnech	hod	32,00000	300,00	9 600,00	RTS 24/ I
75	B6.011	Součinnost se zástupci investora	hod	16,00000	300,00	4 800,00	RTS 24/ I
76	B6.012	Koordinace prací s ostatními profesemi	hod	8,00000	320,00	2 560,00	RTS 24/ I
77	B6.013	Vypracování plánu kontrol a zkoušek	hod	8,00000	333,33	2 666,64	RTS 24/ I
78	B6.014	Revize dílčí a revize celého systému	hod	8,00000	500,00	4 000,00	RTS 24/ I
79	B6.015	Funkční zkouška systému	hod	16,00000	600,00	9 600,00	RTS 24/ I
80	B6.016	Měření srozumitelnosti dle normy ČSN EN 50849 a ČSN EN 60268-16	hod	64,00000	500,00	32 000,00	RTS 24/ I
81	B6.017	Koordinační funkční zkoušky	hod	16,00000	600,00	9 600,00	RTS 24/ I
82	B6.018	Uvedení do provozu	hod	16,00000	333,33	5 333,28	RTS 24/ I
83	B6.019	Školení na všechny systémy dodávky včetně IP aplikací	hod	8,00000	400,00	3 200,00	RTS 24/ I
84	B6.020	Průvodně technická dokumentace	kpl	1,00000	7 291,67	7 291,67	RTS 24/ I
85	B6.021	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,50000	11 500,00	17 250,00	RTS 24/ I
86	B6.022	Pomocné stavební práce	kpl	1,00000	6 666,67	6 666,67	RTS 24/ I
87	B6.023	Úklid staveniště	hod	20,00000	320,00	6 400,00	RTS 24/ I
88	B6.024	Likvidace a odvoz odpadu z realizace	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00	RTS 24/ I
89	B6.025	Mimostaveništní doprava	ks	75,00000	100,00	7 500,00	RTS 24/ I
90	B6.026	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které jenutně zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.	kpl	1,00000	14 583,33	14 583,33	RTS 24/ I