

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
Dod. č. 3-357	2017	OIR
poř. číslo	rok	zkr. odb.

Dodatek č. 3

SMLOUVY O DÍLO

357/2017/OIR ZE DNE 24.04.2017

I.

Smluvní strany

1. Město Frenštát pod Radhoštěm

Se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Zastoupen: Mgr. Zdeňka Leščišínová, starostka
IČ: 00297852
DIČ: CZ00297852
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

2. E B stavební společnost, s. r. o.

Se sídlem: Frenštát pod Radhoštěm, Místecká 657, okres Nový Jičín
Zastoupena: Kamil Pánek, Petr Strnadel
IČ: 64618242
DIČ: CZ 64618242
Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě , oddíl C, vložka 14183
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
XXXXXXXXXX

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s §222 ZZVZ a ustanovením čl. XVII. odst. 1 smlouvy o dílo č.357/2017/OIR ze dne 24.4.2017 ve znění dodatku č. 1 a 2 (dále jen „smlouva o dílo“) tento dodatek č.3 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Přístavba šaten v 1. pp a oprava zpevněných ploch při ZŠ Tyršova 913 ve Frenštátě pod Radhoštěm“

I.

1. Na základě sjednaných ustanovení čl. III. odst. 9 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných stavebních prací. Rozsah dodatečných stavebních prací je specifikován ve změnovém listu č.4a. Dodatečné stavební práce obsahují méněpráce a vícepráce a jsou oceněné v souladu s čl. V. odst. 3b). Rozsah je specifikován celkovým sestavením nákladů v příloze 1 tohoto dodatku.

2. Cena za dodatečné stavební práce se sjednává ve výši :

Celková cena v Kč bez DPH	931 731,66 Kč
DPH ve výši 21%	195 663,64 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 127 395,30 Kč

3. Na základě změny technologického postupu, která byla projednána v rámci dodatku č.3 a změnového listu č. 4a se smluvní strany dohodly na úpravě termínu dokončení realizace díla.

4. Ustanovení čl. IV odst. 1 se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 20.09.2017 a nejpozději v poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli bez vad a nedodělků.

II.

1. Tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo byl schválen usnesením rady Města Frenštát pod Radhoštěm konaném dne 02.08.2017 usn. č.1686/68/RM/2017 bod I. .

2. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je osobou, která má podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), povinnost tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím registru smluv Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 3, se nemění a zůstávají v platnosti.

4. Dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5. Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu dodatku č. 3 porozuměly, že dodatek č.3 vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 9. 8. 2017 Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne

Město Frenštát pod Radhoštěm

Objednatel: nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 00007852

Mgr. Zdeňka Leščišínová

starostka města

Zhotovitel:

Kamil Pánek
Petr Strnadel
jednatelé společnosti

ka ZL 4a).

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02a-nab plná

Stavba: VP a MP - Přístavba šaten v 1.pp a oprava zpevněných ploch ZŠ Záhuni

Místo: Frenštát pod Radhoštěm

Datum: 26.7.2017

Zadavatel: EB-stavební společnost s.r.o.

Projektant: [redacted]

Uchazeč: EB-stavební společnost s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	01 - Opatření k řešení nadměrné vlhkosti stávajících prostorů šaten v 1.pp	931 731,66	1 127 395,30	
01	01 MP Opatření k řešení nadměrné vlhkosti stávajících prostorů šaten v 1.pp	901 320,85	1 090 598,23	STA
02	02 VP Opatření k řešení nadměrné vlhkosti stávajících prostorů šaten v 1.pp	-482 911,19	-584 322,54	Soupis
02	02 - Úprava plynovodu	1 384 232,04	1 674 920,77	Soupis
01	02 - MP Úprava plynovodu	-34 953,87	-42 294,18	STA
D1.4.b	VP Úprava vytápění	-34 953,87	-42 294,18	Soupis
Doc.č.1 MP	Oprava dodatku č.1 MP	71 400,18	86 394,22	STA
Doc.č.1 VP	Oprava dodatku č.1 VP	-5 599,70	-6775,637	
		-435,80	-527,318	

ka TDS Neuvěřitelně



