

DODATEK č.1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“).

Číslo smlouvy zhotovitele: 28439.42104.039-INV

Číslo smlouvy objednatele: 01/01/ORI-OVZ/2024

Číslo Dodatku č. 1: 38/06/ORI-OVZ/2025

I.

Smluvní strany

1.1

Objednatel:

Statutární město Prostějov

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

zastoupené Ing. Jiřím Rozehnalem, MBA, 2. náměstkem primátora, dle plné moci ze dne 20.10.2022

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:

vedoucí Odboru rozvoje a investic, telefon:

e-mail:

oddělení realizace Odboru rozvoje a investic, telefon:

IČO: 00288659

DIČ: CZ 00288659

plátce DPH: Ano

Bankovní spojení:

Číslo bankovního účtu:

ID datové schránky: mrtbrkb

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2

Zhotovitel:

Skanska a.s.

Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín

zastoupený **Ing. Davidem Dardou**, ředitelem závodu a

Ing. Lukášem Kolářkem, oblastním manažerem,

osobami jednajícími na základě plné moci

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:

IČO: 26271303

DIČ: CZ699004845

plátce DPH: Ano

Bankovní spojení:

Číslo bankovního účtu:

ID datové schránky: d7zgbd2

Obchodní společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl B, vložka 15904.
(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále rovněž jen „**Smluvní strany**“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Dopravní terminál Újezd“ (dále jen „Dodatek č. 1“).

II.

Předmět Dodatku č. 1

1. V souladu s ujednáním článku XIX. Změna smlouvy, odst. 19.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy Objednatel 01/01/ORI-OVZ/2024 ze dne 07.10.2024 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „Dopravní terminál Újezd“, se text čl. IV Doba provádění a místo plnění, odst. 4.1 písm. b) a čl. V Cena, odst. 5.1 mění takto:

IV.

Doba provádění Díla a místo plnění

4.1. Dílo bude prováděno v následujících lhůtách:

b) Dílo bude provedeno a předáno (tj. dokončení) nejpozději do **29.10.2025**. Část Díla, jehož předmětem je realizace ploch zeleně, bude provedena a předána nejpozději do **28. 01 2026**.

V.

Cena

5.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení bezvadného díla – Stavby specifikované v čl. II a III. Smlouvy a Dodatku č. 1 Smlouvy v následující výši:

Původní cena bez DPH	87 943 869,39,- Kč
DPH 21%	18 468 212,57,- Kč
Původní cena včetně DPH	106 412 081,96,- Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	8 500 231,91,- Kč
DPH 21%	1 785 048,70,- Kč
Cena dodatku č. 1 včetně DPH	10 285 280,61,- Kč
Cena celkem za dílo + dodatek č. 1 bez DPH	96 444 101,30,- Kč
DPH 21%	20 253 261,27,- Kč
Cena dodatek č. 1 včetně DPH	116 697 362,57,- Kč

2. V souladu s ujednáním článku XIX. Změna smlouvy, odst. 19.2. Smlouvy se doplňuje Příloha č. 6 a č. 7 Smlouvy takto:

Za současnou Přílohu č. 5 Smlouvy „Tabulka nakládání s odpady“ se vkládá Příloha č. 6 Smlouvy „Kalendář prodloužení termínu realizace“ ve znění Přílohy č. 1 tohoto dodatku Smlouvy a Příloha č. 7 Smlouvy „Položkový rozpočet MNP a VCP“ ve znění Přílohy č. 2 tohoto dodatku Smlouvy.

III.

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven v jednom vyhotovení, podepsaném elektronicky s platností originálu.
3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 Smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. O tomto právním jednání rozhodla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Prostějova na své schůzi dne 21.07.2025 usnesením č. RM/2025/73/36.

Přílohy Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 Kalendář prodloužení termínu realizace

Příloha č. 2 Položkový rozpočet MNP a VCP dle dodatku č.1

V Prostějově dne dle data el. podpisu



Ing. Jiří Rozehnal, MBA
2. náměstek primátora
Objednatel

V Olomouci dne dle data el. podpisu



Ing. David Darda, ředitel závodu
Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer
Zhotovitel