

Dodatek č. 1
KE SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: 10PT-001920
Číslo smlouvy zhotovitele: GTC/2025/096

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat – II. etapa, realizace předběžného GTP
uzavřená 12.3.2025 mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: [REDACTED]

datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost „RD GTP MENŠÍCH STAVEB 2023 GTC-SMS-GT-SDP-GS“

Vedoucí společník: GeoTec-GS, a.s.
se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČO: 25103431
DIČ: CZ25103431
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vložka 4524
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

a

Společník 2: SAMSON PRAHA, spol. s r. o.

se sídlem: Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1
IČO: 48539589
DIČ: CZ48539589
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 19476
zastoupen: [REDACTED]

a

Společník 3:

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl B, vložka 699
zastoupen: [REDACTED]

a

Společník 4:

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vložka 6088
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

a

Společník 5:

se sídlem: Tuřanka 240/111, 627 00 Brno – Slatina
IČO: 13690337
DIČ: CZ13690337
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 436
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke **Smlouvě**

Předmět dodatku č. 1

1. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem dochází ke změně doby plnění zakázky.
2. Důvodem ke změně doby plnění zakázky jsou nové skutečnosti zjištěné během provádění prací, které nemohly být v době zpracování podrobné specifikace díla známy (nepovolení vstupů na plochy průzkumu vlastníkem pozemků).

Z výše uvedeného důvodu se mění:

Článek III.

Doba a místo plnění

Znění dle smlouvy:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
předání staveniště zhotoviteli: netýká se.
zahájení prací: na základě písemného pokynu objednatele
dokončení prací: **5 měsíců od zahájení prací**

specifikace případných etap: nepoužije se.

lhůta pro předání a převzetí díla: v souladu s přílohou č. 1 a).

lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: netýká se.

předání staveniště objednateli: netýká se.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Královéhradecký kraj, I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat – II. etapa.

se mění na:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

předání staveniště zhotoviteli: netýká se.

zahájení prací: na základě písemného pokynu objednatele

dokončení prací: **8 měsíců od zahájení prací**

specifikace případných etap: nepoužije se.

lhůta pro předání a převzetí díla: v souladu s přílohou č. 1 a).

lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: netýká se.

předání staveniště objednateli: netýká se.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Královéhradecký kraj, I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat – II. etapa.

Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

1. Dodatkem č. 1 se upravují výše uvedené části smlouvy č. 10PT-001920 ze dne 12. 03. 2023. Všechna ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti bez jakékoliv změny.
2. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku č. 1 a jeho přílohy č. 1a, není-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek č. 1), a to oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.21
10:43:08 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.21
10:58:40 +02'00'

Podrobná specifikace díla

Lokalizace

Královéhradecký kraj, I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat – II. etapa.

Termíny

- předpokládaný termín předání konceptu závěrečné zprávy – do 8 měsíců od pokynu Objednatele
- předpokládaný termín předání čistopisu závěrečné zprávy – do 3 týdnů po předání připomínek Objednatele ke konceptu závěrečné zprávy

Jednání

- Bude svoláváno v případě potřeby, vstupní jednání bude svoláno do 14 dní od zveřejnění smlouvy v registru smluv

Kontaktní osobou objednatele pro tuto zakázku ve věcech technických a manažerem zakázky je:

Digitálně podepsal:

Datum: 24.07.2025 7:59:29 +02:00