

Dodatek č. 1

k CES 1078/25/OLCE smlouvě ze dne 19.5.2025

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přitkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Fakturační adresa: fakturace@svs.cz

a

2. Zhotovitel:

SIZ s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, sp.zn.21530

sídlo: Velké Hamry 694

zastoupen: Lubomír Kouble

zástupce pro věci technické

IČ: 27265480

DIČ: CZ 27265480

bankovní spojení: 965400369/0800

telefon:

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že společně uzavřely Smlouvu ze dne 19.5.2025 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany po vzájemné shodě a projednání a dále v souladu s ujednáním, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jako „dodatek“), kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. II.

Změnová ujednání

1. Timto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy:

2. Změna článku 3.2 takto:

Dokončení stavby nejdéle do 28.11.2025.

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, které neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu objednatelem, včetně předání kompletní předávací dokumentace.

Čl. III.


Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstává smlouva nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. SVS zašle v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. V ostatních podrobnostech platí ujednání smlouvou sjednaná.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každé ze smluvních stran náleží jedno vyhotovení dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho níže připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Ve Velkých Hamrech dne 24.07.2025



Lubomír Kouřil
jedenatel
Velké Hamry 694, 468 45
IČ: 27265480, DIČ: CZ27265480
SIZ s.r.o.

24 -07- 2025
V Teplicích dne

Ing. Bronislav Šplíček
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČO 49099469, DIČ CZ49099469

51

SVS/LB/955/25

F115c_Změnový list (VZMR a podlimitní sektorové veřejné zakázky – stavební práce)

NÁVRH ZMĚNY					číslo: 01/2025	
Zhotovitel: SIZ s.r.o., Velké Hamry 694, 468 45						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 					Datum: 03.07. 2025	
Název akce: JN 008 505 Jablonec n/N., Zvonková – rekonstrukce vodovodu						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem x	faxem	osobně		
Odkazy na specifikaci: ne na výkresy: ne na rozpočtové podklady: ne na jinou část SoD: ne						
Popis a zdůvodnění změny:						
Z důvodu předpokládaného významného zvýšení objemu prací a nutné koordinaci se stavbou města Jablonec nad Nisou, je nutné prodloužit termín dokončení do 28.11.2025. Navýšení objemu prací bude řešeno dalším ZL a dodatkem SoD po dokončení stavby.						
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) x	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
0 Kč						
Nově navržená změna sjednané ceny díla -			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 102/sto dva kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou nedojde k navýšení / snížení rozpočtu. Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD, a to do 28.11.2025						
Počet připojených listů specifikace (např. změnový rozpočet): X						
Zástupce zhotovitele:						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
 			Podpis  Datum: 21-07-2025			

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Datum 4.4.2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Datum 4.4.2025

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

..... Datum 8.7.2025

..... Datum 22-07-2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.