

Název zakázky: FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE CENTRUM KOMPLEXNÍ A DLOUDOBÉ PÉČE O DĚTI A RODINU	měsíc	Červenec	Srpen				
	po	28		4	11	18	25
	út	29		5	12	19	26
Zahájení: 28.7.2025 Ukončení: 31.8.2025 90 kalendářních dní	st	30		6	13	20	27
	čt	31		7	14	21	28
	pá		1	8	15	22	29
Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín a.s. Kúty 3967, 760 01 Zlín	so		2	9	16	23	30
	ne		3	10	17	24	31
	č. týdne	31	31	32	33	34	35
	prac. dnů	4	1	5	5	5	5
Název prací:	Cena v Kč:						
Předání staveniště							
1 zemní práce	16 338						
3 svislé kce	14 950						
6 podlahy	12 785						
61 vnitřní omítky	340 848						
64 výplně otvorů	93 100						
94 lešení	60 752						
96 bourací práce	36 118						
99 přesun hmot	7 845						
711 IZOLACE PROTI VODĚ	29 858						
721 VNITŘNÍ KANALIZACE	22 200						
722 VNITŘNÍ VODOVOD	22 200						
725 ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY	135 566						
730 UT	7000						
735 OTOPNÁ TĚLESA	21 426						
766 TRUHLÁŘ	138 472						
771 DLAŽBY	64 543						
776 PVC	7 096						
781 OBKLADY	131 643						
783 NÁTĚRY	190 485						
784 MALBY	268 975						
M ELEKTROMONTÁŽE	120 000						
D 96 PŘESUNY SUTI	31 010						
*zařízení staveniště	42 500						
*provozní vlivy	12 000						
*předání a převzetí staveniště	7 000						
*bezpečnostní a hygienická opatření na stavbě	15 000						
* předání a převzetí díla	7 000						
Ukončení a předání stavby	1 856 710						