

Dodatek č.1
SMLOUVA O DÍLO z 26.09.2024
(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: obec Předslav

Se sídlem: Předslav 53, 339 01 Klatovy

IČ: 00256021

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Bc. Miloslav Kreuzer, starosta obce, tel.: +420 376395201, podatelna@predslav.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

technický dozor stavebníka bude určen při předání a převzetí staveniště zápisem do stavebního deníku

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: ŠIMÁČEK – STAVBY spol. s r.o.

Se sídlem: Točník 106, Klatovy 33901

IČ: 25220560

DIČ: CZ25220560

Zhotovitel je plátcem DPH

Spisová značka: C 9906 vedená u Krajského soudu v Plzni

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Dita Svobodová, tel. +420 602192556, e-mail: obchod@simacek-stavby.cz

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Antonín Novák, tel. +420 725506366, e-mail: novak@simacek-stavby.cz

stavbyvedoucí:

Pavel Brůžek, tel. 601154377, e-mail: bruzek@simacek-stavby.cz

bankovní spojení: Komerční banka Klatovy

číslo účtu: 78-2797400237/0100

(dále jen zhotovitel)

Dodatek č.1 se týká provedených změn rozsahu díla

Oddíl I.
Provedení díla

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 13.9.2024 v návaznosti na výsledek výběrového řízení Smlouvu o dílo na provedení „Rekonstrukce požární zbrojnice Předslav“.

I.

1.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. I.6. Smlouvy dohodly na

následujících změnách, kde objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla. Tímto vznikly níže specifikované vícepráce.

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré objednatel požadované vícepráce. Cena požadovaných změn byla sjednána dohodou smluvních stran.

Jedná se o schválené **vícepráce v hodnotě 218 051,03 Kč bez DPH**, na které byl vytvořen nabídkový list, který je přílohou této smlouvy.

Úprava vytápění 91 005,80Kč bez DPH 19 111,22Kč DPH, cena s DPH 110 117,02Kč

Stavební úpravy 127 045,23Kč bez DPH 26 679,50Kč DPH, cena s DPH 153 724,73Kč

II Placení díla a fakturace

Beze změn

Přílohy

Příloha č. 1 – změnový rozpočet na stavební práce

Příloha č. 2 - změnový rozpočet na úpravu vytápění

V Předslavi dne: 30.5.2025

V Točníku dne: 30.5.2025



Bc. Miloslav Kreuzer
starosta obce
(objednatel)



ŠIMÁČEKSTAV
339 01 Klatovy, Tešník 10a
Tel. 376 319 312
IČ: 282 206 00, DIČ: CZ28220600

Dita Svobodová – jednatelka
(zhotovitel)