

DODATEK č. 4

**ke smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro
společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby
a výkon dozoru projektanta**

**Název zakázky: „Doplnění závor na přejezdu v km 29,527
(P6895) a výstavba PZS na přejezdu v km 29,007 (P6894) trati
Žďárec u Skutče – Svitavy“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1388/2024

číslo jednací: 8615/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273514800/5533530041

a

VECTORAMA s.r.o.

se sídlem: Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha

IČO: 19772009, DIČ: CZ19772009

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 391324

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. László Szíkora, jednatel,

Bc. Martin Mykisa, DiS., jednatel

Korespondenční adresa:

Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **24003511**

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na dodatečné požadavky diagnostické laboratoře zabezpečovací techniky předložené v průběhu řízení o povolení záměru stavby je nutná úprava dokumentace a její opětovné projednání s dotčenými subjekty. Z toho důvodu smluvní strany projednaly a schválily změnu termínu dokončení 3a. dílčí etapy na 3 měsíce od nabytí účinnosti dodatku č. 4.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.5 Smlouvy a Přílohy č. 5 Harmonogram postupu prací. Aktualizovaná Příloha č. 5 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předcházející Přílohu č. 5.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

*3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 4 (dále jen „**Harmonogram plnění**“) a vykonávat dozor projektanta po celou dobu realizace Stavby.*

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatků č. 1-3 nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je následující příloha:
 - Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 4

V Olomouci 29.7.2025

V Praze 25.7.2025

.....

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....

Ing. László Szíkora
jednatel
VECTORAMA s.r.o.

25.7.2025

.....

Bc. Martin Mykisa, DiS.
jednatel
VECTORAMA s.r.o.

Příloha č. 5 ve znění dodatku č. 4

Harmonogram plnění

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – zpracování DUSP+PDPS, souhrnného rozpočtu a ekonomického hodnocení k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno** bude **70 %** ceny díla za zpracování **DUSP+PDPS**.

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – odevzdání DUSP+PDPS včetně zpracovaných případných připomínek, které budou projednány a zpracovány, **podání žádosti o povolení záměru** (včetně dodání kopie s datem podání žádosti), zajištění podkladů a dokladů povolujících provedení stavby dle StZ, podložených potřebnými vyjádřeními dotčených subjektů, správců sítí, vlastníků pozemků a orgánů státní správy, podklady pro výběr zhotovitele, souhrnný rozpočet, ekonomické hodnocení po připomínkách.

- bude dokončeno a předáno **do 11 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno** bude **20 %** ceny díla za zpracování **DUSP+PDPS**.

3. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – zajištění právní moci rozhodnutí o povolení záměru (povolení stavby nebo zařízení) dle StZ

- bude dokončeno **odevzdáním pravomocného rozhodnutí** Objednateli
- **fakturováno** bude **10 %** ceny díla za zpracování **DUSP+PDPS**.

3a. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – dodatečné práce dle dodatku č. 3, úpravy dokumentace dle dodatku č. 4

- bude dokončeno **a předáno do 3 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 4**
- **fakturováno** bude **100 %** ceny dodatečných prací dle dodatku č. 3.

4. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon dozoru projektanta při realizaci stavby – bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládanou doba délky realizace určí DUSP), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu** a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu dozoru projektanta)
- cena za výkon dozoru projektanta bude fakturována jednorázově 100 % po ukončení výkonu dozoru projektanta dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu dozoru projektanta podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.