

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY**1. Statutární město Ústí nad Labem**

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátorem

IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických: [redacted] referent přípravy a realizace investic odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. WOOD4YOU s.r.o.

zastoupená/ý: Mrkvan Michal, Kolařík Martin – jednatelé společnosti

se sídlem: Fibichova 3644/1A, Ústí nad Labem 400 01

IČO: 24187798

DIČ: CZ24187798

[redacted]
[redacted]

Pověřená osoba k jednání: Mrkvan Michal, Kolařík Martin

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17.10. 2024 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Dodatek“)

I. Úvodní ustanovení

1. Dne 17. 10. 2024 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele vlastním jménem a na vlastní odpovědnost dílo s názvem „Rekonstrukce budovy Magistrátu města Ústí nad Labem - okna“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 01. 2025 (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku.

3. Potřeba více a méněprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň tyto práce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobily objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí v součtu 12,7 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy. Vícepráce a méněpráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 tohoto článku a oceněny v rozpočtu, který je přílohou tohoto Dodatku. Změna Smlouvy je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly, na základě ustanovení čl. III. bod 22. uzavřené Smlouvy, na uzavření tohoto Dodatku, jehož předmětem je změna ceny díla v souvislosti se skutečnostmi specifikovanými ve změnovém listě č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku.

II. Předmět

1. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že Čl. V. odst. 1 nově zní:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)

24 351 403,64 Kč

DPH 21 %

5 113 794,77 Kč

Cena celkem včetně DPH

29 465 198,41 Kč

(Slovy: „Dvacetdevětmiliónůčtyřistašedesátpěttisícstodevadesátosm korun čtyřicetjeden halér“)

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města usnesením č. 2293/79R/25 ze dne 21.7.2025.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
 - Změnový list č. 1 včetně rozpočtu
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....

PhDr. Ing. Petr Nedvědický
Primátor
Statutárního města Ústí nad Labem

Michal Mrkvan
Jednatel
WOOD4YOU s r. o.

