



Dodatek č. 1

ke kupní smlouvě č. 5917022502 ze dne 15.5.2017

uzavřené podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na
zajištění realizace projektu „MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídni MŠ - vnitřní vybavení“
– IV. část – Koupelnové a WC doplňky (dále jen „dodatek č. 1“)

Číslo dodatku č. 1 kupujícího: **5917022502/1**

Číslo dodatku č. 1 prodávajícího:

I. Smluvní strany

1. Statutární město Brno, se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00

zastoupené primátorem Ing. Petrem Vokrálem

IČ: 44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

Č. účtu: [REDACTED]

V rámci smlouvy je dále oprávněn jednat Mgr. Radek Řeřicha, vedoucí Odboru implementace evropských fondů Magistrátu města Brna (dále jen OIEF MMB).

(dále jen „kupující“)

2. Merida Hradec Králové, s.r.o.

se sídlem Zemědělská 898/3, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

jednající Petrem Hrobařem, jednatelem

IČ: 49815288

Bankovní spojení: Komerční bank, a.s.

Č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „prodávající“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že doba plnění uvedená v čl. IV., v odst. 1 smlouvy č. 5917022502 (dále jen „smlouva“) se z důvodů předjímaných čl. IV smlouvy, které smluvní strany nezavinily ani je nemohly rozumně předvidat, mění tak, že nový termín dodání plnění je stanoven do 9 kalendářních dní od okamžiku úspěšného ukončení přejímacího řízení stavební části v rámci akce „MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídni MŠ“, nebo od okamžiku, kdy bude prodávajícímu z technologických důvodů fakticky umožněno realizovat dodávku a montáž/instalaci plnění v místě určeném smlouvou, a to na základě písemné výzvy kupujícího, jeho oprávněného zástupce nebo stavebního dozoru, přičemž rozhodný je okamžik, který objektivně nastane později.

III. Změna ustanovení kupní smlouvy

1. Článek IV. **Doba plnění**, odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:



„1. Prodávající se zavazuje dodat zboží a splnit veškeré své smluvní povinnosti, vztahující se podle této smlouvy a jejích příloh k dodání zboží do místa plnění a jeho montáži do 9 kalendářních dní od okamžiku úspěšného ukončení přejímacího řízení stavební části v rámci akce „MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ“, nebo od okamžiku, kdy bude prodávajícímu z technologických důvodů fakticky umožněno realizovat dodávku a montáž/installaci plnění v místě určeném smlouvou, a to na základě písemné výzvy kupujícího, jeho oprávněného zástupce nebo stavebního dozoru, přičemž rozhodný je okamžik, který objektivně nastane později.“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je sepsaný ve 4 stejnopisech, z nichž kupující obdrží 3 vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení.
2. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy, která nadále platí v nezměněné podobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a toto stvrzují svými podpisy níže.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Brně dne 21. 8. 2017

Za kupujícího

Mgr. Radek Řeřicha
vedoucí OIEF MMB

.....
MĚSTO BRNO
MĚSTA BRNA
odářsko - technický
ntace evropských fondů
cova 67. Brno
-001-

28-08-2017

Za prodávajícího

.....
ředitel pobočky Brno
na základě plné moci

Merida inženýring Králové, s.r.o.
pobočka Brno
Řípská 9a, 627 00 Brno
tel: 542 238 120, fax: 542 212 728